



## **Interreg V-A Francia-Italia (ALCOTRA)**

(2014 - 2020)

### **Dossier di candidatura**

Progetti singoli (PITEM/PITER)

Asse prioritario-Priorità di investimento-Obiettivo specifico 3-2-1

III. ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO

(6d) Proteggere, ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi per gli ecosistemi

3.2 BIODIVERSITA' : migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell'area transfrontaliera

### **COBIODIV**

Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme

## **Versione presentata**

Programme Alcotra

1, Esplanade François Mitterrand CS 20033 69269 LYON cedex 02 FRANCIA Rhône-Alpes Haute-Savoie

Tel:

Fax:

Email: [alcotra-synergiecte@auvergnerhonealpes.eu](mailto:alcotra-synergiecte@auvergnerhonealpes.eu)

# Sommario

<b>- I - Riepilogo del progetto</b>	<b>1</b>
1. Identificazione del progetto	1
2. Descrizione sintetica del progetto	1
3. Riepilogo del piano finanziario del progetto	2
4. Riepilogo dei partner del progetto	2
5. Contatto con l'animatore territoriale	4
<b>- II - Partner del progetto</b>	<b>5</b>
1. Partner del progetto	5
1.1 <i>Questionario relativo ai partner 1</i>	10
1.2 <i>Questionario relativo ai partner 2</i>	11
2. Piano finanziario del partner	18
2.1 <i>Piano finanziario del partner</i>	18
2.2 <i>Origine del contributo dei partner</i>	20
2.3 <i>Ripartizione del budget del partner per attività / categorie di spesa (CS)</i>	22
<b>- III - Descrizione del progetto</b>	<b>27</b>
1. Contesto di riferimento del progetto	27
1.1 <i>Sfide territoriali comuni : contesto e problematiche di riferimento</i>	27
1.2 <i>Sfide affrontate dal progetto e approccio utilizzato</i>	27
1.3 <i>Necessità della cooperazione transfrontaliera / Valore aggiunto transfrontaliero</i>	28
1.4 <i>Effetto leva</i>	28
2. Obiettivo del progetto	30
2.1 <i>Obiettivi, risultati attesi e principali realizzazioni del progetto</i>	30
2.2 <i>Gruppi destinatari del progetto</i>	36
2.3 <i>Sostenibilità delle realizzazioni e risultati del progetto</i>	38
2.4 <i>Trasferibilità delle realizzazioni del progetto</i>	39
3. Integrazione del progetto nell'ambito di riferimento	39
3.1 <i>Strategie e politiche europee, nazionali e regionali</i>	39
3.2 <i>Sinergie e complementarietà con gli altri progetti</i>	40
3.3 <i>Capitalizzazione</i>	40
4. Principi orizzontali	41
5. Focus sviluppo sostenibile	43
5.1 <i>Zone sensibili relative all'ambiente</i>	43
5.2 <i>Impatti diretti o indiretti sull'ambiente</i>	43
5.3 <i>Tabella degli impatti ambientali</i>	43
5.4 <i>Azioni di comunicazione nell'ambito dell'ambiente</i>	45
6. Piano di lavoro	46
6.1 <i>Piano di lavoro</i>	46
6.2 <i>Piano di lavoro per gruppo di attività</i>	62
6.3 <i>Appalti pubblici</i>	99
6.4 <i>Descrizione della gestione del progetto</i>	99
6.5 <i>Descrizione della comunicazione</i>	100
6.6 <i>Coinvolgimento dei destinatari del progetto</i>	100

---

7. Costi semplificati	102
8. Dettaglio delle entrate generate dal progetto	103
9. Localizzazione delle attività	103
9.1 Localizzazione di tutte le attività situate nell'area del programma	103
9.2 Localizzazione dei partner	107
10. Calendario previsionale	109
<b>- IV - Budget del progetto</b>	<b>112</b>
1. Piano finanziario del progetto (fondo) - Ripartizione per partner	112
2. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per categoria di spesa	112
3. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per anno	113
4. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per attività	114
5. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per anno	115
6. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per categoria di spesa	116
<b>- V - Allegati del progetto</b>	<b>118</b>
1. Caricamento degli allegati	118
1.1 LISTE DES ANNEXES	118
1.2 Les pièces administratives obligatoires à fournir en annexe sont les suivantes :	118
1.3 Pour chaque partenaire qui implique des sujets délégataires dans la réalisation de ses activités :	118
2. Dichiarazione e firma del capofila	120
3. Allegato 1 - Classificazione dei tipi di partner	121
4. Allegato 2	121

## - I - Riepilogo del progetto

### 1. Identificazione del progetto

Acronimo		COBIODIV	
Titolo del progetto		Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme	
Nome dell'organismo del capofila		.	
N° del progetto		3896	
Durata del progetto	Data di inizio	2019-01-15	Numero di mesi
	Data di fine	2022-01-14	36
Asse prioritario del programma		III. ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO	
Obiettivo specifico del programma		3.2 BIODIVERSITA' : migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell'area transfrontaliera	
Bando		Bando PITEM fase 2	
Numero di riferimento interno		PITEM3.2	

### 2. Descrizione sintetica del progetto

L'obiettivo del progetto è quello di migliorare le conoscenze sulla biodiversità e sugli ecosistemi alpini in un contesto transfrontaliero. Il conseguimento di questo obiettivo si basa sulla co-costruzione di un elenco comune di specie faunistiche e floristiche e sulla condivisione di metodi di monitoraggio, metodologie di protocollo d' inventario e procedure di valutazione dei siti NATURA 2000; ciò consentirà di creare strumenti di lavoro comuni e piani d' azione condivisi. Comprende anche attività volte ad acquisire dati sulla biodiversità nascosta, a strutturare i dati in una logica di interoperabilità e a diffondere le conoscenze.

Questo progetto andrà particolarmente a vantaggio dei gestori delle aree protette, compresi i siti NATURA 2000 e le regioni del programma ALCOTRA. Le azioni rispondono infatti ad un approccio innovativo alle esigenze individuate nell' analisi SWOT, in quanto consentiranno in particolare di incrociare i riferimenti regionali e nazionali delle liste rosse e delle specie/abitanti di interesse comunitario per giungere ad un elenco condiviso delle specie di fauna e flora. Inoltre, gli investimenti in strumenti informatici consentiranno di garantire scambi a lungo termine attraverso un database di sintesi.

Inoltre, il valore trasversale del progetto a livello di PITEM BIODIVALP è innegabile in quanto gli strumenti di cui sopra saranno utilizzati negli altri progetti semplici.

### 3. Riepilogo del piano finanziario del progetto

Cofinanziamento Programma			CONTRIBUTO					BUDGET TOTALE AMMISSIBILE
Fonte cofinanziamento	Importo	Tasso cofinanziamento	Contributo pubblico			Contributo privato	Contributo totale	
			Contributo nazionale	Altri contributi pubblici	Contributo pubblico totale			
FESR	1.600.966,50 €	85.00 %	141.224,10 €	141.299,40 €	282.523,50 €	0,00 €	282.523,50 €	1.883.490,00 €
<b>Totale Fondi UE</b>	<b>1.600.966,50 €</b>	<b>85.00 %</b>	<b>141.224,10 €</b>	<b>141.299,40 €</b>	<b>282.523,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>282.523,50 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>
<b>Totale</b>	<b>1.600.966,50 €</b>	<b>85.00 %</b>	<b>141.224,10 €</b>	<b>141.299,40 €</b>	<b>282.523,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>282.523,50 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>

### 4. Riepilogo dei partner del progetto

FESR

N° del partner	Nome del partner	Paese	Totale ammissibile	Contributo del fondo		Contropartite		
				Importo del fondo	Percentuale sul totale ammissibile	Totale contropartite	Dettaglio delle contropartite	
							Contropartita pubblica	Contropartita privata
LP1	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	FRANCIA	236.587,00 €	201.098,95 €	85.00 %	35.488,05 €	35.488,05 €	0,00 €
PP1	PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	FRANCIA	124.203,00 €	105.572,55 €	85.00 %	18.630,45 €	18.630,45 €	0,00 €
PP2	REGIONE PIEMONTE	ITALIA	288.122,00 €	244.903,70 €	85.00 %	43.218,30 €	43.218,30 €	0,00 €

PP3	Asters-CEN74	FRANCIA	140.561,00 €	119.476,85 €	85.00 %	21.084,15 €	21.084,15 €	0,00 €
PP4	Région Auvergne - Rhône-Alpes	FRANCIA	166.138,00 €	141.217,30 €	85.00 %	24.920,70 €	24.920,70 €	0,00 €
PP5	Regione Autonoma Valle d	ITALIA	200.000,00 €	170.000,00 €	85.00 %	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
PP6	Agenzia regionale per l	FRANCIA	274.507,00 €	233.330,95 €	85.00 %	41.176,05 €	41.176,05 €	0,00 €
PP7	REGIONE LIGURIA	ITALIA	78.714,00 €	66.906,90 €	85.00 %	11.807,10 €	11.807,10 €	0,00 €
PP8	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE	ITALIA	264.658,00 €	224.959,30 €	85.00 %	39.698,70 €	39.698,70 €	0,00 €
PP9	Parco Nazionale Gran Paradiso	ITALIA	110.000,00 €	93.500,00 €	85.00 %	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €
[it]Sous—total des partenaires de la zone du programme (territoire de l'UE)			1.883.490,00 €	1.600.966,50 €	85.00 %	282.523,50 €	282.523,50 €	0,00 €
[it]Total			1.883.490,00 €	1.600.966,50 €	85.00 %	282.523,50 €	282.523,50 €	0,00 €

## 5. Contatto con l'animatore territoriale

	Contatto con l'animatore territoriale	Data del contatto	Descrizione del contatto
Accompagnamento	Sì	Voir annexe	Vedi allegato pertinente.

**- II - Partner del progetto****1. Partner del progetto**

N° del partner	Ruolo del partner					
LP1	Capofila					
Nome del partner	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR					
Abbreviazione dell'organismo del partner	PACA					
Codice amministrativo	23130002100012					
Indirizzo principale	27, place Jules Guesde	13481	Marseille	Provence-Alpes-Côte d'Azur		
Rappresentante legale	Président	Signore	Renaud	MUSELIER	contact@info-regionpaca.fr	
Coordinatore di progetto	Chargé de mission biodiversité/projets européens	Signore	Quentin	DILASSER	qdilasser@maregionsud.fr	0488737863
Servizio				Environnement et Biodiversité		
Responsabile finanziario		Signora	Anaïs	LOZANO	alozano@maregionsud.fr	
Coordinate bancarie	Nome della banca	Banque de France				
	Indirizzo	1, Rue de la Vrillière CP 75001 Paris FRANCIA FR10 Île de France FR101 Paris				
	N° dell'account					
	Codice banca					
	N° IBAN	FR093000100512C132000000031				
	N° SWIFT					
	Riferimento interno					
	Titolare del conto	Pairie régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur				
NUTS3	Bouches-du-Rhône					
Tipologia di partner	Pubblico					
Categoria	Ente pubblico regionale					
Beneficiario fuori della zona del programma	No					
N° IVA						
Recupera l'IVA ?	No					
N° del partner	Ruolo del partner					



PP1	Partner					
Nome del partner	PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS					
Abbreviazione dell'organismo del partner	PNE					
Codice amministrativo	18050301300013					
Indirizzo principale	Domaine de Charance	05000	GAP	Provence-Alpes-Côte d'Azur		
Rappresentante legale	Directeur du Parc national des Ecrins	Signore	Pierre	COMMENVILLE	pierre.commenville@orange.fr	
Coordinatore di progetto		Signore	Richard	BONET	richard.bonet@ecrins-parcnational.fr	
Servizio						
Responsabile finanziario	Chargée de mission	Signora	Emmanuelle	BRANCAZ	emmanuelle.brancaz@ecrins-parcnational.fr	04 92 40 20 17
NUTS3	Hautes-Alpes					
Tipologia di partner	Pubblico					
Categoria	Ente pubblico nazionale					
Beneficiario fuori della zona del programma	No					
N° IVA						
Recupera l'IVA ?	No					
<b>N° del partner</b>	<b>Ruolo del partner</b>					
PP2	Partner					
Nome del partner	REGIONE PIEMONTE					
Abbreviazione dell'organismo del partner	RegPiem					
Codice amministrativo	80087670016					
Indirizzo principale	VIA PRINCIPE AMEDEO 17	10123	TORINO	Piemonte		
Rappresentante legale		Signore	Vincenzo	Maria Molinari	vincenzo.mariamolinari@regione.piemonte.it	+39 (0) 114321387
Coordinatore di progetto	Funzionario	Signora	Simonella	GAIDO	simona.gaido@regione.piemonte.it	0114323536
Servizio	Settore Biodiversità e Aree Naturali					
Responsabile finanziario						
NUTS3	Torino					
Tipologia di partner	Pubblico					
Categoria	Ente pubblico regionale					
Beneficiario fuori della zona del programma	No					

N° IVA						
Recupera l'IVA ?	No					
<b>N° del partner</b>	<b>Ruolo del partner</b>					
PP3	Partner					
Nome del partner	Asters-CEN74					
Abbreviazione dell'organismo del partner	Asters					
Codice amministrativo	32635617700120					
Indirizzo principale	84 route du Viéran	74370	ANNECY-PRIN GY	Rhône-Alpes		
Rappresentante legale	Directeur	Signore	Christian	SCHWOEHRER	christian.schwoehrer@asters.asso.fr	04.50.66.47.51
Coordinatore di progetto	, Chargée de mission Programmes européens et d'envergure – Ingénierie de projet	Signora	Chloé	WEEGER	chloe.weeger@asters.asso.fr	04 50 66 91 98
Servizio						
Responsabile finanziario						
NUTS3	Haute-Savoie					
Tipologia di partner	Pubblico					
Categoria	Ente pubblico locale					
Beneficiario fuori della zona del programma	No					
N° IVA						
Recupera l'IVA ?	No					
<b>N° del partner</b>	<b>Ruolo del partner</b>					
PP4	Partner					
Nome del partner	Région Auvergne - Rhône-Alpes					
Abbreviazione dell'organismo del partner	AURA					
Codice amministrativo	20005376700014					
Indirizzo principale	1, esplanade François Mitterrand	69002	LYON	Rhône-Alpes		
Rappresentante legale	Président	Signore	Laurent	WAUQUIEZ	contact@auvergnerhonealpes.fr	
Coordinatore di progetto	Chef de projet	Signora	SANDRINE	DESCOTES-GENON	sandrine.descotes-genon@auvergnerhonealpes.fr	0426734897
Servizio	Direction de l'Environnement et de l'Energie					
Responsabile finanziario						

NUTS3	Rhône					
Tipologia di partner	Pubblico					
Categoria	Ente pubblico regionale					
Beneficiario fuori della zona del programma	No					
N° IVA						
Recupera l'IVA ?	No					
<b>N° del partner</b>	<b>Ruolo del partner</b>					
PP5	Partner					
Nome del partner	Regione Autonoma Valle d					
Abbreviazione dell'organismo del partner	RAVA					
Codice amministrativo	80002270074					
Indirizzo principale	Amérique	11020	Quart, Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste		
Rappresentante legale	Assessore Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles	Signore	Alessandro	NOGARA	agricoltura@regione.vda .it	
Coordinatore di progetto		Signora	Santa	Tutino	s.tutino@regione.vda.it	
Servizio						
Responsabile finanziario						
NUTS3	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste					
Tipologia di partner	Pubblico					
Categoria	Ente pubblico regionale					
Beneficiario fuori della zona del programma	No					
N° IVA						
Recupera l'IVA ?	No					
<b>N° del partner</b>	<b>Ruolo del partner</b>					
PP6	Partner					
Nome del partner	Agenzia regionale per l					
Abbreviazione dell'organismo del partner	ARPA PACA					
Codice amministrativo	25130109900031					
Indirizzo principale	Rue Léon Foucalt	13591	Aix-en-Provence	Provence-Alpes-Côte d'Azur		
Rappresentante legale	Présidente	Signora	Mireille	BENEDETTI	contact@arpe-paca.org	

Coordinatore di progetto	Adjointe au Directeur Europe, Coopération	Signora	Sandrine	HALBEDEL	s.halbedel@arpe-paca.org	04.42.90.90.69
Servizio				Direction		
Responsabile finanziario						
NUTS3	Bouches-du-Rhône					
Tipologia di partner	Pubblico					
Categoria	Agenzia settoriale					
Beneficiario fuori della zona del programma	No					
N° IVA						
Recupera l'IVA ?	No					
<b>N° del partner</b>	<b>Ruolo del partner</b>					
PP7	Partner					
Nome del partner	REGIONE LIGURIA					
Abbreviazione dell'organismo del partner	REGIONE LIGURIA					
Codice amministrativo	00849050109					
Indirizzo principale	via D'Annunzio 111	16121	Genova	Liguria		
Rappresentante legale		Signore	Fontana	Luca	dirgen.agrituris@regione.liguria.it	
Coordinatore di progetto	Funzionario Settore Parchi e Biodiversità	Signora	Daniella	MINETTI	daniela.minetti@regione.liguria.it	
Servizio				Settore Parchi e Biodiversità		
Responsabile finanziario						
NUTS3	Genova					
Tipologia di partner	Pubblico					
Categoria	Ente pubblico regionale					
Beneficiario fuori della zona del programma	No					
N° IVA	00849050109					
Recupera l'IVA ?	No					
<b>N° del partner</b>	<b>Ruolo del partner</b>					
PP8	Partner					
Nome del partner	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE					
Abbreviazione dell'organismo del partner	ARPAL					

Codice amministrativo	01305930107					
Indirizzo principale	Via Bombrini 8	16149	GENOVA	Liguria		
Rappresentante legale	Direttore Generale	Signore	Pepe	CARLO EMANUELE	pepece@arpal.gov.it	
Coordinatore di progetto		Signora	Bertolotto	Rosella	rosella.bertolotto@arpal.gov.it	390106437277
Servizio						
Responsabile finanziario						
NUTS3	Genova					
Tipologia di partner	Pubblico					
Categoria	Ente pubblico regionale					
Beneficiario fuori della zona del programma	No					
N° IVA	01305930107					
Recupera l'IVA ?	No					
<b>N° del partner</b>	<b>Ruolo del partner</b>					
PP9	Partner					
Nome del partner	Parco Nazionale Gran Paradiso					
Abbreviazione dell'organismo del partner	PNGP					
Codice amministrativo	80002210070					
Indirizzo principale	via Pio VII n.9	10135	Torino	Piemonte		
Rappresentante legale		Signore	Italo	Cerise		
Coordinatore di progetto		Signora	Laura	Poggio	laura.poggio@pngp.it	
Servizio	service botanique					
Responsabile finanziario						
NUTS3	Torino					
Tipologia di partner	Pubblico					
Categoria	Ente pubblico nazionale					
Beneficiario fuori della zona del programma	No					
N° IVA						
Recupera l'IVA ?	No					

### 1.1 Questionario relativo ai partner 1

	Partita IVA / Codice fiscale	Dimensione dell'organismo (dipendenti)	Fatturato dell'organismo

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR			
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS			
REGIONE PIEMONTE			
Asters-CEN74	326 356 177 00 120	48	produits de fonctionnement en 2016 : 2 653 175 €. Le CA est composé de 8 représentants des collectivités territoriales, 3 représentants issus d'organismes qualifiés, 19 membres élus par l'Assemblée Générale, les membres invités.
Région Auvergne - Rhône-Alpes			
Regione Autonoma Valle d			
Agenzia regionale per l			
REGIONE LIGURIA			
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE			
Parco Nazionale Gran Paradiso			

## 1.2 Questionario relativo ai partner 2

	<b>L'organismo fa parte di un gruppo? In caso di risposta positiva indicare la dimensione del gruppo (numero di dipendenti), il fatturato e la quota di partecipazione nel capitale.</b>	<b>Quali sono le competenze tematiche e le esperienze dell'ente che ritiene pertinenti per il progetto?</b>	<b>Per l'ente, quali sono i vantaggi a partecipare al progetto?</b>

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	No	<p>La regione PACA è la più ricca in termini di specie e habitat di tutte le regioni della Francia metropolitana. Ospita il maggior numero di specie endemiche, rare e minacciate, che le conferisce una particolare responsabilità per la conservazione della biodiversità mondiale. Le aree Natura 2000 (30% del territorio), 4 parchi nazionali, 8 parchi naturali regionali, 12 riserve naturali nazionali e 6 riserve naturali regionali, aree forestali importanti e preservate fanno parte della tutela e della valorizzazione di questo patrimonio.</p> <p>Le missioni della Regione PACA sono state recentemente ridefinite con le leggi MAPTAM del 27 gennaio 2014, NOTRe del 7 agosto 2015 e la Legge per la Riconquista della Biodiversità del 20 luglio 2016. Tenuto conto di questo quadro normativo e in collegamento con il PITEM BIODIVALP, la Regione ha competenze in particolare per quanto riguarda :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un passo avanti nella protezione della biodiversità;</li> <li>- Leader nella pianificazione territoriale e nello sviluppo sostenibile;</li> <li>- Istituzione di un'agenzia regionale per la biodiversità (ARB) in collaborazione con l' Agenzia francese per la biodiversità;</li> <li>- Elaborazione del piano regionale per lo sviluppo, lo sviluppo sostenibile e l' uguaglianza dei territori, compreso il piano regionale per la coerenza ecologica;</li> <li>- Definizione e attuazione di una strategia regionale per la biodiversità;</li> <li>- Istituzione di un comitato regionale per la biodiversità.</li> </ul>	<p>La Regione PACA, in qualità di capofila del progetto e nell' ambito delle sue competenze, ne trarrà beneficio e contribuirà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la creazione di una più ampia struttura di governance legata alla conoscenza;</li> <li>- comunicazione del progetto;</li> <li>- stabilire, in collaborazione con i suoi delegati e altri partner di progetto, un elenco comune delle specie e degli habitat e condividere le metodologie di inventario e monitoraggio;</li> <li>- realizzare, in collaborazione con i suoi delegati, inventari sulla biodiversità poco conosciuta;</li> <li>- in collaborazione con ARPE PACA, ARPAL e le altre Regioni del progetto, il miglioramento e l' interoperabilità delle banche dati fauna-flora-habitat, e più in generale la caratterizzazione della biodiversità alpina.</li> </ul> <p>Oltre all' aspetto legato al patrimonio culturale, la conoscenza e l' interoperabilità delle basi di dati sulla biodiversità a livello transregionale sono anche un prerequisito per mantenere la biodiversità regionale e ripristinare e preservare la continuità ecologica. Inoltre, il miglioramento delle conoscenze è uno dei punti di forza della futura Agenzia regionale per la biodiversità attualmente in fase di istituzione.</p>
-----------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	No	Il Parco Nazionale degli Ecrins ha una riconosciuta competenza in ecologia e più in particolare sul funzionamento degli ecosistemi montani. Questa competenza ha permesso lo sviluppo di protocolli innovativi per il monitoraggio della fauna e della flora. Questa attività è svolta in collaborazione con università e centri di ricerca. Parallelamente, il Parco Nazionale degli Ecrins è riconosciuto come esperto nella gestione e disponibilità di dati relativi alla biodiversità o all' offerta escursionistica. Le soluzioni tecniche impiegate oggi sono un punto di riferimento e vengono implementate in molte organizzazioni.	Il Parco favorisce le azioni transfrontaliere in modo che la politica di acquisizione dei dati sia coerente almeno a livello delle Alpi francesi con un forte desiderio di convergenza quando l' ambiente lo consente a livello franco-italiano come potrebbe essere nei progetti epheno, habitatp, lemed-ibex.....
REGIONE PIEMONTE	No	La Regione Piemonte partecipa al PITEM mediante il coinvolgimento della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio- Settore Biodiversità e Aree Naturali che presenta tra le sue competenze istituzionali quelle relative a : tutela, fruizione, sistemazione e recupero del patrimonio naturale, attuazione e gestione delle Direttive europee in materia di biodiversità, compresa la procedura di Valutazione di Incidenza, Pianificazione, Istituzione e Finanziamento del Sistema delle Aree protette regionali, ricerca e studio in campo naturalistico, biologico ed ecosistemico, gestione del sistema informativo e cartografico naturalistico, attività di documentazione e promozionale	I vantaggi previsti riguardano il valore aggiunto transfrontaliero che il PITEM può apportare alla definizione e all'attuazione delle politiche inerenti la tutela e la valorizzazione della biodiversità ed in particolare allo sviluppo di una politica sulla connettività ecologica transfrontaliera.
Asters-CEN74	No	- La missione di Asters è quella di sviluppare la conoscenza delle specie e degli habitat del territorio, di preservare e gestire una serie di aree naturali, di informare e sensibilizzare il pubblico su questi temi. - Da oltre 30 anni Asters gestisce le nove riserve naturali nazionali dell' Alta-Savoia. - 5 esperti in fauna, flora e habitat	Questo progetto avvierà una base comune sulla conoscenza transalpina, capitalizzerà i dati, scambierà e definirà protocolli comuni e la rete di gestori di aree protette e comunità in un approccio multi-stakeholder.



Région Auvergne - Rhône-Alpes	No	<p>La politica regionale sul patrimonio naturale, le risorse idriche e gli ambienti acquatici rientra nell'attuazione del suo ruolo di leader nella biodiversità e negli schemi regionali di coerenza ecologica (SRCE) adottati con la legge n. 7 agosto 2015, che affida alla Regione l'elaborazione del Piano Regionale per lo Sviluppo, lo Sviluppo Sostenibile e l'Uguaglianza integrando una dimensione di biodiversità in luogo della SRCE. La legge quadro sulla biodiversità del 9 agosto 2016, che riafferma il posto nella regione di un consiglio scientifico regionale per il patrimonio naturale (CSRPN), istituisce un comitato regionale per la biodiversità e prevede la definizione e l'attuazione di una strategia regionale per la biodiversità da parte delle Regioni. La Regione organizza e sostiene azioni per migliorare la conoscenza, preservare e gestire la biodiversità nella regione. È anche membro delle unioni miste dei Conservatori botanici alpini (CBNA) e del Massiccio Centrale (CBNMC).</p> <p>Inoltre, la Regione ha creato 17 Riserve Naturali Regionali (RNR) su tutto il suo territorio, nell'ambito della sua competenza normativa, ed è responsabile del finanziamento della loro gestione.</p> <p>Infine, l'ex regione dell'Alvernia Rhône-Alpes ha avviato molto presto una politica di conservazione dei corridoi ecologici transfrontalieri, in particolare sviluppando "contratti verdi e blu" con la Svizzera o con PACA nell'ambito dei "Contrats de Massifs".</p>	<p>La Regione Alvernia Rhône-Alpes, nell'ambito delle sue competenze, beneficerà e contribuirà al miglioramento e alla condivisione dei dati fauna-floro-abitat e, più in generale, alla caratterizzazione della biodiversità alpina. Oltre all'aspetto del patrimonio culturale, la conoscenza e la condivisione dei dati sulla biodiversità a livello transregionale è anche un prerequisito per mantenere la biodiversità regionale e preservare la continuità ecologica.</p>
-------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regione Autonoma Valle d	No	<p>RAVA étudie et met en œuvre les investigations scientifiques liées à l'amélioration des connaissances et de la planification dans le contexte de la biodiversité et du patrimoine naturel de la région; met en œuvre les directives communautaires pour la conservation de la biodiversité; planifie, gère et contrôle les zones naturelles protégées et des jardins botaniques régionaux alpin; coordonne les activités et collabore avec les autorités locales pour une stratégie régionale cohérente pour la conservation et l'amélioration de l'environnement naturel; planifie, conçoit, met en œuvre et contrôle les actions de valorisation des espaces protégées et des espèces patrimoniales; conçoit, met en œuvre, surveille et contrôle les projets cofinancés par les fonds et /ou l'état européens; met en œuvre les politiques d'éducation environnementale et de valorisation du patrimoine naturel et de la biodiversité, soutient le tourisme durable, gère le Musée régional des Sciences naturelles "Efisio Noussan". De plus, le Parc naturel Mont Avic (délégué), fort de l'exécution de nombreuses recherches et suivis de la biodiversité sur le territoire, réalisera certaines actions. Des données faunistiques, éco-éthologiques et démographiques ont été collectées sur différents groupes d'organismes (Champignons, végétaux, faune vertebré et invertébré). Les résultats obtenus sont utilisés pour des actions de conservation, de diffusion et d'enseignement.</p>	<p>La partecipazione al progetto offre la possibilità alla struttura aree protette di capitalizzare le conoscenze sulla biodiversità dell'arco alpino occidentale acquisendo nuovi dati e applicando metodiche di monitoraggio e condividendo principi e metodologie per lo studio, il monitoraggio e la conservazione della biodiversità. In particolare, per aumentare le conoscenze su determinate specie animali e vegetali/habitat, sarà possibile sperimentare e valutare approcci metodologici di monitoraggio in alcuni siti Natura 2000. Infine, il progetto permette il confronto transfrontaliero sulla gestione, organizzazione e accesso alle banche dati sulla biodiversità analizzando limiti e ambiti di miglioramento.</p>
--------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenzia regionale per l	No	<p>- Creata nel 1979, l' ARPE è un ente pubblico regionale la cui missione principale è quella di sviluppare e contribuire a tener conto dell' ambiente e dello sviluppo sostenibile in tutti i progetti relativi al territorio della Provenza-Alpi-Costa Azzurra per conto delle autorità pubbliche e degli enti locali. Opera quotidianamente per avviare e accompagnare la realizzazione di progetti di sviluppo ambientale e sostenibile, esplorare e validare nuovi processi di intervento per sensibilizzare, informare e animare.</p> <p>- Dal 2013 ARPE gestisce l' osservatorio regionale della biodiversità e, da oltre 20 anni, la rete regionale dei gestori delle aree naturali, di cui fanno parte i partner e i delegati previsti nel PITEM Biodivalp;</p> <p>- Nel 2016, lo Stato ha istituito un' Agenzia francese per la biodiversità e intende attuare tale agenzia su scala regionale in ciascuna delle regioni francesi;</p> <p>- La Regione PROVENCE ALPES CÔTÉ D AZUR è su iniziativa della creazione di un' Agenzia Regionale per la Biodiversità e si avvale delle competenze e dell' esperienza di ARPE PACA.</p>	<p>- L' ARPE apporterà le sue competenze in termini di animazione delle dinamiche territoriali, in particolare sulla biodiversità e sperimentazione di metodi innovativi di analisi e gestione;</p> <p>- Inoltre, permetterà di partecipare alla diffusione dei risultati ottenuti nell' ambito del PITEM in tutti i territori transalpini attualmente non coperti dal progetto e più in generale nel territorio regionale, facendo della biodivalutazione PITEM un esperimento pilota di gestione condivisa e conservazione della biodiversità.</p>
REGIONE LIGURIA	No	<p>-Gestione Rete Natura 2000: RL deve garantire un'adeguata conservazione, misure che implicano, se necessario, piani di gestione dei siti al fine di evitare il degrado di habitat naturali e di specie, la perturbazione di specie bersaglio; promuovere per contro la governance con le comunità locali, la valorizzazione della biodiversità.</p> <p>-Gestione dei parchi regionali e governance integrata con i parchi nazionali e le aree marine protette.</p>	<p>La partecipazione della Regione Liguria al progetto PROBIODIV permetterà di sviluppare ulteriormente il processo di coinvolgimento delle comunità locali sul territorio di competenza nonché i meccanismi di sperimentazione e promozione di modelli di valorizzazione economica della biodiversità e dei servizi ecosistemici già avviati, riducendo in tal modo il conflitto tra policy makers, soggetti pubblici e privati, rafforzando la consapevolezza nella popolazione locale dell'importanza di una tutela attiva del capitale naturale.</p>

<p>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE</p>	<p>No</p>	<p>Supporto tecnico - scientifico per VIA, VAS e studi di impatto.          Controllo e monitoraggio dell'ambiente.          Gestione della biodiversità regionale, (gestione dell'osservatorio regionale sulla biodiversità Li.Bi.Oss.).          Ricerca sulla fauna selvatica          Assistenza tecnica per il progetto di miglioramento dello stato di conservazione dei pipistrelli nella zona di Bric Tana (Natura 2000).          Collaborazione con ISPRA, ARPA Toscana e ARPA Sicilia nella ricerca di iniziative per la prevenzione, il monitoraggio e la mitigazione degli impatti degli IAS in Italia.          Sviluppo di CARTA DELLA NATURA in scala 1: 50.000 in collaborazione con ISPRA (2007-13).          Sostegno alla Regione Liguria per la preparazione del rapporto di impatto della proposta per il piano di sviluppo regionale, con particolare riferimento al livello delle infrastrutture e zone territoriali di elaborazione (2013-14);          per completare la zona umida INVENTARIO PAN MEDITERRANEO, Ispra (2014); per l'aggiornamento dei moduli standard Natura 2000 rapporti finanziari richiesti dal MATTM per la realizzazione delle disposizioni della direttiva habitat (2012-15); per alcuni piani di gestione della CSI / SAC organici liguri dagli amministratori, tra cui l'aggiornamento dei loro habitat mappe (2013-15).</p>	<p>La partecipazione di Arpal al progetto permetterà di consolidare la collaborazione con Regione Liguria e gli altri Enti coinvolti, di acquisire nuove expertise sulle materie di competenza e sui progetti di cooperazione transfrontaliera.</p>
-----------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parco Nazionale Gran Paradiso	No	<p>All'interno del parco è presente il servizio Biodiversità e ricerca scientifica che si occupa sia degli aspetti legati alla conservazione della fauna che di quelli botanico-forestali, impegnato soprattutto in attività correlate al monitoraggio della fauna e della vegetazione e in attività di ricerca scientifica. Parallelamente l'Ufficio Comunicazione, Turismo e Promozione, Educazione Ambientale del Parco si occupa di informazione al pubblico e divulgazione degli aspetti naturalistici e ambientali dell'area protetta, anche attraverso progetti mirati con le scuole, nonché della promozione del territorio nel suo complesso. In questo ambito l'ente sviluppa progetti e azioni mirati alla valorizzazione della biodiversità, del territorio e delle realtà economiche e produttive che in esso ricadono, con particolare riferimento al miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale, anche attraverso strumenti collettivi come il Marchio di Qualità, come fattore di sviluppo locale.</p> <p>Il Parco dal 2014 è entrato nella Green List delle aree protette della IUCN (GLPA), la prima certificazione a livello mondiale che riconosce efficacia ed equità nella gestione dei Parchi.</p>	<p>Confrontarsi sulla metodologia e sulle esperienze maturate nel campo della conservazione e della valorizzazione del territorio con i diversi partner transfrontalieri, nell'ottica di migliorare le attività di gestione e promozione dello sviluppo sostenibile che hanno importanti ricadute a livello delle comunità locali.</p>
-------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. Piano finanziario del partner

### 2.1 Piano finanziario del partner

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Cofinanziamento		Totale contropartite				Totale ammissibile del partner
Importo programmato del FESR	Percentuale del cofinanziamento del fondo	Contropartita pubblica	Contropartita privata	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	
201.098,95 €	85.00 %	35.488,05 €	0,00 €	0,00 €	35.488,05 €	236.587,00 €

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS

Cofinanziamento		Totale contropartite				Totale ammissibile del partner

Importo programmato del FESR	Percentuale del cofinanziamento del fondo	Contropartita pubblica	Contropartita privata	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	
105.572,55 €	85.00 %	18.630,45 €	0,00 €	0,00 €	18.630,45 €	124.203,00 €

## REGIONE PIEMONTE

Cofinanziamento		Totale contropartite				Totale ammissibile del partner
Importo programmato del FESR	Percentuale del cofinanziamento del fondo	Contropartita pubblica	Contropartita privata	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	
244.903,70 €	85.00 %	43.218,30 €	0,00 €	0,00 €	43.218,30 €	288.122,00 €

## Asters-CEN74

Cofinanziamento		Totale contropartite				Totale ammissibile del partner
Importo programmato del FESR	Percentuale del cofinanziamento del fondo	Contropartita pubblica	Contropartita privata	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	
119.476,85 €	85.00 %	21.084,15 €	0,00 €	0,00 €	21.084,15 €	140.561,00 €

## Région Auvergne - Rhône-Alpes

Cofinanziamento		Totale contropartite				Totale ammissibile del partner
Importo programmato del FESR	Percentuale del cofinanziamento del fondo	Contropartita pubblica	Contropartita privata	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	
141.217,30 €	85.00 %	24.920,70 €	0,00 €	0,00 €	24.920,70 €	166.138,00 €

## Regione Autonoma Valle d

Cofinanziamento		Totale contropartite				Totale ammissibile del partner
Importo programmato del FESR	Percentuale del cofinanziamento del fondo	Contropartita pubblica	Contropartita privata	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	
170.000,00 €	85.00 %	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	200.000,00 €

## Agenzia regionale per l

Cofinanziamento		Totale contropartite				Totale ammissibile del partner
Importo programmato del FESR	Percentuale del cofinanziamento del fondo	Contropartita pubblica	Contropartita privata	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	
233.330,95 €	85.00 %	41.176,05 €	0,00 €	0,00 €	41.176,05 €	274.507,00 €

## REGIONE LIGURIA

Cofinanziamento		Totale contropartite				Totale ammissibile del partner
Importo programmato del FESR	Percentuale del cofinanziamento del fondo	Contropartita pubblica	Contropartita privata	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	
66.906,90 €	85.00 %	11.807,10 €	0,00 €	0,00 €	11.807,10 €	78.714,00 €

## AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE

Cofinanziamento		Totale contropartite				Totale ammissibile del partner
Importo programmato del FESR	Percentuale del cofinanziamento del fondo	Contropartita pubblica	Contropartita privata	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	
224.959,30 €	85.00 %	39.698,70 €	0,00 €	0,00 €	39.698,70 €	264.658,00 €

## Parco Nazionale Gran Paradiso

Cofinanziamento		Totale contropartite				Totale ammissibile del partner
Importo programmato del FESR	Percentuale del cofinanziamento del fondo	Contropartita pubblica	Contropartita privata	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	
93.500,00 €	85.00 %	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	110.000,00 €

## 2.2 Origine del contributo dei partner

## REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Nome del cofinanziatore	Tipologia di contropartita	Quota della contropartita sul totale ammissibile	Importo	Commento
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	Pubblico	15.00 %	35.488,05 €	Il partner e i suoi delegati si autofinanziano le loro spese.
<b>Totale</b>		<b>15.00 %</b>	<b>35.488,05 €</b>	

## PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS

Nome del cofinanziatore	Tipologia di contropartita	Quota della contropartita sul totale ammissibile	Importo	Commento
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	Pubblico	15.00 %	18.630,45 €	
<b>Totale</b>		<b>15.00 %</b>	<b>18.630,45 €</b>	

## REGIONE PIEMONTE

Nome del cofinanziatore	Tipologia di contropartita	Quota della contropartita sul totale ammissibile	Importo	Commento
Fondo di Rotazione ai sensi della delibera CIPE	Pubblico	15.00 %	43.218,30 €	
<b>Totale</b>		<b>15.00 %</b>	<b>43.218,30 €</b>	

## Asters-CEN74

Nome del cofinanziatore	Tipologia di contropartita	Quota della contropartita sul totale ammissibile	Importo	Commento
Asters-CEN74	Pubblico	15.00 %	21.084,15 €	
<b>Totale</b>		<b>15.00 %</b>	<b>21.084,15 €</b>	

## Région Auvergne - Rhône-Alpes

Nome del cofinanziatore	Tipologia di contropartita	Quota della contropartita sul totale ammissibile	Importo	Commento
Région Auvergne - Rhône-Alpes	Pubblico	15.00 %	24.920,70 €	Il partner e i suoi delegati si autofinanziano le loro spese.
<b>Totale</b>		<b>15.00 %</b>	<b>24.920,70 €</b>	

## Regione Autonoma Valle d

Nome del cofinanziatore	Tipologia di contropartita	Quota della contropartita sul totale ammissibile	Importo	Commento
Fondo di Rotazione ai sensi della delibera CIPE	Pubblico	15.00 %	30.000,00 €	
<b>Totale</b>		<b>15.00 %</b>	<b>30.000,00 €</b>	

## Agenzia regionale per l

Nome del cofinanziatore	Tipologia di contropartita	Quota della contropartita sul totale ammissibile	Importo	Commento
Agenzia regionale per l'ambiente	Pubblico	15.00 %	41.176,05 €	Il partner e i suoi delegati si autofinanziano le loro spese.
<b>Totale</b>		<b>15.00 %</b>	<b>41.176,05 €</b>	

## REGIONE LIGURIA

Nome del cofinanziatore	Tipologia di contropartita	Quota della contropartita sul totale ammissibile	Importo	Commento
Fondo di Rotazione ai sensi della delibera CIPE	Pubblico	15.00 %	11.807,10 €	



<b>Totale</b>	<b>15.00 %</b>	<b>11.807,10 €</b>	
---------------	----------------	--------------------	--

## AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE

Nome del cofinanziatore	Tipologia di contropartita	Quota della contropartita sul totale ammissibile	Importo	Commento
Fondo di Rotazione ai sensi della delibera CIPE	Pubblico	15.00 %	39.698,70 €	
<b>Totale</b>		<b>15.00 %</b>	<b>39.698,70 €</b>	

## Parco Nazionale Gran Paradiso

Nome del cofinanziatore	Tipologia di contropartita	Quota della contropartita sul totale ammissibile	Importo	Commento
Fondo di Rotazione ai sensi della delibera CIPE	Pubblico	15.00 %	16.500,00 €	
<b>Totale</b>		<b>15.00 %</b>	<b>16.500,00 €</b>	

## 2.3 Ripartizione del budget del partner per attività / categorie di spesa (CS)

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	0 Preparazione del progetto 2	1 Governance e gestione amministrativa del progetto	2 Comunicazione del progetto	3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile	Totale
Spese di personale	2.200,00 €	39.387,40 €	5.220,00 €	20.590,00 €	7.750,00 €	75.147,40 €
Spese d'ufficio e amministrative	330,00 €	2.132,50 €	525,00 €	1.963,60 €	412,50 €	5.363,60 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.000,00 €	900,00 €	930,00 €	4.100,00 €	1.400,00 €	8.330,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	8.246,00 €	15.000,00 €	124.000,00 €	0,00 €	147.246,00 €
Spese per attrezzature	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>3.530,00 €</b>	<b>51.165,90 €</b>	<b>21.675,00 €</b>	<b>150.653,60 €</b>	<b>9.562,50 €</b>	<b>236.587,00 €</b>
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	0 Preparazione del progetto 2	1 Governance e gestione amministrativa del progetto	2 Comunicazione del progetto	3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile	Totale
Spese di personale	819,02 €	6.117,13 €	1.211,30 €	24.955,40 €	16.128,70 €	49.231,55 €
Spese d'ufficio e amministrative	122,85 €	917,40 €	181,70 €	3.743,30 €	2.419,20 €	7.384,45 €

Spese di viaggio e soggiorno	250,50 €	1.591,50 €	0,00 €	6.521,00 €	724,00 €	9.087,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €
Spese per attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.192,37 €</b>	<b>12.626,03 €</b>	<b>11.393,00 €</b>	<b>76.719,70 €</b>	<b>22.271,90 €</b>	<b>124.203,00 €</b>
<b>REGIONE PIEMONTE</b>	<b>0 Preparazione del progetto 2</b>	<b>1 Governance e gestione amministrativa del progetto</b>	<b>2 Comunicazione del progetto</b>	<b>3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità</b>	<b>4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile</b>	<b>Totale</b>
Spese di personale	0,00 €	6.800,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	27.300,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	0,00 €	300,00 €	500,00 €	800,00 €	500,00 €	2.100,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	0,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	600,00 €	10.600,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	500,00 €	3.000,00 €	160.622,00 €	84.000,00 €	248.122,00 €
Spese per attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.600,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>173.922,00 €</b>	<b>88.100,00 €</b>	<b>288.122,00 €</b>
<b>Asters-CEN74</b>	<b>0 Preparazione del progetto 2</b>	<b>1 Governance e gestione amministrativa del progetto</b>	<b>2 Comunicazione del progetto</b>	<b>3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità</b>	<b>4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile</b>	<b>Totale</b>
Spese di personale	645,00 €	9.300,00 €	2.715,00 €	42.650,00 €	4.000,00 €	59.310,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	96,75 €	1.394,55 €	407,20 €	6.397,50 €	600,00 €	8.896,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	515,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €	8.480,00 €	560,00 €	12.555,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	57.400,00 €	0,00 €	59.800,00 €
Spese per attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.256,75 €</b>	<b>14.894,55 €</b>	<b>4.322,20 €</b>	<b>114.927,50 €</b>	<b>5.160,00 €</b>	<b>140.561,00 €</b>

<b>Région Auvergne - Rhône-Alpes</b>	<b>0 Preparazione del progetto 2</b>	<b>1 Governance e gestione amministrativa del progetto</b>	<b>2 Comunicazione del progetto</b>	<b>3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità</b>	<b>4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile</b>	<b>Totale</b>
Spese di personale	3.728,00 €	12.660,00 €	5.840,00 €	52.331,00 €	2.840,00 €	77.399,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	300,00 €	1.899,00 €	750,00 €	7.849,64 €	426,00 €	11.224,64 €
Spese di viaggio e soggiorno	560,00 €	3.600,00 €	1.400,00 €	11.565,36 €	560,00 €	17.685,36 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	3.769,00 €	3.000,00 €	42.660,00 €	0,00 €	49.429,00 €
Spese per attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.400,00 €	0,00 €	10.400,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>4.588,00 €</b>	<b>21.928,00 €</b>	<b>10.990,00 €</b>	<b>124.806,00 €</b>	<b>3.826,00 €</b>	<b>166.138,00 €</b>
<b>Regione Autonoma Valle d'</b>	<b>0 Preparazione del progetto 2</b>	<b>1 Governance e gestione amministrativa del progetto</b>	<b>2 Comunicazione del progetto</b>	<b>3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità</b>	<b>4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile</b>	<b>Totale</b>
Spese di personale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	4.600,00 €	2.250,00 €	8.350,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	185.650,00 €	0,00 €	188.650,00 €
Spese per attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>193.250,00 €</b>	<b>2.250,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>
<b>Agenzia regionale per l'</b>	<b>0 Preparazione del progetto 2</b>	<b>1 Governance e gestione amministrativa del progetto</b>	<b>2 Comunicazione del progetto</b>	<b>3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità</b>	<b>4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile</b>	<b>Totale</b>
Spese di personale	2.200,00 €	23.857,10 €	25.910,00 €	36.000,00 €	18.050,00 €	106.017,10 €
Spese d'ufficio e amministrative	330,00 €	3.578,60 €	3.886,50 €	5.400,00 €	2.707,50 €	15.902,60 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.000,00 €	1.900,30 €	400,00 €	6.700,00 €	300,00 €	10.300,30 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	7.000,00 €	5.500,00 €	1.500,00 €	125.287,00 €	139.287,00 €

Spese per attrezzature	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>3.530,00 €</b>	<b>37.836,00 €</b>	<b>35.696,50 €</b>	<b>51.100,00 €</b>	<b>146.344,50 €</b>	<b>274.507,00 €</b>
<b>REGIONE LIGURIA</b>	<b>0 Preparazione del progetto 2</b>	<b>1 Governance e gestione amministrativa del progetto</b>	<b>2 Comunicazione del progetto</b>	<b>3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità</b>	<b>4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile</b>	<b>Totale</b>
Spese di personale	0,00 €	12.523,60 €	7.826,90 €	6.097,50 €	0,00 €	26.448,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	0,00 €	1.878,50 €	1.173,00 €	914,50 €	0,00 €	3.966,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	0,00 €	750,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €	3.250,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	3.500,00 €	40.000,00 €	1.550,00 €	0,00 €	45.050,00 €
Spese per attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.652,10 €</b>	<b>50.249,90 €</b>	<b>9.812,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>78.714,00 €</b>
<b>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE</b>	<b>0 Preparazione del progetto 2</b>	<b>1 Governance e gestione amministrativa del progetto</b>	<b>2 Comunicazione del progetto</b>	<b>3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità</b>	<b>4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile</b>	<b>Totale</b>
Spese di personale	3.260,87 €	15.566,10 €	435,00 €	91.245,40 €	12.457,73 €	122.965,10 €
Spese d'ufficio e amministrative	489,13 €	2.334,80 €	65,00 €	13.686,70 €	1.868,63 €	18.444,26 €
Spese di viaggio e soggiorno	0,00 €	750,00 €	0,00 €	5.325,00 €	0,00 €	6.075,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	62.173,64 €	117.173,64 €
Spese per attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>3.750,00 €</b>	<b>18.650,90 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>165.257,10 €</b>	<b>76.500,00 €</b>	<b>264.658,00 €</b>
<b>Parco Nazionale Gran Paradiso</b>	<b>0 Preparazione del progetto 2</b>	<b>1 Governance e gestione amministrativa del progetto</b>	<b>2 Comunicazione del progetto</b>	<b>3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità</b>	<b>4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile</b>	<b>Totale</b>
Spese di personale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Spese d'ufficio e amministrative	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	500,00 €	4.500,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.500,00 €	9.500,00 €	92.000,00 €
Spese per attrezzature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>

## **- III - Descrizione del progetto**

### **1. Contesto di riferimento del progetto**

#### **1.1 Sfide territoriali comuni : contesto e problematiche di riferimento**

Il Massiccio delle Alpi occidentali (MAO) è uno spazio biogeografico transfrontaliero estremamente vulnerabile alle notevoli sfide poste dai cambiamenti globali (cambiamenti climatici, frammentazione degli ambienti) e dai processi rapidi e profondi di erosione della biodiversità e degli ecosistemi. Queste sfide trascendono le frontiere e richiedono una stretta collaborazione tra attori franco-italiani per sviluppare soluzioni comuni, soprattutto in termini di conoscenza.

Come individuato nell' analisi SWOT, la situazione iniziale dei territori coinvolti nel PITEM BIODIVALP porta con sé diverse sfide comuni legate alla conoscenza, ovvero la mancanza di conoscenza:

Conoscenza della biodiversità e degli ecosistemi.

Coordinamento dell' inventario e dei protocolli di monitoraggio tra gli organi di gestione delle aree protette.

Strutturare i dati in una logica di interoperabilità.

Il progetto semplice 2 è pertinente in quanto affronta queste sfide comuni che sono essenziali per affrontare nel contesto di cui sopra. Il miglioramento della conoscenza, del coordinamento e della strutturazione su scala biogeografica è infatti un prerequisito essenziale per trovare soluzioni prioritarie, coordinate e sostenibili per la gestione, la protezione e la valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi. Inoltre, le attività progettuali saranno svolte in modo da capitalizzare le metodologie e i risultati ottenuti nei progetti BIODIVAM e Galliformes Alpines in particolare.

Inoltre, il buon esito del semplice progetto 2 è un prerequisito per la strategia PITEM BIODIVALP, in quanto sviluppa strumenti essenziali (elenco comune delle specie, strutturazione dei dati, condivisione di strumenti metodologici per l' acquisizione delle conoscenze) che saranno riutilizzati in altri progetti semplici.

#### **1.2 Sfide affrontate dal progetto e approccio utilizzato**

Il contenuto delle attività progettuali risponde direttamente alle esigenze di acquisizione, condivisione e coordinamento delle conoscenze espresse nell' analisi SWOT. Per affrontare queste sfide, l' approccio utilizzato si basa sulla consultazione tra i partner del progetto, sulla base del loro know-how e delle loro pratiche nei territori e su quanto è stato realizzato in altri progetti in cui sono stati partner (Alpine Galliformes, BIODIVAM). Questa consultazione si concretizza nell' organizzazione di workshop, networking e azioni pilota.

In primo luogo, l' obiettivo è quello di elaborare un elenco comune di specie di flora, fauna e habitat facendo tesoro dei vari elenchi esistenti (elenchi rossi e elenchi di interesse comunitario). Ad oggi, questo tipo di elenco condiviso dalle Regioni e dalle aree protette non esiste e permetterà di individuare le specie e gli habitat su cui lavorare nel semplice progetto 2 ma anche negli altri progetti.

In una seconda fase è previsto lo scambio di informazioni sui protocolli per gli inventari e il monitoraggio della fauna e della flora e degli habitat, al fine di attuare approcci comuni. Sono previste azioni di acquisizione di dati sulla biodiversità nascosta mediante esperti e scambi sulla valutazione dei siti NATURA 2000.

Infine, lavorare alla creazione di una base di dati di sintesi basata sulle banche dati esistenti nel territorio transfrontaliero è il terzo pilastro tecnico del progetto. Dopo diversi tentativi di creare una banca dati comune tra la Francia e l'Italia, il PITEM BIODIVALP propone un approccio innovativo basato sullo sviluppo di uno strumento per interrogare le banche dati esistenti (vale a dire la banca dati di sintesi). In funzione dell'accessibilità dei dati, l'elaborazione di un atlante digitale della biodiversità transalpina è intesa a diffondere e migliorare le conoscenze.

### **1.3 Necessità della cooperazione transfrontaliera / Valore aggiunto transfrontaliero**

Le attività del semplice progetto 2 si svolgono nel territorio del Massiccio delle Alpi Occidentali (MAO). Quest'ultimo è dotato di un eccezionale patrimonio naturale comune transfrontaliero, ma è vulnerabile alla perdita di biodiversità e al cambiamento globale. Questa vulnerabilità supera i confini e richiede una stretta cooperazione tra le parti interessate franco-italiane per sviluppare approcci comuni per comprendere la biodiversità e gli ecosistemi alpini.

Gli obiettivi di questo progetto non potrebbero essere raggiunti senza questa cooperazione transfrontaliera e interregionale, in quanto il partenariato impegnato e la dimensione geografica utilizzata non potrebbero essere raggiunti in una logica di progetto a livello regionale o nazionale.

Inoltre, l'effetto leva generato dal programma ALCOTRA favorisce la messa in comune degli attori e l'articolazione della sussidiarietà, delle strategie e dei piani d'azione attuati nei territori al fine di definire approcci, metodologie e strumenti comuni per far fronte alle sfide su una scala biogeografica pertinente.

Le azioni del semplice progetto 2 offrono benefici anche per i partner/delegati del progetto e per l'area del programma di miglioramento della conoscenza. Azioni consentiranno infatti di migliorare la conoscenza dei partner/delegati su specie e habitat presenti sia all'interno che all'esterno dei loro territori d'azione, ma anche sulla condivisione di tecniche e strumenti basati sulle migliori pratiche sviluppate nei territori.

Inoltre, il continuo sviluppo di riflessioni, strategie, piani d'azione a più livelli (locali, regionali, europei) e la revisione dei programmi europei (FESR, ecc.) richiedono lo sviluppo di una convergenza strategica e tecnica a livello interregionale e transfrontaliero per promuovere la coerenza tra territori e percorsi d'azione condivisi.

### **1.4 Effetto leva**

Le risorse messe a disposizione per l'efficace attuazione delle azioni e degli obiettivi del progetto dipendono dalle competenze dei partner. In quanto tali, i partner/delegati che partecipano al progetto sono gli attori ad hoc con le competenze richieste, in

quanto sono gestori di aree naturali protette, conservatori e agenzie regionali. Queste competenze messe a disposizione del progetto sulle conoscenze garantiscono il massimo beneficio in termini di risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi operativi del progetto, ossia

- capitalizzare le conoscenze sulla biodiversità e sugli ecosistemi.
- Definire e condividere protocolli comuni di inventario e monitoraggio.
- Organizzare, strutturare e diffondere le conoscenze.

Il progetto è integrato nell' economia, efficienza ed efficacia di prova. Essa ha infatti un reale effetto leva in quanto propone, attraverso un ampio partenariato franco-italiano, di mettere in comune le azioni che hanno un impatto sul territorio del programma e permettono di realizzare economie di scala. Ad esempio, l' interoperabilità delle banche dati permette di sviluppare un unico database di sintesi per il territorio del programma e non che tutti sviluppino questo tipo di strumento nel silo.

In termini di efficacia, i risultati attesi del progetto e delle sue azioni contribuiscono agli obiettivi iniziali in quanto la co-costruzione del PITEM BIODIVALP è stata condotta secondo uno schema logico, ovvero: elaborazione dell' analisi SWOT - definizione delle poste in gioco - costruzione di una strategia rispondente alle poste in gioco - elaborazione di progetti semplici e dei loro contenuti al fine di raggiungere gli obiettivi strategici ed operativi della strategia del PITEM BIODIVAL.

In termini di efficienza, le risorse destinate al raggiungimento dei risultati sono proporzionate al contenuto delle azioni - la cui partecipazione dei partner è legata alle loro competenze - e al rispetto delle regole di bilancio del DOMO.



## 2. Obiettivo del progetto

### 2.1 Obiettivi, risultati attesi e principali realizzazioni del progetto

<b>Obiettivo generale del progetto</b>
<p>Il progetto semplice 2 (PS 2) contribuisce alla strategia del PITEM BIODIVALP ed è pienamente in linea con l' obiettivo specifico 3.2 del programma ALCOTRA (OS 3.2). In particolare, il progetto risponde all' obiettivo strategico del PITEM BIODIVALP di "contenere l' erosione degli ecosistemi e delle specie protette di fronte al cambiamento globale" e al sotto-obiettivo strategico dal titolo "Conoscere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme" (cfr. strategia PITEM BIODIVALP, fase 1). Inoltre, il progetto risponde ai tre obiettivi operativi individuati nel sopracitato sotto-obiettivo strategico, vale a dire</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- capitalizzare le conoscenze sullo stato della biodiversità e degli ecosistemi.</li><li>- Definire e condividere protocolli comuni di monitoraggio e inventario.</li><li>- Organizzare, strutturare e diffondere le conoscenze in uno spirito di interoperabilità.</li></ul> <p>Questi diversi obiettivi strategici e operativi, che fanno parte del semplice progetto 2, contribuiscono all' indicatore di risultato dell' OS 3.2: "Migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nella zona transfrontaliera". Nell' ambito di un approccio innovativo, le azioni della SP 2 mirano a co-costruire un elenco comune di specie faunistiche e floristiche e la condivisione di metodi, metodologie, protocolli d' inventario e procedure di monitoraggio per la valutazione delle aree protette (compresi i siti NATURA 2000) al fine di creare strumenti di lavoro comuni e piani d' azione condivisi. Il progetto comprende anche attività coordinate per l' acquisizione di dati sulla biodiversità nascosta, la strutturazione dei dati in una logica di interoperabilità e la diffusione delle conoscenze.</p>
<b>Risultato</b>

<p>1 Istituzione di un comitato tecnico : Questa azione mira a istituire un comitato tecnico (COTECH) per il progetto, che inizialmente non esiste. Il ruolo di questo COTECH è quello di:</p> <p>assicurare il follow-up dei dati fisico-finanziari, lo stato di avanzamento di ciascuna azione.          risolvere i problemi incontrati che non richiedono relazioni al comitato di sorveglianza.          redigere le relazioni annuali e il bilancio consuntivo.          Convalidare le proposte dei comitati di lavoro e, se necessario, presentarle al comitato di sorveglianza.</p> <p>Si riunisce almeno una volta all' anno e secondo le esigenze di attuazione del semplice progetto. I risultati dell' azione sono pertanto i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 COTECH;</li> <li>- 3 Rapporti.</li> </ul> <p>Questa azione non risponde direttamente all' indicatore finale di OS 3.2. ma garantisce che le azioni che partecipano all' indicatore funzionino senza intoppi.</p> <p>Tali relazioni mettono in evidenza, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in particolare fornendo informazioni sugli indicatori dell' OS 3.2. indicatori, sullo stato di avanzamento del progetto e sulle attività rispetto al calendario iniziale. E' in programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 relazioni sullo stato di avanzamento;</li> <li>- 1 relazione finale.</li> </ul>
<p>2 Relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazione finale : Tali relazioni mettono in evidenza, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in particolare fornendo informazioni sugli indicatori dell' OS 3.2. indicatori, sullo stato di avanzamento del progetto e sulle attività rispetto al calendario iniziale. E' in programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 relazioni sullo stato di avanzamento;</li> <li>- 1 relazione finale.</li> </ul>
<p>3 Controllo finanziario e certificazione dei conti : Questa azione prevede la certificazione dei conti di ciascun partner e delegato per quanto riguarda le spese sostenute in base alle aspettative del progetto.</p>
<p>4 Creazione di un gruppo tecnico di comunicazione : Il gruppo tecnico "comunicazione" ha lo scopo di implementare nel semplice progetto 2 la strategia di comunicazione sviluppata nel semplice progetto 1.</p> <p>I risultati dell' azione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 gruppo di comunicazione creato;</li> <li>- almeno 2 riunioni di almeno 2 minuti;</li> <li>- 1 strategia del piano di comunicazione.</li> </ul>

<p>5 Animazione di reti su Internet : Nell' ambito dell' attività corrispondente della PS 1, questa azione prevede la creazione di strumenti Internet e la loro animazione (reti sociali, ecc.) come mezzo di informazione ed eventi. Il responsabile dell' animazione di questi strumenti sarà anche responsabile dell' animazione del sharepoint e del calendario degli incontri per PS 2 al fine di promuovere le mutualizzazioni.</p> <p>I risultati dell' azione sono l' animazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno 1 o anche 2 social network;</li> <li>- Sharepoint e un calendario degli incontri.</li> </ul>
<p>6 Eventi e consegne : Questa azione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione di una conferenza per presentare gli strumenti sviluppati e i risultati del PITEM.</li> <li>- scrivere e modificare i vari strumenti di comunicazione risultanti dall' attuazione della strategia di comunicazione.</li> <li>- produzione e pubblicazione di un libro tecnico che presenta le metodologie utilizzate nel progetto e le conoscenze acquisite in bilingue.</li> </ul>
<p>7 Un elenco delle specie di flora e habitat prioritari per la priorità Francia-Italia basato su criteri co-costruiti e condivisi : Il risultato dell' azione è il seguente: 1 specie di flora prioritaria e habitat comuni Francia-Italia lista basata su criteri co-costruiti condivisi (a partire dalla Plant-list, sistema dinamico).</p> <p>Si tratta di un' azione innovativa, in quanto attualmente non esiste questo tipo di elenco comune tra i due paesi del programma ALCOTRA. Inoltre, questo elenco informa l' indicatore di risultato che tale elenco corrisponde a un piano d' azione condiviso oltre confine.</p>
<p>8 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat : Il risultato dell' azione è il seguente: condividere almeno due metodi di monitoraggio delle specie che figurano nell' elenco comune per sviluppare elementi di metodi comuni.</p> <p>Questa azione informa l' indicatore di risultato che questi elementi comuni corrispondono a un piano d' azione condiviso a livello transfrontaliero.</p>
<p>9 Inventario del monitoraggio della fauna e dei relativi metodi : I risultati dell' azione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Stato di gioco/sintesi che segue cosa e dove sulla fauna;</li> <li>- 1 elenco delle specie di fauna da prendere in considerazione ai fini della connettività ecologica;</li> <li>- 1 seminario per condividere e riflettere sulla situazione dei metodi di monitoraggio della fauna selvatica con i lavori del seminario;</li> <li>- Analisi critica di almeno due protocolli per identificare eventuali convergenze e sviluppare i protocolli esistenti.</li> </ul> <p>Questa azione informa l' indicatore di risultato che l' analisi critica dei protocolli condurrà ad un piano d' azione comune a livello transfrontaliero.</p>

<p>10 Acquisire conoscenza : Questa azione mira a creare inventari sulla biodiversità poco conosciuta dei territori, attraverso l' investimento della comunità tassonomica sui siti in Francia e Italia.</p> <p>Il risultato dell' azione è la realizzazione di inventari su 7 siti: 6 in Francia e 1 in Italia secondo un metodo comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parco Nazionale del Vanoise: 1 sito</li> <li>- Parco Nazionale degli Ecrins: 1 sito</li> <li>- Parco Nazionale del Mercantour: 2 siti</li> <li>- Terreno gestito da ASTERS CEN 74:1 sito</li> <li>- Parco naturale regionale del Queyras: 1 sito</li> <li>- Regione Piemonte: 1 sito</li> </ul> <p>Questa azione informa pertanto l' indicatore di risultato che il metodo di inventario comune corrisponde a un piano d' azione condiviso a livello transfrontaliero.</p>
<p>11 Condividere protocolli per la valutazione degli habitat naturali (compresa Natura 2000) : Questa azione mira a confrontare i metodi di monitoraggio degli habitat e delle specie della rete Natura 2000 tra partner/delegati in Italia e con alcuni partner/delegati in Francia.</p> <p>È prevista in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Seminario transfrontaliero di condivisione su metodi e protocolli per il monitoraggio dei siti NATURA 2000;</li> <li>- 1 relazione sui risultati ottenuti confrontando i protocolli di monitoraggio dei siti NATURA 2000;</li> <li>- Monitoraggio degli habitat e delle specie in Italia e Francia presso 24 siti della rete NATURA 2000;</li> <li>- 1 Relazione di sintesi del seguito dato ai siti NATURA 2000.</li> </ul>
<p>12 Diagnosi sull' interoperabilità dei sistemi d' informazione (IS) e delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat : Questa azione mira a realizzare la diagnosi delle banche dati sulla biodiversità/abitata di partner e delegati in Francia e Italia. Questa diagnosi permetterà di condividere le sfide dello sviluppo e del miglioramento delle banche dati (BDD) che trascendono logiche, strategie e obiettivi che possono differire da un attore all' altro. In una visione lungimirante, la diagnosi delle BDDD consentirà di garantire la convergenza degli obiettivi di interoperabilità facendo tesoro del progetto BIODIVAM.</p> <p>In Francia e in Italia sono previste due diagnosi. Sono gestiti da due co-leader allo stesso livello regionale per facilitare gli scambi transfrontalieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Corresponsabile francese (ad es. ARPE PACA)</li> <li>- 1 Corresponsabile italiano (es. ARPAL).</li> </ul>

13 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete. : Sulla base dell'azione 4.1, l'obiettivo è quello di co-costruire una strategia con un piano d'azione che raggiunga l'obiettivo dell'interoperabilità dei DBD sulla biodiversità. Questa strategia terrà conto delle relazioni con i sistemi d'informazione "esterni" al partenariato (esempio: BISE) in una logica coerente.

Questa azione prevede:

- lo sviluppo di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat;
- la creazione di un gruppo di lavoro transfrontaliero sull'interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat;
- organizzazione di almeno un seminario transfrontaliero sull'interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat.

Obiettivo del progetto	Indicatore di risultato
3.2 BIODIVERSITA' : migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell'area transfrontaliera	Numero di piani d'azione condivisi a scala transfrontaliera per la conoscenza e la gestione della biodiversità

Titolo dell'obiettivo specifico	Descrizione	Obiettivo di comunicazione	Strumenti di comunicazione – Approccio/Tattica
capitalizzare sulla conoscenza dello stato della biodiversità e degli ecosistemi.	<p>Questo obiettivo mira a creare un inventario delle conoscenze sulla flora, la fauna e gli habitat a livello transfrontaliero. L'obiettivo è quello di trarre profitto dai lavori precedenti o in corso, ma anche attraverso sessioni di scambio per redigere un elenco comune di flora, fauna e habitat mediante controlli incrociati delle liste rosse nazionali/regionali esistenti, nonché di specie e habitat eccezionali e/o habitat di interesse comunitario.</p> <p>Questo obiettivo contribuisce all' OS 3.2 in quanto comporta la co-costruzione di un elenco di specie e habitat comuni a livello di programma per orientare le azioni PITEM nel progetto 2 semplice e in altri progetti semplici.</p>	<p>Gli obiettivi di comunicazione che rispondono a questo obiettivo specifico si basano sul WP 2 (definizione del pubblico destinatario, ecc.) e sul semplice progetto 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che il pubblico target possa partecipare attivamente al progetto</li> <li>- Diffondere le informazioni attraverso vari canali e strumenti (reti sociali, media, opuscoli, ecc.) risultanti dall'attuazione della strategia di comunicazione.</li> <li>- sintetizzare metodologie e conoscenze in modo che gli approcci possano essere utilizzati e replicati.</li> </ul>	<p>(vedi WP 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione di seminari di lavoro finalizzati alla co-costruzione di un elenco condiviso di specie e habitat.</li> <li>- scrivere e modificare i vari strumenti di comunicazione risultanti dall'attuazione della strategia di comunicazione.</li> <li>- partecipazione alla produzione e pubblicazione di un libro tecnico che presenta le metodologie utilizzate nel progetto e le conoscenze acquisite in bilingue.</li> </ul>

Condividere protocolli comuni per inventari, monitoraggio e valutazione.	Esistono molteplici protocolli di inventario, monitoraggio e valutazione che vengono applicati dai gestori delle aree protette nel territorio transfrontaliero. Sulla base di questa constatazione, è necessario uno scambio di opinioni su quest' ultimo per far convergere le buone pratiche e creare coerenza a livello biogeografico.	Sulla base dell' elenco della flora, della fauna e degli habitat, sono previsti seminari di condivisione con il pubblico destinatario di questo obiettivo, che conducono ad approcci condivisi e azioni pilota sul campo. L' obiettivo è anche quello di sintetizzare metodologie e conoscenze in modo che gli approcci possano essere utilizzati e replicati. Si tratta anche di diffondere le informazioni attraverso diversi canali e strumenti (reti sociali, media, opuscoli, ecc.) risultanti dall' attuazione della strategia di comunicazione.	- Organizzazione di 2 eventi: 1 evento sull' inventario della biodiversità nascosto (in Francia); 1 evento sulla valutazione di NATURA 2.000 siti (in Italia) (WP 2); - partecipazione alla produzione e pubblicazione di un libro tecnico che presenta le metodologie utilizzate nel progetto e le conoscenze acquisite (WP 2). - organizzazione di workshop sulla condivisione dei protocolli di inventario, monitoraggio e valutazione (WP 3).
Organizzare e strutturare le conoscenze in uno spirito di interoperabilità	Esistono banche dati a scale diverse sul territorio transfrontaliero, ma non esiste una banca dati sintetica per la ricerca di queste diverse banche dati. Sviluppare questa logica di interoperabilità è strategico per sviluppare una visione transalpina dei dati, strumento essenziale per il supporto decisionale. Il primo passo consiste nell' effettuare una diagnosi delle banche dati e poi una strategia per l' attuazione operativa dell' interoperabilità e le prime azioni di tale strategia.	Questo gruppo di lavoro concentra le attività pilota per il territorio transfrontaliero. Gli obiettivi della comunicazione si concentrano sulla diffusione dell' informazione attraverso diversi canali e strumenti (reti sociali, media, opuscoli, ecc.) e sulla sintesi delle conoscenze e metodologie utilizzate per articolare, migliorare e replicare gli approcci.  In ultima analisi, l' approccio dell' interoperabilità mira a diffondere le conoscenze in una visione biogeografica transalpina presso il grande pubblico.	- Sviluppo di 2 diagnosi e di una strategia per l' interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat; - La creazione di un gruppo di lavoro transfrontaliero sull' interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat; - Diffusione delle conoscenze e metodologie diffuse attraverso le reti sociali (cfr. WP 2, azione 2.3.) e organizzazione di almeno un seminario transfrontaliero sull' interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat.

Indicatore di output del programma	Valore target dell'indicatore di output del programma	Quantificazione e delle realizzazioni del progetto	Numero delle realizzazioni principali del progetto (legame con il gruppo di attività)	Realizzazione principale del progetto
Numero di habitat oggetto di interventi di riqualificazione	0			

**2.2 Gruppi destinatari del progetto**

	<b>Gruppi destinatari / Target</b>	<b>Si è stato scelto "Altro" specificare</b>	<b>Indicare con precisione i gruppi destinatari (es. scuole elementari bilingue, esperti ambientali, ecc)</b>	<b>Valore obiettivo. Indicare la dimensione del target</b>
1	Grande pubblico		Attraverso azioni relative a : - Media (diffusione su giornali, comunicati stampa, social network).	5000

2	Amministrazioni e enti pubblici		<p>Corrisponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra</li> <li>- Agenzia regionale dell'ambiente (ARPE) Provenza-Alpi-Costa Azzurra</li> <li>- Parco naturale regionale del Queyras</li> <li>- Parco Nazionale del Mercantour</li> <li>- Nizza Costa Azzurra metropoli</li> <li>- Conservatorio botanico nazionale mediterraneo - Parco Nazionale di Ecrins</li> <li>- Regione Alvernia-Rhône Alpes (regione AURA)</li> <li>- Parco Nazionale di Vanoise</li> <li>- Conservatorio botanico nazionale alpino nazionale</li> <li>- Regione autonoma della Valle d' Aosta</li> <li>- Parco naturale regionale Mont Avic</li> <li>- Parco Nazionale del Gran Paradiso (Aosta)</li> <li>- Regione Liguria</li> <li>- Parco Alpi Liguri</li> <li>- Liguria Ricerche</li> <li>- Agenzia Regionale per l' Ambiente della Regione Liguria (ARPAL)</li> <li>- Provincia di Imperia</li> <li>- Regione Piemonte</li> <li>- Parco naturale regionale Alpi Cozie</li> </ul> <p>Altri attori come i DREAL in Francia e rappresentanti dello Stato italiano potrebbero essere coinvolti attraverso il Comitato consultivo.</p>	20
3	Centri di ricerca		<p>Corrisponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituto agricolo regionale;</li> <li>- Università di Genova;</li> <li>- altre università i cui esperti parteciperanno agli inventari.</li> </ul>	4



4	Altro	Experts naturalistes	- Per gli inventari nascosti della biodiversità. - L' inventario di flora, fauna e habitat è rivolto anche agli esperti naturalisti.	20
5	Associazioni		- ASTERS CEN 74 (responsabile aree naturali) come partner. - Associazioni naturaliste invitate a partecipare a inventari nascosti della biodiversità. - Associazioni naturaliste invitate al colloquio di restituzione. - Associazioni naturaliste invitate ai gruppi di lavoro tematici.	20
6	Amministratori pubblici e privati		- Le 5 regioni del programma. - enti locali in cui si realizzano azioni (esempio: invito a gruppi di lavoro tematici, se necessario, inventari della biodiversità nascosta, simposio sulla restituzione).	10
7	Imprese		Fornitori di azioni per: - certificazione delle spese da parte francese - trasmissione di informazioni - interoperabilità dei dati	5
8	Tecnici / Professionisti di settore		Techniciens/experts sectoriels sur les bases de données naturalistes des partenaires, des délégués, sociétés en régie de gestion des bases de données.	18

### 2.3 Sostenibilità delle realizzazioni e risultati del progetto

Il PITEM BIODIVALP è una vera e propria leva per realizzare azioni di impatto duraturo sul territorio di ALCOTRA. In particolare, il progetto 2 è in linea con questa logica, poiché lo sviluppo di un elenco di specie comuni non solo sarà riutilizzato negli altri semplici progetti del PITEM, ma contribuirà anche a strutturare gli obiettivi nel quadro della futura programmazione ALCOTRA.

Inoltre, la condivisione e la co-costruzione di protocolli comuni per il monitoraggio e la valutazione delle specie e degli ambienti avrà un impatto duraturo sui protocolli utilizzati dai gestori delle aree protette, arricchiti dalle buone pratiche messe in atto nei territori francesi e italiani. Gli inventari nascosti della biodiversità miglioreranno anche la conoscenza dei taxa che sono stati poco o non ancora esplorati.

Inoltre, il progetto dovrebbe consentire di investire in strumenti informatici che garantiscano l' interoperabilità dei dati nel

tempo oltre la durata del PITEM. Quest'ultimo punto è fondamentale in quanto consentirà alle Regioni di accrescere la loro competenza in un approccio di collaborazione biogeografica. Per questo motivo, per quanto riguarda la gestione della banca dati di sintesi dopo la fine del PITEM, la Regione PACA, attraverso la costituzione (in corso) dell' Agenzia Regionale per la Biodiversità in Provenza-Alpi Azzurre (ARB PACA), propone che l' ARB PACA sia in grado di gestire in primo luogo questa banca dati di sintesi.

Questi diversi punti devono essere correlati con il WP 4 del semplice progetto 1, in quanto si prevede di sviluppare lo strumento più appropriato tra le regioni del programma che consenta la continuità del partenariato. Questo punto garantirà la continuità degli strumenti sviluppati nelle azioni.

## **2.4 Trasferibilità delle realizzazioni del progetto**

La trasferibilità dei risultati, delle metodologie e degli strumenti è una questione importante nel progetto PITEM BIODIVALP e nel progetto 2. Da un lato, la governance di PITEM e del Progetto 2 prevede l' integrazione delle organizzazioni esterne al partenariato in COTECH secondo gli ordini del giorno e più in generale nel comitato consultivo come previsto dal Progetto 1.

D' altro canto, sarà prodotto un taccuino tecnico che illustrerà le metodologie e gli strumenti sviluppati nel progetto e le conoscenze acquisite (cfr. WP 2). Questo taccuino tecnico sarà utilizzato in particolare da organizzazioni esterne al partenariato BIODIVALP in due azioni:

- un colloquio per presentare i risultati del progetto 2 (cfr. WP 2) in cui saranno invitate varie organizzazioni al di fuori del partenariato (associazioni, centri di ricerca, autorità locali, responsabili dello spazio naturale, uffici di progettazione, ecc);
- Nell' ambito del progetto 1, è previsto che le Regioni del programma partecipino a incontri/simposizioni legate alle diverse strategie (ad es. FESR), ai piani d' azione (ad es. EUSALP) e alle riflessioni in corso sulle Alpi a vari livelli (regionale, nazionale, europeo). Ad esempio, la presidenza di EUSALP da parte dell' Italia nel 2019 e poi della Francia nel 2020 è un' opportunità per portare e presentare i progetti Biodivalp in tutto l' arco alpino. In questo contesto, gli strumenti e le metodologie sviluppati nell' ambito del progetto 2 saranno utilizzati per promuovere la trasferibilità dei risultati ottenuti. Inoltre, nel corso di questi eventi, le parti interessate a replicare determinati risultati (ad esempio sistemi di informazione, inventario, protocolli di monitoraggio e valutazione) saranno invitate a partecipare alle varie riunioni previste nel quadro del progetto in base ai temi discussi all' ordine del giorno.

## **3. Integrazione del progetto nell'ambito di riferimento**

### **3.1 Strategie e politiche europee, nazionali e regionali**

Gli obiettivi e le azioni concrete del progetto contribuiscono a diverse strategie europee, nazionali e regionali e promuovono sinergie tra di esse. A livello europeo, il progetto contribuisce in particolare:

- Convenzione alpina adottata nel 1991: articoli 6,12 e 20;
- Le direttive "Uccelli selvatici" e "Habitat" e la rete NATURA 2000: le specie e gli habitat interessati dal progetto comprendono quelli coperti da tali direttive;

- La strategia europea per la biodiversità 2020 adottata nel 2011. Lo sviluppo e il rafforzamento delle conoscenze contribuiscono direttamente all' obiettivo prioritario di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nell' UE entro il 2020. Più specificamente, il progetto 2 contribuisce agli obiettivi 1, in particolare ai sistemi informativi e al collegamento con la banca dati europea BISE.
- Il progetto 2 fornisce le conoscenze e gli elenchi delle specie e degli habitat da prendere in considerazione nei progetti 3,4 e 5 del PITEM. Pertanto, il progetto 2 contribuisce indirettamente alla strategia per le infrastrutture verdi, EUSALP e TEN-V.

A livello nazionale:

- Strategia nazionale per la biodiversità 2011-2020: contributo agli obiettivi 14,16,17,18 e 19;
- Strategia nazionale per la transizione ecologica verso lo sviluppo sostenibile 2015-2020 (SNTEDD) e in particolare l' accento posto sulla produzione di conoscenza, la ricerca e l' innovazione verso la transizione ecologica.

A livello regionale, la conoscenza è parte integrante:

- il quadro per lo sviluppo delle agenzie regionali per la biodiversità nelle regioni francesi;
- Regimi regionali di coerenza ecologica (SRCE) delle regioni Alvernia-Rhône-Alpes (AURA) e Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA) come strumenti normativi.
- la strategia globale per la biodiversità (Global Strategy for Biodiversity (GBS) della regione PACA (in fase di ridefinizione): il progetto 2 contribuisce in particolare ai programmi d' azione P1, P9 e P10 della strategia.

### 3.2 Sinergie e complementarità con gli altri progetti

Lo sviluppo di articolazioni e sinergie basate su progetti in corso o già completati sullo stesso tema è un approccio essenziale e trasversale al PITEM BIODIVALP e al progetto 1. In particolare, il progetto 1 riguarda i seguenti progetti:

Alpine Galliformes, che ha permesso di istituire un sistema permanente di coordinamento del monitoraggio, della gestione e della salvaguardia dei galliformi alpini nelle Alpi occidentali.

BIODIVAM con lo sviluppo di un sistema informativo transfrontaliero sul patrimonio culturale dell' intero territorio dell' estremo sud dell' arco alpino.

NATURA 2000 Alpes De la Mer sull' analisi e l' attuazione delle conoscenze in campo naturalistico sulla base di protocolli comuni e l' organizzazione di un sistema informativo transfrontaliero sul patrimonio della rete Natura 2000 nel territorio delle Alpi sudoccidentali.

Questi diversi progetti sono sostenuti da un partner o da un delegato che partecipa al PITEM BIODIVALP o uno di essi è un partner di questi progetti. In questo contesto, la capitalizzazione e le sinergie tra questi progetti sono già state utilizzate nella co-costruzione dei contenuti delle azioni e continueranno per tutta la durata del PITEM attraverso la partecipazione dei loro rappresentanti ai comitati e agli incontri relativi ai temi del progetto 2. È inoltre previsto anche l' uso di strumenti e metodologie, ove opportuno, per andare oltre, in particolare nella condivisione e nel coordinamento dei protocolli di monitoraggio per le specie e in collegamento con i sistemi di informazione sviluppati.

### 3.3 Capitalizzazione

Capitalizzare su progetti esistenti o completati sullo stesso tema è un processo essenziale nel PITEM BIODIVALP e nel progetto 1. In particolare, quest' ultima si avvale delle conoscenze disponibili sui progetti Alpine Galliformes (Leader: Regione Piemonte), BIODIVAM (Leader: Area Protetta Regionale Giardini Botanici Hanbury) e NATURA 2000 Alpes De la Mer (Leader: Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri).

Il processo di capitalizzazione di questi diversi progetti è facilitato dal fatto che alcuni dei loro partner partecipano al PITEM BIODIVALP. In questo contesto, la capitalizzazione e le sinergie tra questi progetti sono già state utilizzate nella co-costruzione dei contenuti delle azioni e continueranno per la durata del PITEM attraverso la partecipazione dei loro rappresentanti ai comitati e agli incontri relativi ai temi del progetto 2.

In particolare, nel progetto Alpine Galliformes la capitalizzazione si basa sulle conoscenze scientifiche acquisite, sul know-how sviluppato sui metodi di monitoraggio in relazione alle azioni legate agli elenchi comuni e sulla condivisione dei metodi di monitoraggio del progetto 2 (cfr. WP3).

Per quanto riguarda il progetto BIODIVAM, il lavoro svolto sull' analisi delle banche dati naturalistiche e sul miglioramento del sistema informativo transfrontaliero ha permesso di andare oltre nello sviluppo di una visione transfrontaliera dei dati, ma non ha consentito l' interoperabilità dei sistemi di informazione come previsto nel WP 4. La capitalizzazione si concentrerà sulla mappatura degli strumenti di conoscenza attualmente disponibili e evidenzierà le differenze e le somiglianze tra questi strumenti di conoscenza. L' utilizzo del servizio web BIODIVAM esistente e del glossario sviluppato in questo contesto è già stato utilizzato nella realizzazione del progetto ed è previsto per il futuro.

#### 4. Principi orizzontali

	Tipologia di contributo	Descrizione del contributo
--	-------------------------	----------------------------

Sviluppo sostenibile	effetti positivi	<p>Gli obiettivi del progetto sono: migliorare la conoscenza della biodiversità e degli ecosistemi alpini transfrontalieri, coordinare i protocolli di inventario e monitoraggio nella gestione delle aree protette e condividere meglio i dati acquisiti. Il progetto contribuisce pertanto agli obiettivi del PITEM Biodivalp: 1) arginare l'erosione degli ecosistemi e delle specie protette e 2) rafforzare l'attrattiva del territorio transfrontaliero.</p> <p>Una migliore condivisione delle conoscenze permetterà infatti di migliorare la gestione delle aree e dei territori protetti, accrescendone così l'efficacia di protezione e limitando l'erosione della biodiversità di fronte alle pressioni antropogeniche o climatiche. L'impatto ambientale del progetto rafforzerà gli ecosistemi e le specie emblematiche dei territori alpini transfrontalieri di fronte a pressioni diverse. La biodiversità è un fattore importante per l'attrattiva turistica e residenziale di questi territori, che contribuirà quindi a rafforzarne le dinamiche economiche. Infine, l'attività economica generata dal progetto per migliorare le conoscenze e rafforzare la protezione delle zone avrà un impatto secondario positivo (fattore moltiplicatore) sull'economia e sull'occupazione locale, contribuendo a mantenere o migliorare le condizioni socioeconomiche delle popolazioni transfrontaliere. Il progetto si inserisce pertanto in un approccio di sviluppo sostenibile con un contributo positivo.</p>
Pari opportunità e non discriminazione	effetti neutri	<p>Nell'attuazione del progetto, i partner si impegnano a rispettare il principio delle pari opportunità e della non discriminazione. I partner del progetto tengono conto dei principi enunciati nel Libro verde del 28 maggio 2004 dal titolo Parità e non discriminazione nell'Unione europea allargata (COM (2004)379); nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1° giugno 2005 - Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (COM (2005)224); Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) - Verso una società giusta e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 luglio 2008 - Non discriminazione e pari opportunità: un impegno rinnovato - COM (2008)420.</p> <p>Inoltre, la Regione PACA sta promuovendo un approccio di sviluppo sostenibile nel quadro della sua Agenda 21, compresi gli obiettivi di pari opportunità e non discriminazione, nel suo bando di gara, compreso quello relativo ai progetti europei che sta conducendo o partecipando.</p>

Pari opportunità tra uomini e donne	effetti neutri	<p>I partner del progetto tengono conto dei principi della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. La parità tra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto europeo che si applica a tutti i settori della vita sociale, compreso il mondo del lavoro. La direttiva vieta la discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda le condizioni di assunzione, l'accesso al lavoro dipendente o autonomo, il licenziamento, la formazione e la promozione professionale, l'affiliazione alle organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro.</p> <p>Ogni due anni, nell'ambito del bilancio sociale della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, viene redatta una relazione sulla parità professionale tra donne e uomini. La relazione comprende in particolare i dati relativi alle assunzioni, alla formazione, all'orario di lavoro, alla promozione, alle condizioni di lavoro, alla retribuzione e al nesso tra attività professionale e vita personale.</p>
-------------------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5. Focus sviluppo sostenibile

### 5.1 Zone sensibili relative all'ambiente

Domanda	SI	NO	N/A
Per i progetti che propongono tematiche ambientali o che riguardano l'ambiente in modo marginale, indicare se il progetto è localizzato o riguarda, direttamente o indirettamente, zone sensibili (per es. siti Natura 2000, riserve naturali, parchi, ecc).	X		

In caso di risposta positiva elencare le zone interessate.

L'obiettivo del progetto è acquisire conoscenze, strutturare i sistemi informativi e condividere protocolli di inventario, monitoraggio e valutazione direttamente nelle aree sensibili, soprattutto nei paesi in via di sviluppo:

- 4 Parchi nazionali (parchi naturali e aree di appartenenza),
- 4 parchi naturali regionali,
- 20 a 30 Zone NATURA 2000 (ZPS, ZSC),
- riserve naturali.

Per maggiori informazioni, vedere la mappatura del partenariato e delle azioni nella strategia.

### 5.2 Impatti diretti o indiretti sull'ambiente

Domanda	SI	NO
Indicare se il progetto prevede impatti diretti o indiretti sull'ambiente	X	

### 5.3 Tabella degli impatti ambientali

	Impatto previsto	Nota descrittiva
Natura e biodiversità	PPP	<p>Impatto del progetto sulla biodiversità e sugli habitat è molto positivo. In effetti, su scala biogeografica, questi impatti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creazione di un elenco delle specie e degli habitat condivisi da cui concentrare gli sforzi;</li> <li>rafforzare le azioni coordinate di monitoraggio, inventario e valutazione per un'acquisizione più coordinata delle conoscenze;</li> <li>- rafforzare la strutturazione dei sistemi d'informazione per chiarire le questioni e facilitare il processo decisionale;</li> <li>- Valutare i dati esistenti presso il pubblico.</li> </ul>
Aria	P	<p>Il progetto influisce indirettamente sul miglioramento della qualità dell'aria. In effetti, il miglioramento delle conoscenze sulla biodiversità e sugli habitat rafforza le capacità comuni per la tutela del patrimonio naturale del Massiccio delle Alpi Occidentali, rafforzando indirettamente i servizi ecosistemici offerti da questo patrimonio, in particolare il miglioramento della qualità (ad esempio il rafforzamento delle capacità di purificazione dell'aria, lo stoccaggio del carbonio, ecc).</p>
Acqua	P	<p>Il progetto ha un impatto indiretto sugli ambienti acquatici. Infatti, l'obiettivo di aumentare le conoscenze sulla biodiversità e sugli habitat si rivolge anche agli ambienti acquatici che rafforzano le capacità congiunte di protezione di questi ambienti a livello del Massiccio delle Alpi Occidentali. Ciò rafforza indirettamente i servizi ecosistemici forniti dagli ambienti acquatici, in particolare il miglioramento della qualità dei servizi ecosistemici (ad esempio il miglioramento della qualità delle acque, ecc).</p>
Ambiente marino	O	<p>Il progetto non funziona in ambienti marini.</p>
Suolo	P	<p>Il progetto può avere un impatto indiretto sui suoli. Il miglioramento della conoscenza del suolo non è direttamente un obiettivo del progetto, ma gli inventari nascosti della biodiversità potranno essere destinati ai taxa che vivono in superficie, sottosuolo e/o sottosuolo. L'acquisizione di ulteriori conoscenze rafforzerebbe pertanto le capacità comuni per la protezione del patrimonio naturale e dei servizi del suolo.</p>
Gestione rifiuti	O	<p>Il progetto non prevede alcun impatto sulla gestione dei rifiuti.</p>
Ambiente urbano	O	<p>Aumentare le conoscenze nel progetto è più probabile che si rivolga agli ambienti naturali.</p>

Nel caso si prevedano impatti negativi, indicare quali misure di mitigazione sono previste

#### 5.4 Azioni di comunicazione nell'ambito dell'ambiente

Domanda	SI	NO
Indicare se sono previsti eventuali interventi di informazione, divulgazione o educazione in campo ambientale.	X	

**In caso positivo, fornire una breve descrizione.**

Il progetto comprende due azioni principali relative all' informazione, alla divulgazione e all' educazione ambientale:

una conferenza per riferire e informare sui risultati del progetto (WP 2). L' azione è anche legata alla redazione di un taccuino tecnico che presenta le metodologie utilizzate nel progetto e la conoscenza;

lo sviluppo di un atlante transfrontaliero della biodiversità aperto al pubblico, destinato principalmente a valorizzare i dati dei partner e ad informare il pubblico destinatario del progetto (WP 4).

Inoltre, il WP 2 prevede anche vari strumenti di comunicazione derivanti dall' attuazione della strategia di comunicazione e, in particolare, la facilitazione dei social network finalizzati ad informare le azioni del progetto rivolte al pubblico target del progetto.



## 6. Piano di lavoro

### 6.1 Piano di lavoro

				Importo
<b>Gruppo di attività (WP)</b>	<b>0 Preparazione del progetto 2</b>			<b>17.847,12 €</b>
Azione	0.1 Preparazione del progetto 2	Data di inizio	2017-09-15	17.847,12 €
		Data di conclusione	2018-02-15	
Descrizione	<p>Questa azione si riferisce al processo di co-costruzione del contenuto del progetto gestito dal partner principale (regione PACA) durante le due fasi della domanda. Si riferisce ai tempi di preparazione, allo sviluppo di strumenti metodologici, alle riunioni plenarie e bilaterali e all'elaborazione, che portano a un contenuto tecnico e finanziario stabilizzato.</p> <p>In particolare, nella Fase II, due seminari di lavoro in plenaria si sono tenuti a Genova il 12 e 13 ottobre 2017 e a Marsiglia il 23 novembre 2017.</p>			
Prodotti definitivi	+ 3 x 0.1.1-Costruzione congiunta del progetto 2 + 1 x 0.1.2-Modulo di candidatura del progetto 2 e relativi allegati			
Partner principale	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE			
Localizzazione	+ Bouches-du-Rhône + Alpes-Maritimes + Hautes-Alpes + Rhône + Haute-Savoie + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo + Savoie Nella fase 2 si sono tenuti due seminari di lavoro plenari : - un seminario a Genova il 12 e 13 ottobre 2017; - un seminario a Marsiglia il 23 novembre.  2 riunioni con l'AG a Lyon nei mesi di settembre e novembre.			
<b>Gruppo di attività (WP)</b>	<b>1 Governance e gestione amministrativa del progetto</b>			
Azione	1.1 Governance del progetto 2	Data di inizio	2019-01-15	58.436,38 €
		Data di conclusione	2022-01-14	

Descrizione	<p>Oltre al responsabile del progetto, il COTECH è composto da un rappresentante:  della regione interessata  di ogni partner e delegato di progetto  di ciascun fornitore del progetto e degli attori che realizzano altri progetti relativi al tema SP invitati a partecipare conformemente all' ordine del giorno.  attori secondo i soggetti  Esso si riunisce almeno una volta all' anno e in funzione delle esigenze di attuazione del PS  Assicura il follow-up dei dati fisico-finanziari, lo stato di avanzamento di ogni azione  Risolve problemi che non richiedono un riscontro al comitato di sorveglianza  redige le relazioni annuali e il bilancio consuntivo  Convalida le proposte dei comitati di lavoro e, se necessario, le presenta al comitato di sorveglianza</p>			
Prodotti definitivi	+ 1 x 1.1.1-Comitato Tecnico			
Partner principale	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE			
Localizzazione	+ Bouches-du-Rhône + Genova + Torino 1 COTECH/anno: - 1 in PACA; - 1 in Liguria; - 1 in Piemonte			
Azione	1.2 Reporting del progetto 2	Data di inizio	2019-01-15	77.575,30 €
		Data di conclusione	2022-01-14	

Descrizione	<p>Il partner capofila prepara con i suoi partner una relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto che descrive i progressi compiuti, la qualità e il livello di cooperazione del partenariato e le difficoltà incontrate.  E redatta prima di ogni domanda di acconto al 31 dicembre. E trasmessa all'AG entro il 1o febbraio dell'anno successivo. Se il PS è stato approvato per meno di 6 mesi, la prima relazione viene rilasciata alla fine dell'anno successivo.</p> <p>Tematiche principale:  avanzamento del progetto  modifiche apportate e previste  attuazione dell'attività di direzione e coordinamento  progressi nella comunicazione  andamento delle altre attività  indicatori e risultati tangibili  appalti pubblici, delegazioni  cofinanziamenti</p>			
Prodotti definitivi	+ 3 x 1.2.1-2 relazioni annuali e 1 relazione finale			
Partner principale	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE			
Localizzazione	+ Bouches-du-Rhône La stesura delle relazioni comprenderà il feedback di tutti i partner/delegati, ma avrà luogo presso la sede centrale della regione PACA.			
Azione	1.3 Controllo finanziario e certificazione dei conti	Data di inizio	2019-01-17	53.341,80 €
		Data di conclusione	2022-01-14	
Descrizione	<p>Questa azione mira a garantire che il partner principale effettui un monitoraggio finanziario in relazione all' azione 1.2. I dati finanziari saranno integrati in Synergie ogni 6 mesi;</p> <p>Certificazione semestrale della contabilità da parte di un revisore dei conti qualificato e certificato:  - Organizzazione della certificazione;  - Monitoraggio dell' attuazione della certificazione di altri partner.</p>			
Prodotti definitivi	+ 114 x 1.3.1-Certificazione delle spese			
Partner principale	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE			

Localizzazione	+ Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo			
<b>Gruppo di attività (WP)</b>	<b>2 Comunicazione del progetto</b>			<b>151.826,60 €</b>
Azione	2.1 Animazione di un gruppotechico sulla comunicazione	Data di inizio	2019-04-01	20.305,00 €
		Data di conclusione	2019-10-31	
Descrizione	<p>Questo gruppo ha lo scopo di tradurre la strategia di comunicazione sviluppata nel progetto 1 in un progetto 2 semplice. È destinato a durare per la durata della PS2. Il COTECH del progetto monitorerà l'attuazione della strategia.</p> <p>Il gruppo "Comunicazione" è composto dal capofila e dai partner del progetto. Il suo ruolo è quello di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrivere la strategia di comunicazione in relazione al tema e alle azioni del semplice progetto, basata sulla strategia sviluppata nel semplice progetto 1</li> <li>- presentare questa versione strategica in COTECH.</li> </ul> <p>La declinazione della strategia di comunicazione permetterà di specificare per il semplice progetto 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obiettivi della comunicazione.</li> <li>- Pubblico target.</li> <li>- Messaggi e media</li> </ul>			
Prodotti definitivi	+ 1 x 2.1.1-Gruppo tecnico transfrontaliero dedicato alla comunicazione + 1 x 2.1.2-Strategia transfrontaliera è diminuita nel progetto 2 del piano di comunicazione			
Partner principale	Agenzia regionale per l			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE PIEMONTE			
Localizzazione	+ Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo Il responsabile dell'azione è PACA ARPE a sostegno della Regione PACA. Le riunioni si terranno in videoconferenza con i partner per limitare i viaggi.			
Azione	2.2 Comunicazione digitale	Data di inizio	2019-05-01	19.137,40 €
		Data di conclusione	2022-01-14	
Descrizione	<p>Collegata all'attività corrispondente nella PS 1, alla creazione di strumenti Internet (reti sociali, ecc.) come centri di informazione ed eventi e all'animazione di tali strumenti. L'animazione sarà effettuata in una logica di rete collegata a PS 1.</p> <p>Questi strumenti saranno bilingue e permetteranno di garantire la leggibilità alla scala del semplice progetto.</p>			

Prodotti definitivi	+ 3 x 2.2.1-Facilitazione di almeno 1 social network per il progetto			
Partner principale	Agenzia regionale per l			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE PIEMONTE			
Localizzazione	+ Savoie + Rhône + Haute-Savoie + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo + Hautes-Alpes Questa azione mira a promuovere e trasmettere informazioni ed eventi su entrambi i lati del confine relativi al progetto.			
Azione	2.3 Eventi e consegne	Data di inizio	2019-02-01	112.384,20 €
		Data di conclusione	2022-01-14	
Descrizione	Diffusione e valorizzazione del semplice progetto 2: - conferenza di restituzione e presentazione dei risultati a Gap - la stesura e la redazione dei vari strumenti di comunicazione derivanti dall' attuazione della strategia di comunicazione - produzione e pubblicazione di un libro tecnico che presenta le metodologie utilizzate nel progetto e le conoscenze acquisite in bilingue.			
Prodotti definitivi	+ 1 x 2.3.1-1 simposio transfrontaliero per presentare le metodologie e i risultati del progetto + 1 x 2.3.2-Creazione e redazione di un taccuino tecnico di progetto transfrontaliero + 1 x 2.3.3-Produzione di un mezzo fotografico tradizionale che metta in evidenza questa biodiversità poco conosciuta			
Partner principale	Agenzia regionale per l			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE PIEMONTE			
Localizzazione	+ Savoie + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo La conferenza transfrontaliera si terrà nella regione PACA. Le altre azioni si svolgeranno nei territori francese e italiano del programma.			
<b>Gruppo di attività (WP)</b>	<b>3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità</b>			<b>1.160.447,90 €</b>
Azione	3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat	Data di inizio	2019-02-04	127.433,20 €
		Data di conclusione	2020-02-03	

Descrizione	Fissare l'elenco delle specie e l'elenco delle specie DD (taxon problematici e poco noti) interessate dal PITEM. Stabilire un elenco delle specie la cui distribuzione mondiale rientra nel territorio del PITEM in vista di un elenco globale della Lista Rossa. Capitalizzazione del lavoro relativo ai quadri tassonomici di riferimento e distribuzione delle specie: presentazione di metodi d' inventario, cataloghi regionali e liste rosse. Partecipazione a seminari transfrontalieri, facilitazione dei gruppi di lavoro. Valorizzare i protocolli e gli strumenti utilizzati nelle reti esistenti (NetworkFlora in particolare): invito alle riunioni plenarie e ai gruppi di lavoro, partecipazione a seminari transfrontalieri.			
Prodotti definitivi	+ 2 x 3.1.1-Elenchi prioritari delle specie floreali e degli habitat comuni (FR-IT) basati su criteri condivisi e co-costruiti + 1 x 3.1.2-Seminario transfrontaliero per la costituzione di elenchi comuni di specie e habitat			
Partner principale	Région Auvergne - Rhône-Alpes			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE PIEMONTE			
Localizzazione	+ Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Imperia + Cuneo + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Haute-Savoie + Savoie + Torino			
Azione	3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat	Data di inizio	2019-05-15	212.701,20 €
		Data di conclusione	2020-06-30	
Descrizione	Scambio e condivisione dei metodi di inventario Definizione di metodi di monitoraggio condivisi per alcune specie e habitat di interesse storico e sperimentazione di nuovi metodi per le specie non direttive Seminari sulla conoscenza e la conservazione dei taxa considerati in Francia e in Italia Sessione di scambio sul campo sui metodi e gli strumenti di inventario e monitoraggio Riflessioni sulla realizzazione di analisi genetiche/filogenetiche/citometriche Creazione di bilanci fissi sulla flora e secondo piani d' azione biogeografici sessione di scambio sull' istituzione di un deposito comune			
Prodotti definitivi	+ 5 x 3.2.1-Sessioni di scambio sul campo + 3 x 3.2.2-Creazione di bilanci fissi + 1 x 3.2.3-Convalida di un deposito comune			
Partner principale	Région Auvergne - Rhône-Alpes			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE PIEMONTE			

Localizzazione	+ Savoie + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Imperia + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo			
Azione	3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo	Data di inizio	2019-11-18	124.559,60 €
		Data di conclusione	2020-08-14	
Descrizione	<p>Gli obiettivi della presente azione sono i seguenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avere una visione del lavoro già svolto sulla fauna selvatica nelle dimensioni del territorio transfrontaliero.</li> <li>- Definire un inventario delle priorità di ciascuna regione e le sfide del territorio transfrontaliero.</li> <li>- Studiare le possibili convergenze di uno o più protocolli sulla fauna selvatica</li> </ul> <p>Si tratta di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1/Realizzare un inventario dei dati sulla fauna selvatica, monitoraggio e protocolli</li> <li>2/Effettuare un inventario delle priorità per ciascuna regione</li> <li>3/Queste due fasi identificheranno uno o più protocolli per i quali saranno discusse eventuali convergenze. A tal fine, alla fine del 2019 sarà organizzato un seminario transfrontaliero per lavorare congiuntamente su questo tema.</li> </ol>			
Prodotti definitivi	+ 1 x 3.3.1-Stato di avanzamento dei dati transfrontalieri, monitoraggio e protocolli sulla fauna selvatica + 1 x 3.3.2-Elenchi delle priorità per ciascuna regione; priorità e sfide del territorio transfrontaliero nel suo insieme + 1 x 3.3.3-Seminario transfrontaliero sullo stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e il suo metodo			
Partner principale	Asters-CEN74			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE PIEMONTE			
Localizzazione	+ Savoie + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Imperia + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo			
Azione	3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino	Data di inizio	2019-01-15	294.784,30 €
		Data di conclusione	2021-09-30	
Descrizione	<p>Creare inventari sulla biodiversità poco conosciuta dei territori, attraverso l'investimento della comunità tassonomica. Con i suoi 10 anni di esperienza, il Parco Nazionale del Mercantour desidera oggi condividere e continuare questa dinamica con i gestori transalpini. Poiché la fase preliminare di tale inventario è la messa in comune di una rete di specialisti, sarà organizzato un seminario a tal fine. Nel 2019 e nel 2020 saranno poi effettuate indagini sui siti individuati da ciascun gestore. Tutti i dati saranno collegati alle azioni del WP4. I risultati di questo inventario saranno utilizzati attraverso un mezzo fotografico, messo online sui siti web dei manager.</p>			
Prodotti definitivi	+ 7 x 3.4.1-Realizzare inventari della biodiversità nascosti su 7 siti + 1 x 3.4.2-In seminario transfrontaliero per la messa in rete di specialisti per inventari della biodiversità poco noti + 1 x 3.4.3-Sintesi degli inventari sulla biodiversità poco conosciuta			

Partner principale	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE			
Localizzazione	+ Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Cuneo Realizzazione di inventari con specialisti su: - 1 sito per il Parco Nazionale (PN) di Les Ecrins, il PN Vanoise, il Parco Naturale Regionale del Queyras, ASTERS e il Parco Naturale Alpi Marittime; - 2 siti due per il PN Mercantour.			
Azione	3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)	Data di inizio	2019-01-15	400.969,60 €
		Data di conclusione	2021-10-29	
Descrizione	Questa azione mira a confrontare i metodi di monitoraggio degli habitat e delle specie della rete Natura 2000 tra partner/delegati in Italia e con alcuni partner/delegati in Francia.  Si tratta di una questione: 1. Scambio di protocolli e metodi di monitoraggio forniti dall' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per le aree protette francesi e italiane; 2. Definire una serie di habitat e specie su cui applicare i protocolli ISPRA; 3. Applicare i protocolli ISPRA su un numero limitato di habitat e specie in siti della rete Natura 2000; 4. Elaborare una relazione finale sull' esperimento Italia/Francia e sui risultati ottenuti.			
Prodotti definitivi	+ 1 x 3.5.1-Seminario di condivisione transfrontaliera sui metodi e protocolli di monitoraggio dei siti NATURA 2000 + 1 x 3.5.2-1 relazione sui risultati ottenuti confrontando i protocolli di monitoraggio dei siti NATURA 2000 + 24 x 3.5.3-Monitoraggio degli habitat e delle specie su 24 siti della rete NATURA 2000 + 1 x 3.5.4-Relazione di sintesi del seguito dato ai siti NATURA 2000			
Partner principale	REGIONE PIEMONTE			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR			
Localizzazione	+ Hautes-Alpes + Imperia + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo + Savoie Applicazione dei protocolli ISPRA su un numero limitato di habitat e specie su 24 siti NATURA 2000 nelle regioni italiane e nei parchi di Vanoise e Gran Paradiso.			
<b>Gruppo di attività (WP)</b>	<b>4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile</b>			<b>364.014,90 €</b>



Azione	4.1 Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro interoperabilità	Data di inizio	2019-05-18	241.189,60 €
		Data di conclusione	2020-05-29	
Descrizione	<p>La diagnosi dei database di biodiversità/abitat (BDD) dei partner e dei delegati in Francia e in Italia permetterà di condividere le sfide dello sviluppo e del miglioramento dei sistemi informativi che trascendono logiche e strategie che possono differire da un attore all'altro. In una visione lungimirante, la diagnosi consentirà di garantire la convergenza degli obiettivi di interoperabilità facendo tesoro del progetto BIODIVAM.</p> <p>2 diagnosi saranno effettuate in Francia e in Italia. Sta pianificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione e inventario dei fumetti sulla biodiversità;</li> <li>- analisi dell'accessibilità dei dati;</li> <li>- Formalizzazione delle poste in gioco legate allo sviluppo/miglioramento dei fumetti in una logica di interoperabilità.</li> </ul>			
Prodotti definitivi	+ 2 x 4.1.1-Diagnosi dei DBD sulla biodiversità e habitat di partner e delegati per consentire la loro interoperabilità			
Partner principale	Agenzia regionale per l			
Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR + REGIONE PIEMONTE			
Localizzazione	+ Savoie + Haute-Savoie + Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo			
Azione	4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete	Data di inizio	2019-09-16	122.825,30 €
		Data di conclusione	2021-04-16	
Descrizione	<p>Sulla base dell'azione 4.1, l'obiettivo è quello di co-costruire una strategia con un piano d'azione che raggiunga l'obiettivo dell'interoperabilità dei DBD sulla biodiversità. Questa strategia terrà conto delle relazioni con i sistemi d'informazione "esterni" al partenariato (esempio: BISE) in una logica di coerenza.</p> <p>L'azione prevede inoltre la creazione di un gruppo di lavoro transfrontaliero che si riunirà almeno una volta per discutere le diagnosi effettuate e gettare le basi di una strategia condivisa.</p> <p>Sarà offerto un sostegno alle strutture partner e delegate che desiderano aggiornare le loro BDD per renderle compatibili con un approccio basato sull'interoperabilità.</p>			
Prodotti definitivi	+ 1 x 4.2.1-Strategia di interoperabilità della base di dati sulla biodiversità e sugli habitat + 1 x 4.2.2-Seminario transfrontaliero sull'interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat + 1 x 4.2.3-Istituzione di un gruppo di lavoro transfrontaliero sull'interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat			
Partner principale	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR			

Partner	+ AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE + Agenzia regionale per l + Asters-CEN74 + PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS + Parco Nazionale Gran Paradiso + Regione Autonoma Valle d + Région Auvergne - Rhône-Alpes + REGIONE LIGURIA + REGIONE PIEMONTE	
Localizzazione	+ Hautes-Alpes + Alpes-Maritimes + Bouches-du-Rhône + Savoie + Haute-Savoie + Rhône + Imperia + Genova + Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste + Torino + Cuneo	
<b>Totale</b>		<b>1.883.490,00 €</b>

## Lista dei prodotti del progetto (deliverables)

Gruppo di attività (WP)	Azione	ID	Tipo di unità	Unità	Nome del prodotto	Descrizione	Valore previsi onale totale
0 Preparazione del progetto 2	0.1 Preparazione del progetto 2	71676	Atelier / Gruppo di lavoro	Numero	0.1.1 Costruzione congiunta del progetto 2	2 seminari di co-costruzione in modalità plenaria (partner e delegati) con ordine del giorno, verbali, materiale per riunioni e foglio di presenza: - Genova, 12-13 ottobre 2017; - Marsiglia, 23 novembre 2017.	3
0 Preparazione del progetto 2	0.1 Preparazione del progetto 2	71677	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	0.1.2 Modulo di candidatura del progetto 2 e relativi allegati		1
1 Governance e gestione amministrativa del progetto	1.1 Governance del progetto 2	71678	Atelier / Gruppo di lavoro	Numero	1.1.1 Comitato Tecnico	Almeno 3 COTECH (1/anno) con 3 rapporti e fogli di presenza.	1
1 Governance e gestione amministrativa del progetto	1.2 Reporting del progetto 2	71679	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	1.2.1 2 relazioni annuali e 1 relazione finale	- 2 relazioni annuali - 1 Bilancio finale	3

1 Governance e gestione amministrativa del progetto	1.3 Controllo finanziario e certificazione dei conti	71684	Sistema di monitoraggio	Numero	1.3.1 Certificazione delle spese	I conti dei 19 partner e dei delegati sono certificati una volta ogni 6 mesi.	114
2 Comunicazione del progetto	2.1 Animazione di un gruppotecnico sulla comunicazione	71698	Atelier / Gruppo di lavoro	Numero	2.1.1 Gruppo tecnico transfrontaliero dedicato alla comunicazione	Creazione di un gruppo tecnico di "comunicazione" composto dai partner del progetto 2 e volto ad attuare in un progetto 2 semplice la strategia di comunicazione sviluppata in un progetto 1 semplice. Questo gruppo tecnico è destinato a durare durante la declinazione. In seguito, il follow-up dell'attuazione sarà trattato nella COTECH del progetto.  Sono previste almeno 2 riunioni del gruppo tecnico transfrontaliero con 2 minuti e fogli di presenza.	1
2 Comunicazione del progetto	2.1 Animazione di un gruppotecnico sulla comunicazione	71699	Materiale di comunicazione	Numero	2.1.2 Strategia transfrontaliera è diminuita nel progetto 2 del piano di comunicazione		1
2 Comunicazione del progetto	2.2 Comunicazione digitale	71700	Azione di comunicazione (media)	Numero	2.2.1 Facilitazione di almeno 1 social network per il progetto	Facilitazione di una rete sociale in collegamento con l'azione 1 del progetto 2.2. come tramite di informazioni ed eventi.	3

2 Comunicazione del progetto	2.3 Eventi e consegne	71720	Conferenza / Seminario	Numero	2.3.1 1 simposio transfrontaliero per presentare le metodologie e i risultati del progetto	Questo colloquio ha lo scopo di promuovere i risultati/metodologie risultanti da diversi WP e attività progettuali con la partnership di PITEM BIODIVALP per riutilizzare gli strumenti in altri progetti ma anche con soggetti non partner.	1
2 Comunicazione del progetto	2.3 Eventi e consegne	71721	Materiale di comunicazione	Numero	2.3.2 Creazione e redazione di un taccuino tecnico di progetto transfrontaliero	In concomitanza con il simposio previsto alla fine del progetto, questo taccuino tecnico intende promuovere gli strumenti e le metodologie del progetto in un contesto transfrontaliero.	1
2 Comunicazione del progetto	2.3 Eventi e consegne	71818	Materiale di comunicazione	Numero	2.3.3 Produzione di un mezzo fotografico tradizionale che metta in evidenza questa biodiversità poco conosciuta	Nell' ambito dell' azione 3.4, si prevede di produrre un mezzo di comunicazione destinato al grande pubblico (medi fotografici) che promuova la biodiversità poco conosciuta, messo in linea sui siti web dei gestori che partecipano all' azione 3.4.	1
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat	71730	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	3.1.1 Elenchi prioritari delle specie floreali e degli habitat comuni (FR-IT) basati su criteri condivisi e co-costruiti	Produzione di elenchi comuni di specie e habitat, in particolare sulla base delle citazioni dell' IUCN di specie bersaglio da cui attingere nel PITEM BIODIVALP.	2

3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat	71731	Atelier / Gruppo di lavoro	Numero	3.1.2 Seminario transfrontaliero per la costituzione di elenchi comuni di specie e habitat	Organizzazione di almeno un seminario transfrontaliero.	1
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat	71734	Atelier / Gruppo di lavoro	Numero	3.2.1 Sessioni di scambio sul campo	- 2 sessioni su: definizione di metodi di monitoraggio condivisi; metodi e strumenti per l' inventario e il monitoraggio; miglioramento delle conoscenze sulle specie prioritarie del PITEM. - 1 sessione sulla convalida finale del repository comune	5
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat	71735	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	3.2.2 Creazione di bilanci fissi	Bilanci di bilancio fissi per specie figuranti nell' elenco di cui al punto 3.1.	3
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat	71736	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	3.2.3 Convalida di un deposito comune		1
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo	71737	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	3.3.1 Stato di avanzamento dei dati transfrontalieri, monitoraggio e protocolli sulla fauna selvatica		1
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo	71738	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	3.3.2 Elenchi delle priorità per ciascuna regione; priorità e sfide del territorio transfrontaliero nel suo insieme		1

3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo	71739	Conferenza / Seminario	Numero	3.3.3 Seminario transfrontaliero sullo stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e il suo metodo		1
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino	71740	Banca dati / Inventario	Numero	3.4.1 Realizzare inventari della biodiversità nascosti su 7 siti	Realizzazione di inventari con specialisti su: - 1 sito per il Parco Nazionale (PN) di Les Ecrins, il PN Vanoise, il Parco Naturale Regionale del Queyras, ASTERS e il Parco Naturale Alpi Marittime; - 2 siti due per il PN Mercantour.	7
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino	71821	Materiale di comunicazione	Numero	3.4.2 In seminario transfrontaliero per la messa in rete di specialisti per inventari della biodiversità poco noti	Il Parco Nazionale del Mercantour organizzerà un seminario per riunire tassonomisti e manager mobilitabili coinvolti nell'azione di organizzazione dell'inventario dei vari taxa e territori.	1
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino	71823	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	3.4.3 Sintesi degli inventari sulla biodiversità poco conosciuta	Le indagini daranno luogo alla produzione di dati datati e georeferenziati. Ogni struttura produce un elenco delle specie elencate. Tale elenco sarà trasmesso al Mercantour NP, che li compilerà per fare un riepilogo.	1

3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)	71870	Conferenza / Seminario	Numero	3.5.1 Seminario di condivisione transfrontaliera sui metodi e protocolli di monitoraggio dei siti NATURA 2000	Gli scambi si svolgeranno nell' ambito di un seminario di 2 giorni al Ceresole Reale nel Parc du Grand Paradis, diviso in una giornata di seminario di confronto teorico e una giornata nel campo dell' applicazione pratica sperimentale.	1
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)	71871	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	3.5.2 1 relazione sui risultati ottenuti confrontando i protocolli di monitoraggio dei siti NATURA 2000		1
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)	71880	Materiale di comunicazione	Numero	3.5.3 Monitoraggio degli habitat e delle specie su 24 siti della rete NATURA 2000	Applicazione dei protocolli ISPRA su un numero limitato di habitat e specie su 24 siti NATURA 2000 nelle regioni italiane e nei parchi di Vanoise e Gran Paradiso.	24
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)	71885	Materiale di comunicazione	Numero	3.5.4 Relazione di sintesi del seguito dato ai siti NATURA 2000	Sintesi dei risultati ottenuti dal monitoraggio presso i siti NATURA 2000 in Italia e Francia.	1
4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile	4.1 Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro interoperabilità	71939	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	4.1.1 Diagnosi dei DBD sulla biodiversità e habitat di partner e delegati per consentire la loro interoperabilità	Una diagnosi sarà effettuata da ARPE PACA per partner e delegati francesi. Una diagnosi sarà effettuata da ARPAL per partner e delegati italiani.	2

4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile	4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete	72021	Studi / Ricerche / Metodologie	Numero	4.2.1 Strategia di interoperabilità della base di dati sulla biodiversità e sugli habitat	Sulla base della diagnosi di cui al precedente punto 4.1., l'obiettivo è quello di costruire una strategia basata su un piano d'azione per raggiungere l'obiettivo di interoperabilità dei DBD della biodiversità dei partner e dei delegati.	1
4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile	4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete	72022	Conferenza / Seminario	Numero	4.2.2 Seminario transfrontaliero sull'interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat	Il gruppo di lavoro transfrontaliero si riunirà almeno una volta per i) presentare e scambiare opinioni sulle diagnosi effettuate in Francia e in Italia e ii) porre le basi per una strategia condivisa.	1
4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile	4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete	72023	Atelier / Gruppo di lavoro	Numero	4.2.3 Istituzione di un gruppo di lavoro transfrontaliero sull'interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat	Sotto l'egida di ARPE PACA e ARPAL (co-responsabile of WP 4), questo gruppo di lavoro avrà il compito di condividere e scambiare le diagnosi e lavorare allo sviluppo di una strategia di interoperabilità.	1



## 6.2 Piano di lavoro per gruppo di attività

## Preparazione del progetto 2

N° del gruppo di attività	Titolo del gruppo di attività	Data di inizio	Data di fine	Importo
0	Preparazione del progetto 2	2017-09-15	2018-02-15	17.847,12 €
Partner partecipanti (gruppo di attività)		AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE		
Budget gruppo di attività				
Partner			Importo	
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE			3.750,00 €	
Agenzia regionale per l			3.530,00 €	
Asters-CEN74			1.256,75 €	
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS			1.192,37 €	
Parco Nazionale Gran Paradiso			0,00 €	
Regione Autonoma Valle d			0,00 €	
Région Auvergne - Rhône-Alpes			4.588,00 €	
REGIONE LIGURIA			0,00 €	
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR			3.530,00 €	
REGIONE PIEMONTE			0,00 €	
Totale			17.847,12 €	

## Governance e gestione amministrativa del progetto

N° del gruppo di attività	Titolo del gruppo di attività	Data di inizio	Data di fine	Importo
---------------------------	-------------------------------	----------------	--------------	---------

1	Governance e gestione amministrativa del progetto	2019-01-15	2022-01-14	189.353,48 €
Partner responsabile gruppo di attività				
Partner partecipanti (gruppo di attività)		AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE		

		Data di inizio	2019-01-15	Data di fine	2022-01-14
Azione1.1	Governance del progetto 2	Partner partecipanti (gruppo di attività)	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE		
		Partner responsabile dell'attività	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR		

		Descrizione		<p>Oltre al responsabile del progetto, il COTECH è composto da un rappresentante della regione interessata di ogni partner e delegato di progetto di ciascun fornitore del progetto e degli attori che realizzano altri progetti relativi al tema SP invitati a partecipare conformemente all'ordine del giorno. attori secondo i soggetti</p> <p>Esso si riunisce almeno una volta all'anno e in funzione delle esigenze di attuazione del PS</p> <p>Assicura il follow-up dei dati fisico-finanziari, lo stato di avanzamento di ogni azione</p> <p>Risolve problemi che non richiedono un riscontro al comitato di sorveglianza</p> <p>redige le relazioni annuali e il bilancio consuntivo</p> <p>Convalida le proposte dei comitati di lavoro e, se necessario, le presenta al comitato di sorveglianza</p>	
Prodotto			Valore obiettivo		Data di consegna
Prodotto1.1.1		Comitato Tecnico		1	
		Data di inizio	2019-01-15	Data di fine	2022-01-14
Azione1.2		Reporting del progetto 2		Partner partecipanti (gruppo di attività)	
				<p>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l'Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE</p>	
				Partner responsabile dell'attività	
				REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	

		Descrizione		<p>Il partner capofila prepara con i suoi partner una relazione annuale sullo stato di avanzamento del progetto che descrive i progressi compiuti, la qualità e il livello di cooperazione del partenariato e le difficoltà incontrate. E redatta prima di ogni domanda di acconto al 31 dicembre. E trasmessa all'AG entro il 1o febbraio dell'anno successivo. Se il PS è stato approvato per meno di 6 mesi, la prima relazione viene rilasciata alla fine dell'anno successivo.</p> <p>Tematiche principale:  avanzamento del progetto  modifiche apportate e previste  attuazione dell'attività di direzione e coordinamento  progressi nella comunicazione  andamento delle altre attività  indicatori e risultati tangibili  appalti pubblici, delegazioni  cofinanziamenti</p>	
Prodotto			Valore obiettivo	Data di consegna	
Prodotto1.2.1		2 relazioni annuali e 1 relazione finale		3	
		Data di inizio	2019-01-17	Data di fine	2022-01-14
Azione1.3		Controllo finanziario e certificazione dei conti		Partner partecipanti (gruppo di attività)	
				<p>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE</p>	
				Partner responsabile dell'attività	
				REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	

		Descrizione	Questa azione mira a garantire che il partner principale effettui un monitoraggio finanziario in relazione all'azione 1.2. I dati finanziari saranno integrati in Synergie ogni 6 mesi;  Certificazione semestrale della contabilità da parte di un revisore dei conti qualificato e certificato: - Organizzazione della certificazione; - Monitoraggio dell' attuazione della certificazione di altri partner.	
Prodotto		Valore obiettivo	Data di consegna	
Prodotto1.3.1	Certificazione delle spese	114		

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	15.566,10 €	5.188,10 €	5.188,10 €	5.189,90 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	2.334,80 €	1.073,70 €	630,00 €	631,10 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	750,00 €	375,00 €	0,00 €	375,00 €	0,00 €

165090	6.636,80 €	5.818,10 €	6.196,00 €	0,00 €
--------	------------	------------	------------	--------

Agenzia regionale per l	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	23.857,10 €	7.951,70 €	7.951,70 €	7.953,70 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	3.578,60 €	1.192,10 €	1.192,10 €	1.194,40 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.900,30 €	633,30 €	633,50 €	633,50 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	7.000,00 €	2.666,00 €	2.166,00 €	2.168,00 €	0,00 €
Spese per attrezzature	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

B 7 ta 18 3 6 . 0 0	13.943,10 €	11.943,30 €	11.949,60 €	0,00 €
---------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Asters-CEN74	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	9.300,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	1.394,55 €	623,25 €	436,00 €	335,30 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.800,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	2.400,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €

T a t a 18 9 4 . 5 5	5.123,25 €	4.936,00 €	4.835,30 €	0,00 €
-------------------------------------------------	------------	------------	------------	--------

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	6.117,13 €	2.038,50 €	2.038,13 €	2.040,50 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	917,40 €	174,00 €	567,90 €	175,50 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.591,50 €	530,50 €	530,50 €	530,50 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	4.000,00 €	1.333,00 €	1.333,00 €	1.334,00 €	0,00 €

T o t a l e  2 0 2 3	4.076,00 €	4.469,53 €	4.080,50 €	0,00 €
----------------------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Regione Autonoma Valle d	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di viaggio e soggiorno	1.000,00 €	333,40 €	333,30 €	333,30 €	0,00 €

T o t a l e  2 0 2 3	333,40 €	333,30 €	333,30 €	0,00 €
----------------------------------------------------	----------	----------	----------	--------

Région Auvergne - Rhône-Alpes	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	12.660,00 €	4.220,00 €	4.220,00 €	4.220,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	1.899,00 €	759,00 €	633,00 €	507,00 €	0,00 €



		Spese di viaggio e soggiorno	3.600,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
		Costi per consulenze e servizi esterni	3.769,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.169,00 €	0,00 €
7.479,00 €	7.353,00 €					7.096,00 €	0,00 €

REGIONE LIGURIA	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	12.523,60 €	4.173,10 €	4.173,20 €	4.177,30 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	1.878,50 €	921,70 €	478,00 €	478,80 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	750,00 €	375,00 €	0,00 €	375,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	3.500,00 €	1.166,00 €	1.166,00 €	1.168,00 €	0,00 €

T & ta 16 5 2 1 0	6.635,80 €	5.817,20 €	6.199,10 €	0,00 €
----------------------------------------	------------	------------	------------	--------

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	39.387,40 €	13.128,20 €	13.127,00 €	13.132,20 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	2.132,50 €	710,40 €	710,40 €	711,70 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	900,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	8.246,00 €	2.707,00 €	2.707,00 €	2.832,00 €	0,00 €
Spese per attrezzature	500,00 €	165,00 €	165,00 €	170,00 €	0,00 €

F d t a l e 6 5 . 9 0	17.010,60 €	17.009,40 €	17.145,90 €	0,00 €
-----------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

REGIONE PIEMONTE	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	6.800,00 €	2.265,70 €	2.265,60 €	2.268,70 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	300,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	5.000,00 €	1.999,00 €	1.499,00 €	1.502,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €

T a l e 0 0 . 0 0	4.414,70 €	4.414,60 €	3.770,70 €	0,00 €
-------------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Comunicazione del progetto

N° del gruppo di attività	Titolo del gruppo di attività	Data di inizio	Data di fine	Importo
2	Comunicazione del progetto	2019-02-01	2022-01-14	151.826,60 €
Partner responsabile gruppo di attività				
Partner partecipanti (gruppo di attività)		AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE		

		Data di inizio	2019-04-01	Data di fine	2019-10-31
Azione2.1	Animazione di un gruppotechico sulla comunicazione	Partner partecipanti (gruppo di attività)	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE		
		Partner responsabile dell'attività	Agenzia regionale per l		

		Descrizione		<p>Questo gruppo ha lo scopo di tradurre la strategia di comunicazione sviluppata nel progetto 1 in un progetto 2 semplice. È destinato a durare per la durata della PS2. Il COTECH del progetto monitorerà l'attuazione della strategia.</p> <p>Il gruppo "Comunicazione" è composto dal capofila e dai partner del progetto. Il suo ruolo è quello di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrivere la strategia di comunicazione in relazione al tema e alle azioni del semplice progetto, basata sulla strategia sviluppata nel semplice progetto 1</li> <li>- presentare questa versione strategica in COTECH.</li> </ul> <p>La declinazione della strategia di comunicazione permetterà di specificare per il semplice progetto 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obiettivi della comunicazione.</li> <li>- Pubblico target.</li> <li>- Messaggi e media</li> </ul>	
Prodotto			Valore obiettivo		Data di consegna
Prodotto2.1.1		Gruppo tecnico transfrontaliero dedicato alla comunicazione		1	
Prodotto2.1.2		Strategia transfrontaliera è diminuita nel progetto 2 del piano di comunicazione		1	
		Data di inizio	2019-05-01	Data di fine	2022-01-14
Azione2.2		Comunicazione digitale		Partner partecipanti (gruppo di attività)	
				<p>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE</p>	
				Partner responsabile dell'attività	
				Agenzia regionale per l	

		Descrizione		Collegata all' attività corrispondente nella PS 1, alla creazione di strumenti Internet (reti sociali, ecc.) come centri di informazione ed eventi e all' animazione di tali strumenti. L' animazione sarà effettuata in una logica di rete collegata a PS 1. Questi strumenti saranno bilingue e permetteranno di garantire la leggibilità alla scala del semplice progetto.	
Prodotto			Valore obiettivo		Data di consegna
Prodotto2.2.1		Facilitazione di almeno 1 social network per il progetto		3	
		Data di inizio	2019-02-01	Data di fine	2022-01-14
Azione2.3		Eventi e consegne		Partner partecipanti (gruppo di attività)	
				AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per 1, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE	
				Partner responsabile dell'attività	
				Agenzia regionale per 1	
				Descrizione	
				Diffusione e valorizzazione del semplice progetto 2: - conferenza di restituzione e presentazione dei risultati a Gap - la stesura e la redazione dei vari strumenti di comunicazione derivanti dall' attuazione della strategia di comunicazione - produzione e pubblicazione di un libro tecnico che presenta le metodologie utilizzate nel progetto e le conoscenze acquisite in bilingue.	
Prodotto			Valore obiettivo		Data di consegna
Prodotto2.3.1		1 simposio transfrontaliero per presentare le metodologie e i risultati del progetto		1	
Prodotto2.3.2		Creazione e redazione di un taccuino tecnico di progetto transfrontaliero		1	

Prodotto2.3.3	Produzione di un mezzo fotografico tradizionale che metta in evidenza questa biodiversità poco conosciuta	1	
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	435,00 €	435,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	65,00 €	65,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	--------	--------	--------

Agenzia regionale per l	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	25.910,00 €	11.485,50 €	5.805,50 €	5.806,50 €	2.812,50 €
Spese d'ufficio e amministrative	3.886,50 €	1.722,00 €	870,00 €	872,50 €	422,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €

B 6 ta 16 9 6 . 5 0		13.607,50 €	6.675,50 €	12.179,00 €	3.234,50 €
---------------------------------------------	--	-------------	------------	-------------	------------

Asters-CEN74	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	2.715,00 €	1.825,00 €	445,00 €	445,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	407,20 €	307,00 €	100,20 €	0,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €

B o. 13 12 2 . 2 0		2.132,00 €	545,20 €	1.645,00 €	0,00 €
-----------------------------------------	--	------------	----------	------------	--------

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	Totale	2019	2020	2021	2022



Spese di personale	1.211,30 €	558,30 €	326,00 €	327,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	181,70 €	34,70 €	147,00 €	0,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

T d t a l e 9 3 0 0	593,00 €	473,00 €	10.327,00 €	0,00 €
------------------------------------------------	----------	----------	-------------	--------

Regione Autonoma Valle d	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di viaggio e soggiorno	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	3.000,00 €	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €

B o d i c i o n i o n i	2.000,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
----------------------------------------------------------	------------	----------	----------	--------

Région Auvergne - Rhône-Alpes	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	5.840,00 €	2.226,00 €	1.807,00 €	1.807,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	750,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.400,00 €	466,00 €	467,00 €	467,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	3.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €

T o t a l e	2.942,00 €	3.524,00 €	4.524,00 €	0,00 €
----------------------------	------------	------------	------------	--------

REGIONE LIGURIA	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	7.826,90 €	5.794,80 €	1.014,00 €	1.018,10 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	1.173,00 €	913,00 €	260,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.250,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €

B 0 ta 12 4 9 9 0	6.957,80 €	1.774,00 €	41.518,10 €	0,00 €
----------------------------------------	------------	------------	-------------	--------

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	5.220,00 €	3.073,00 €	1.073,00 €	1.074,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	525,00 €	275,00 €	125,00 €	125,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	930,00 €	576,00 €	177,00 €	177,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

2 d ta 16 7 5 . 0 0	3.924,00 €	1.375,00 €	16.376,00 €	0,00 €
---------------------------------------------	------------	------------	-------------	--------

REGIONE PIEMONTE	Totale	2019	2020	2021	2022
Spese di personale	8.500,00 €	4.833,00 €	1.833,00 €	1.834,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	500,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.500,00 €	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €

T G ta 15 0 0 . 0 0	5.583,00 €	5.083,00 €	2.834,00 €	0,00 €
---------------------------------------------	------------	------------	------------	--------

Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità

N° del gruppo di attività	Titolo del gruppo di attività	Data di inizio	Data di fine	Importo
3	Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	2019-01-15	2021-10-29	1.160.447,90 €
Partner responsabile gruppo di attività				
Partner partecipanti (gruppo di attività)		AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE		
Realizzazione principale	Descrizione	Quantità	Data di previsionale	Indicatore di realizzazione
		Data di inizio	2019-02-04	Data di fine
				2020-02-03
Azione3.1	Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat	Partner partecipanti (gruppo di attività)	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE	
		Partner responsabile dell'attività	Région Auvergne - Rhône-Alpes	

		Descrizione	Fissare l'elenco delle specie e l'elenco delle specie DD (taxon problematici e poco noti) interessate dal PITEM. Stabilire un elenco delle specie la cui distribuzione mondiale rientra nel territorio del PITEM in vista di un elenco globale della Lista Rossa. Capitalizzazione del lavoro relativo ai quadri tassonomici di riferimento e distribuzione delle specie: presentazione di metodi d' inventario, cataloghi regionali e liste rosse. Partecipazione a seminari transfrontalieri, facilitazione dei gruppi di lavoro. Valorizzare i protocolli e gli strumenti utilizzati nelle reti esistenti (NetworkFlora in particolare): invito alle riunioni plenarie e ai gruppi di lavoro, partecipazione a seminari transfrontalieri.	
Prodotto		Valore obiettivo	Data di consegna	
Prodotto3.1.1		Elenchi prioritari delle specie floreali e degli habitat comuni (FR-IT) basati su criteri condivisi e co-costruiti	2	
Prodotto3.1.2		Seminario transfrontaliero per la costituzione di elenchi comuni di specie e habitat	1	
		Data di inizio	2019-05-15	Data di fine
				2020-06-30
Azione3.2	Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat	Partner partecipanti (gruppo di attività)	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l'Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE	
		Partner responsabile dell'attività	Région Auvergne - Rhône-Alpes	

		Descrizione		Scambio e condivisione dei metodi di inventario Definizione di metodi di monitoraggio condivisi per alcune specie e habitat di interesse storico e sperimentazione di nuovi metodi per le specie non direttive Seminari sulla conoscenza e la conservazione dei taxa considerati in Francia e in Italia Sessione di scambio sul campo sui metodi e gli strumenti di inventario e monitoraggio Riflessioni sulla realizzazione di analisi genetiche/filogenetiche/citometriche Creazione di bilanci fissi sulla flora e secondo piani d'azione biogeografici sessione di scambio sull' istituzione di un deposito comune	
Prodotto			Valore obiettivo		Data di consegna
Prodotto3.2.1		Sessioni di scambio sul campo		5	
Prodotto3.2.2		Creazione di bilanci fissi		3	
Prodotto3.2.3		Convalida di un deposito comune		1	
		Data di inizio	2019-11-18	Data di fine	2020-08-14
Azione3.3		Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo		Partner partecipanti (gruppo di attività)	
				AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE	
				Partner responsabile dell'attività	
				Asters-CEN74	

		Descrizione		<p>Gli obiettivi della presente azione sono i seguenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avere una visione del lavoro già svolto sulla fauna selvatica nelle dimensioni del territorio transfrontaliero.</li> <li>- Definire un inventario delle priorità di ciascuna regione e le sfide del territorio transfrontaliero.</li> <li>- Studiare le possibili convergenze di uno o più protocolli sulla fauna selvatica</li> </ul> <p>Si tratta di:</p> <p>1/Realizzare un inventario dei dati sulla fauna selvatica, monitoraggio e protocolli</p> <p>2/Effettuare un inventario delle priorità per ciascuna regione</p> <p>3/Queste due fasi identificheranno uno o più protocolli per i quali saranno discusse eventuali convergenze. A tal fine, alla fine del 2019 sarà organizzato un seminario transfrontaliero per lavorare congiuntamente su questo tema.</p>	
Prodotto			Valore obiettivo		Data di consegna
Prodotto3.3.1		Stato di avanzamento dei dati transfrontalieri, monitoraggio e protocolli sulla fauna selvatica		1	
Prodotto3.3.2		Elenchi delle priorità per ciascuna regione; priorità e sfide del territorio transfrontaliero nel suo insieme		1	
Prodotto3.3.3		Seminario transfrontaliero sullo stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e il suo metodo		1	
		Data di inizio	2019-01-15	Data di fine	2021-09-30
Azione3.4		Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino	Partner partecipanti (gruppo di attività)		AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per 1, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE



		Partner responsabile dell'attività	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	
		Descrizione	Creare inventari sulla biodiversità poco conosciuta dei territori, attraverso l'investimento della comunità tassonomica. Con i suoi 10 anni di esperienza, il Parco Nazionale del Mercantour desidera oggi condividere e continuare questa dinamica con i gestori transalpini. Poiché la fase preliminare di tale inventario è la messa in comune di una rete di specialisti, sarà organizzato un seminario a tal fine. Nel 2019 e nel 2020 saranno poi effettuate indagini sui siti individuati da ciascun gestore. Tutti i dati saranno collegati alle azioni del WP4. I risultati di questo inventario saranno utilizzati attraverso un mezzo fotografico, messo online sui siti web dei manager.	
Prodotto		Valore obiettivo	Data di consegna	
Prodotto3.4.1	Realizzare inventari della biodiversità nascosti su 7 siti	7		
Prodotto3.4.2	In seminario transfrontaliero per la messa in rete di specialisti per inventari della biodiversità poco noti	1		
Prodotto3.4.3	Sintesi degli inventari sulla biodiversità poco conosciuta	1		
	Data di inizio	2019-01-15	Data di fine	2021-10-29
Azione3.5	Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)	Partner partecipanti (gruppo di attività)	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE	
		Partner responsabile dell'attività	REGIONE PIEMONTE	

		Descrizione	<p>Questa azione mira a confrontare i metodi di monitoraggio degli habitat e delle specie della rete Natura 2000 tra partner/delegati in Italia e con alcuni partner/delegati in Francia.</p> <p>Si tratta di una questione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scambio di protocolli e metodi di monitoraggio forniti dall' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per le aree protette francesi e italiane;</li> <li>2. Definire una serie di habitat e specie su cui applicare i protocolli ISPRA;</li> <li>3. Applicare i protocolli ISPRA su un numero limitato di habitat e specie in siti della rete Natura 2000;</li> <li>4. Elaborare una relazione finale sull' esperimento Italia/Francia e sui risultati ottenuti.</li> </ol>	
Prodotto		Valore obiettivo	Data di consegna	
Prodotto3.5.1	Seminario di condivisione transfrontaliera sui metodi e protocolli di monitoraggio dei siti NATURA 2000	1		
Prodotto3.5.2	1 relazione sui risultati ottenuti confrontando i protocolli di monitoraggio dei siti NATURA 2000	1		
Prodotto3.5.3	Monitoraggio degli habitat e delle specie su 24 siti della rete NATURA 2000	24		
Prodotto3.5.4	Relazione di sintesi del seguito dato ai siti NATURA 2000	1		

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	91.245,40 €	46.891,30 €	30.739,20 €	13.614,90 €
Spese d' ufficio e amministrative	13.686,70 €	8.271,70 €	5.022,80 €	392,20 €
Spese di viaggio e soggiorno	5.325,00 €	2.575,00 €	2.500,00 €	250,00 €

Costi per consulenze e servizi esterni	55.000,00 €	23.000,00 €	18.000,00 €	14.000,00 €
----------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

To tale	80.738,00 €	56.262,00 €	28.257,10 €
------------	-------------	-------------	-------------

Agenzia regionale per l	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	36.000,00 €	28.620,00 €	7.380,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	5.400,00 €	4.090,00 €	1.310,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	6.700,00 €	5.200,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €
Spese per attrezzature	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €

To tale	40.410,00 €	10.690,00 €	0,00 €
------------	-------------	-------------	--------

Asters-CEN74	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	42.650,00 €	17.060,00 €	24.210,00 €	1.380,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	6.397,50 €	2.786,50 €	3.529,00 €	82,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	8.480,00 €	4.116,00 €	4.364,00 €	0,00 €

Costi per consulenze e servizi esterni	57.400,00 €	17.000,00 €	34.400,00 €	6.000,00 €
----------------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------

To tale	40.962,50 €	66.503,00 €	7.462,00 €
4			
.			
9			
2			
7			
.			
5			
0			

PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	24.955,40 €	15.127,40 €	8.778,70 €	1.049,30 €
Spese d'ufficio e amministrative	3.743,30 €	2.278,10 €	1.465,20 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	6.521,00 €	3.448,80 €	3.072,20 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	40.000,00 €	23.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
Spese per attrezzature	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €

To tale	45.354,30 €	30.316,10 €	1.049,30 €
7			
6			
.			
7			
.			
9			
.			
7			
0			

Parco Nazionale Gran Paradiso	Totale	2019	2020	2021
Spese di viaggio e soggiorno	4.000,00 €	2.300,00 €	1.200,00 €	500,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	82.500,00 €	33.000,00 €	36.500,00 €	13.000,00 €
Spese per attrezzature	13.500,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €	0,00 €

To	1	42.300,00 €	44.200,00 €	13.500,00 €
tal	0			
	0			
	0			
	0			
	0			

Regione Autonoma Valle d	Totale	2019	2020	2021
Spese di viaggio e soggiorno	4.600,00 €	2.325,00 €	2.275,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	185.650,00 €	80.650,00 €	81.000,00 €	24.000,00 €
Spese per attrezzature	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

To	1	83.975,00 €	84.275,00 €	25.000,00 €
tal	3			
	2			
	5			
	0			
	0			
	0			

Région Auvergne - Rhône-Alpes	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	52.331,00 €	34.721,00 €	14.730,00 €	2.880,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	7.849,64 €	5.130,00 €	2.377,64 €	342,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	11.565,36 €	8.760,36 €	2.805,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	42.660,00 €	19.000,00 €	15.000,00 €	8.660,00 €
Spese per attrezzature	10.400,00 €	8.400,00 €	2.000,00 €	0,00 €

To tale	76.011,36 €	36.912,64 €	11.882,00 €
4			
8			
0			
6			
0			
0			

REGIONE LIGURIA	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	6.097,50 €	2.704,40 €	2.774,00 €	619,10 €
Spese d'ufficio e amministrative	914,50 €	552,80 €	361,70 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.250,00 €	550,00 €	500,00 €	200,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	1.550,00 €	1.000,00 €	550,00 €	0,00 €

To tale	4.807,20 €	4.185,70 €	819,10 €
8			
1			
2			
0			
0			

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	20.590,00 €	8.795,00 €	8.920,00 €	2.875,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	1.963,60 €	988,30 €	944,00 €	31,30 €
Spese di viaggio e soggiorno	4.100,00 €	1.900,00 €	2.200,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	124.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	40.000,00 €

To tale	53.683,30 €	54.064,00 €	42.906,30 €
------------	-------------	-------------	-------------

REGIONE PIEMONTE	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	9.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	400,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	800,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	3.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	160.622,00 €	91.000,00 €	54.622,00 €	15.000,00 €

To tale	97.450,00 €	61.072,00 €	15.400,00 €
------------	-------------	-------------	-------------

### Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile

N° del gruppo di attività	Titolo del gruppo di attività	Data di inizio	Data di fine	Importo
4	Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile	2019-05-18	2021-04-16	364.014,90 €
Partner responsabile gruppo di attività				
Partner partecipanti (gruppo di attività)		AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l'Astors-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d'Auvergne - Rhône-Alpes, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE, REGIONE LIGURIA		

Realizzazione principale	Descrizione	Quantità	Data di previsionale	Indicatore di realizzazione	
		Data di inizio	2019-05-18	Data di fine	2020-05-29
Azione4.1	Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro interoperabilità	Partner partecipanti (gruppo di attività)	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE		
		Partner responsabile dell'attività	Agenzia regionale per l		
		Descrizione	<p>La diagnosi dei database di biodiversità/abitat (BDD) dei partner e dei delegati in Francia e in Italia permetterà di condividere le sfide dello sviluppo e del miglioramento dei sistemi informativi che trascendono logiche e strategie che possono differire da un attore all'altro. In una visione lungimirante, la diagnosi consentirà di garantire la convergenza degli obiettivi di interoperabilità facendo tesoro del progetto BIODIVAM.</p> <p>2 diagnosi saranno effettuate in Francia e in Italia. Sta pianificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione e inventario dei fumetti sulla biodiversità;</li> <li>- analisi dell' accessibilità dei dati;</li> <li>- Formalizzazione delle poste in gioco legate allo sviluppo/miglioramento dei fumetti in una logica di interoperabilità.</li> </ul>		
Prodotto		Valore obiettivo	Data di consegna		
Prodotto4.1.1	Diagnosi dei DBD sulla biodiversità e habitat di partner e delegati per consentire la loro interoperabilità	2			
		Data di inizio	2019-09-16	Data di fine	2021-04-16



Azione4.2	Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete	Partner partecipanti (gruppo di attività)	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, Agenzia regionale per l, Asters-CEN74, PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS, Parco Nazionale Gran Paradiso, Regione Autonoma Valle d, Région Auvergne - Rhône-Alpes, REGIONE LIGURIA, REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR, REGIONE PIEMONTE	
		Partner responsabile dell'attività	REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	
		Descrizione	<p>Sulla base dell' azione 4.1, l' obiettivo è quello di co-costruire una strategia con un piano d' azione che raggiunga l' obiettivo dell' interoperabilità dei DBD sulla biodiversità. Questa strategia terrà conto delle relazioni con i sistemi d' informazione "esterni" al partenariato (esempio: BISE) in una logica di coerenza.</p> <p>L' azione prevede inoltre la creazione di un gruppo di lavoro transfrontaliero che si riunirà almeno una volta per discutere le diagnosi effettuate e gettare le basi di una strategia condivisa.</p> <p>Sarà offerto un sostegno alle strutture partner e delegate che desiderano aggiornare le loro BDD per renderle compatibili con un approccio basato sull' interoperabilità.</p>	
Prodotto		Valore obiettivo		Data di consegna
Prodotto4.2.1	Strategia di interoperabilità della base di dati sulla biodiversità e sugli habitat	1		
Prodotto4.2.2	Seminario transfrontaliero sull' interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat	1		
Prodotto4.2.3	Istituzione di un gruppo di lavoro transfrontaliero sull' interoperabilità delle banche dati sulla biodiversità e sugli habitat	1		

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE	Totale	2019	2020	2021
----------------------------------------------------------	--------	------	------	------

Spese di personale	12.457,73 €	4.726,10 €	6.405,53 €	1.326,10 €
Spese d'ufficio e amministrative	1.868,63 €	923,90 €	944,73 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	62.173,64 €	28.000,00 €	31.173,64 €	3.000,00 €

To tale	7 .	33.650,00 €	38.523,90 €	4.326,10 €
5	0			
0	0			
0	0			
0	0			

Agenzia regionale per l	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	18.050,00 €	5.525,00 €	10.750,00 €	1.775,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	2.707,50 €	853,75 €	1.562,50 €	291,25 €
Spese di viaggio e soggiorno	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	125.287,00 €	37.643,50 €	75.000,00 €	12.643,50 €

To tale	4 .	44.022,25 €	87.612,50 €	14.709,75 €
6	3			
3	4			
4	4			
5	5			
0	0			

Asters-CEN74	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	4.000,00 €	1.500,00 €	2.200,00 €	300,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	600,00 €	280,00 €	280,00 €	40,00 €

	Spese di viaggio e soggiorno	560,00 €	280,00 €	280,00 €	0,00 €
To 5 tale.	2.060,00 €	2.760,00 €			340,00 €
1 6 0 0 0					

◆		PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	Totale	2019	2020	2021
◆		Spese di personale	16.128,70 €	6.048,30 €	8.064,35 €	2.016,05 €
		Spese d'ufficio e amministrative	2.419,20 €	1.209,60 €	1.209,60 €	0,00 €
		Spese di viaggio e soggiorno	724,00 €	226,25 €	497,75 €	0,00 €
		Spese per attrezzature	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
To 2 tale	10.484,15 €	9.771,70 €			2.016,05 €	
2 . 2 7 1 . 9 0						

◆		Parco Nazionale Gran Paradiso	Totale	2019	2020	2021
◆		Spese di viaggio e soggiorno	500,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
		Costi per consulenze e servizi esterni	9.500,00 €	4.750,00 €	4.750,00 €	0,00 €

To 1 tale)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
0			
0			
0			
0			
0			

◆	Regione Autonoma Valle d	Totale	2019	2020	2021
◆	Spese di viaggio e soggiorno	2.250,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	0,00 €

To 2 tale.	1.125,00 €	1.125,00 €	0,00 €
2			
5			
0			
0			
0			

◆	Région Auvergne - Rhône-Alpes	Totale	2019	2020	2021
◆	Spese di personale	2.840,00 €	1.420,00 €	1.420,00 €	0,00 €
	Spese d'ufficio e amministrative	426,00 €	213,00 €	213,00 €	0,00 €
	Spese di viaggio e soggiorno	560,00 €	280,00 €	280,00 €	0,00 €

To 3 tale.	1.913,00 €	1.913,00 €	0,00 €
8			
2			
6			
0			
0			

◆  
◆

REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	7.750,00 €	3.562,50 €	3.875,00 €	312,50 €
Spese d'ufficio e amministrative	412,50 €	206,20 €	206,30 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	1.400,00 €	600,00 €	800,00 €	0,00 €

To 9 tale.	4.368,70 €	4.881,30 €	312,50 €
5			
6			
2			
.			
5			
0			



REGIONE PIEMONTE	Totale	2019	2020	2021
Spese di personale	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Spese d'ufficio e amministrative	500,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Spese di viaggio e soggiorno	600,00 €	150,00 €	300,00 €	150,00 €
Costi per consulenze e servizi esterni	84.000,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €	1.000,00 €

To 8 tale	42.900,00 €	44.050,00 €	1.150,00 €
.			
1			
0			
0			
.			
0			
0			



### 6.3 Appalti pubblici

Gli appalti pubblici sono il processo di incontro tra domanda e offerta per ottenere i beni, i servizi e i lavori che l'amministrazione aggiudicatrice è responsabile della fornitura. Il rapporto costi-benefici è un fattore essenziale da prendere in considerazione, così come lo sono i criteri ambientali e socioeconomici.

Per gli appalti pubblici da aggiudicare nell'ambito del progetto, saranno rispettate le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici relative alla direttiva 2014/24/CE. L'amministrazione aggiudicatrice si baserà inoltre sul documento per il mercato unico europeo (DEME) come prova prima facie del rispetto dei criteri di esclusione e di selezione. Inoltre, i mercati rispetteranno i principi generali della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, del corretto utilizzo dei fondi pubblici, della parità di trattamento e della trasparenza.

In linea con l'obiettivo generale del PITEM BIODIVALP, si presterà particolare attenzione all'impatto degli appalti aggiudicati in questo contesto. Così, ad esempio, il processo di aggiudicazione integrerà il processo di aggiudicazione:

- il principio di sostenibilità degli appalti pubblici. In questo contesto, la stesura del contratto può includere una o più clausole ambientali (ad esempio, i prodotti/materiali utilizzati per l'esecuzione del servizio, la limitazione dei movimenti, l'uso di risorse rinnovabili).
- La formulazione del requisito per quanto possibile a monte consentirà di valutare l'intero costo dell'acquisto, compresi i costi generati dal suo impatto ambientale, e di tener conto del ciclo di vita dei prodotti, servizi o lavori.
- I criteri per la selezione dei fornitori di servizi possono includere le prestazioni ambientali. Ad esempio, l'esperienza passata di un'impresa e le qualifiche professionali del suo personale possono essere valutate in relazione a considerazioni ambientali (ad esempio, sistemi di gestione ambientale EMAS, ISO 14001, ecc.).

### 6.4 Descrizione della gestione del progetto

La governance del progetto è composta da gruppi di lavoro in base agli argomenti e da un comitato tecnico dedicato al progetto. Questo comitato tecnico è collegato ad altri due comitati a livello del PITEM: un comitato di sorveglianza e un comitato direttivo.

Le responsabilità del progetto sono organizzate a diversi livelli. Per ciascuna azione sono stati individuati uno o più responsabili d'azione in base alle competenze tecniche necessarie per dirigere l'azione. Questi responsabili sono responsabili dell'organizzazione del contenuto e dello svolgimento dell'azione. In generale, l'organizzazione delle responsabilità tra il partner capofila e i partner è stabilita dall'accordo di partenariato e tra partner e delegati mediante accordi omonimi.

Per quanto riguarda la gestione, per una determinata azione, ciascun responsabile e i partecipanti dovranno compilare una tabella di monitoraggio composta da indicatori per riferire sullo stato di avanzamento dell'azione e proporre eventuali misure correttive. Questa tabella di monitoraggio confluirà anche nel piano di valutazione previsto dal progetto 1. Le informazioni contenute in queste tabelle devono essere compilate regolarmente da ogni persona e inviate periodicamente al capofila, in modo che questi ultimi possano preparare i COTECH e redigere i necessari rapporti di avanzamento.

Gli scambi nell'ambito del partenariato sono organizzati come segue:

- A livello di progetto, il partner capofila organizza scambi tra i responsabili di ciascuna azione. In generale, la buona circolazione delle informazioni tecniche, delle date degli incontri, ecc. è organizzata attraverso una piattaforma di documenti condivisi tra la partnership e una mappatura del calendario dei diversi punti salienti del progetto. Questa piattaforma è guidata dal partner principale.
- A livello di azione, il responsabile dell' azione organizza scambi tra i partecipanti.

## 6.5 Descrizione della comunicazione

Le azioni di comunicazione sono descritte nel WP 2 del progetto. Quest' ultima è organizzata intorno a tre azioni principali, vale a dire

1. Creazione e gestione di un gruppo tecnico di comunicazione per attuare la strategia di comunicazione per il progetto 2. Questa declinazione si basa sulla strategia di comunicazione del PITEM BIODIVALP sviluppata nel WP 2 del progetto 1 e riguarderà i seguenti punti:

Obiettivi della comunicazione.

Pubblico target.

La linea editoriale, i messaggi, i supporti (pamphlets di presentazione del progetto, taccuino tecnico delle metodologie, risultati, ecc.

Uso della carta grafica e del logo.

Il piano media: in una logica di mutualizzazione delle azioni, il progetto 2 fa parte delle azioni mediatiche realizzate nel progetto 1. In quest' ultimo, infatti, sono previste 4 azioni stampa, di cui 1 all' inizio della riunione di Kick-off e 1 alla fine del piano e 2 secondo le notizie di ciascun progetto.

2. lo sviluppo della comunicazione digitale con la realizzazione di strumenti Internet e l' animazione di tali strumenti (reti sociali, ecc.) sulla base degli strumenti digitali utilizzati nel progetto 1.

3. L' organizzazione di una conferenza per presentare i risultati del progetto e la produzione di vari deliverable. Questi risultati sono il risultato della strategia declinata che sarà scritta e pubblicata per essere divulgata al pubblico destinatario. Nell' ambito di questa azione, è prevista anche la produzione e pubblicazione di un taccuino tecnico che illustri le metodologie utilizzate nel progetto e le conoscenze acquisite in bilingue.

## 6.6 Coinvolgimento dei destinatari del progetto

	Gruppo di attività	Se è stato scelto un altro gruppo di attività specificare	Gruppi destinatari / Target	Se è stato scelto "Altro" specificare
Da chi saranno utilizzate le principali realizzazioni di questo modulo di lavoro?	Preparazione del progetto		Amministratori pubblici e privati	Administrations et établissements publics; Centres de recherche; Association (ASTERS CEN 74); Décideurs publics

-	Governance e gestione amministrativa del progetto		Amministratori pubblici e privati	Administrations et établissements publics; Centres de recherche; Association (ASTERS CEN 74); Décideurs publics
-	Comunicazione		Amministratori pubblici e privati	Administrations et établissements publics; Centres de recherche; Association (ASTERS CEN 74); Décideurs publics; grand public; entreprises
-	Altro gruppo di attività	Etat des lieux, partage et amélioration des connaissances sur la biodiversité et les habitats	Amministratori pubblici e privati	Administrations et établissements publics; Centres de recherche; Association (ASTERS CEN 74); Décideurs publics; experts naturalistes, entreprises
-	Altro gruppo di attività	Organiser et structurer les connaissances dans une logique d'interopérabilité	Amministratori pubblici e privati	Administrations et établissements publics; Association (ASTERS CEN 74); Décideurs publics; experts naturalistes, entreprises
-	Altro gruppo di attività	Organiser et structurer les connaissances dans une logique d'interopérabilité	Tecnici / Professionisti di settore	

#### Come si prevede di coinvolgere i gruppi destinatari/target nell'attuazione delle attività?

I suddetti gruppi di destinatari saranno coinvolti in modi diversi nei seguenti casi:

- governance: riunisce i partner e i delegati del progetto (decisori e istituzioni pubbliche, centri di ricerca, associazioni) nei vari organi di governo del progetto, attori non partner, in particolare nel quadro del comitato consultivo (cfr. progetto 1) e nei comitati tecnici del progetto in funzione delle esigenze (cfr. WP 1).
- Nell' ambito delle reti sociali (WP 2, azione 2.2.), strumenti di comunicazione ed eventi come il colloquio per la restituzione dei risultati del progetto (WP 2, azione 2.3.).
- Attraverso incontri e/o seminari transfrontalieri come previsto nel terzo e quarto gruppo di lavoro.
- Nell' ambito del monitoraggio sul campo e degli inventari nel WP 3 (ad esempio esperti naturalisti in inventari nascosti della biodiversità, valutazione del sito NATURA 2000).
- appalti pubblici per i fornitori di servizi che saranno lanciati nel WP 4 del progetto.

Gli utenti finali che beneficeranno direttamente delle principali realizzazioni del Progetto 2 sulla conoscenza saranno in primo luogo i partner e i delegati del progetto e, più in generale, gli altri 3 progetti del PITEM BIODIVALP. Tuttavia, le azioni legate in particolare all' interoperabilità delle banche dati dei partner e delle banche dati delegate mirano a diffondere i dati naturalistici in una visione biogeografica transalpina ai decisori politici, ai responsabili dello spazio naturale e al pubblico in generale.



## 7. Costi semplificati

	Si intende applicare l'opzione dei costi semplificati? (cfr. Guida di attuazione)	In caso di risposta positiva indicare il metodo di calcolo	Si intende applicare l'opzione dei costi semplificati? (cfr. Guida di attuazione)	In caso di risposta positiva indicare il metodo di calcolo
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	No		Si	Il metodo di calcolo è quello indicato nel DOMO, ossia che il tasso è fissato al 15% dei costi del personale = costo del personale X 0,15.
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	No		Si	Il metodo di calcolo è quello indicato nel DOMO, ossia che il tasso è fissato al 15% dei costi del personale = costo del personale X 0,15.
REGIONE PIEMONTE	No		Si	Il metodo di calcolo è quello indicato nel DOMO, ossia che il tasso è fissato al 15% dei costi del personale = costo del personale X 0,15.
Asters-CEN74	No		Si	Il metodo di calcolo è quello indicato nel DOMO, ossia che il tasso è fissato al 15% dei costi del personale = costo del personale X 0,15.
Région Auvergne - Rhône-Alpes	No		Si	Il metodo di calcolo è quello indicato nel DOMO, ossia che il tasso è fissato al 15% dei costi del personale = costo del personale X 0,15.
Regione Autonoma Valle d	No		Si	Il metodo di calcolo è quello indicato nel DOMO, ossia che il tasso è fissato al 15% dei costi del personale = costo del personale X 0,15.
Agenzia regionale per l	No		Si	Il metodo di calcolo è quello indicato nel DOMO, ossia che il tasso è fissato al 15% dei costi del personale = costo del personale X 0,15.
REGIONE LIGURIA	No		Si	Il metodo di calcolo è quello indicato nel DOMO, ossia che il tasso è fissato al 15% dei costi del personale = costo del personale X 0,15.
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE	No		Si	Il metodo di calcolo è quello indicato nel DOMO, ossia che il tasso è fissato al 15% dei costi del personale = costo del personale X 0,15.
Parco Nazionale Gran Paradiso	No		Si	Il metodo di calcolo è quello indicato nel DOMO, ossia che il tasso è fissato al 15% dei costi del personale = costo del personale X 0,15.

Commento

## 8. Dettaglio delle entrate generate dal progetto

	Gruppo di attività	Si è stato scelto un altro gruppo di attività specificare	Stima dell'importo delle entrate	Descrizione delle entrate previste
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR		Nessun reddito generato.		
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS		Nessun reddito generato.		
REGIONE PIEMONTE		Nessun reddito generato.		
Asters-CEN74		Nessun reddito generato.		
Région Auvergne - Rhône-Alpes		Nessun reddito generato.		
Regione Autonoma Valle d		Nessun reddito generato.		
Agenzia regionale per l		Nessun reddito generato.		
REGIONE LIGURIA		Nessun reddito generato.		
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE		Nessun reddito generato.		
Parco Nazionale Gran Paradiso		Nessun reddito generato.		

## 9. Localizzazione delle attività

### 9.1 Localizzazione di tutte le attività situate nell'area del programma

#### Lista delle attività e loro localizzazione nelle zone del programma

Attività	Localizzazione nella zona del programma
----------	-----------------------------------------

0.1 Preparazione del progetto 2	<p>Bouches-du-Rhône          Alpes-Maritimes          Hautes-Alpes          Rhône          Haute-Savoie          Imperia          Genova          Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste          Torino          Cuneo          Savoie</p> <p>Nella fase 2 si sono tenuti due seminari di lavoro plenari :          - un seminario a Genova il 12 e 13 ottobre 2017;          - un seminario a Marsiglia il 23 novembre.</p> <p>2 riunioni con l'AG a Lyon nei mesi di settembre e novembre.</p>
1.1 Governance del progetto 2	<p>Bouches-du-Rhône          Genova          Torino</p> <p>1 COTECH/anno:          - 1 in PACA;          - 1 in Liguria;          - 1 in Piemonte</p>
1.2 Reporting del progetto 2	<p>Bouches-du-Rhône</p> <p>La stesura delle relazioni comprenderà il feedback di tutti i partner/delegati, ma avrà luogo presso la sede centrale della regione PACA.</p>
1.3 Controllo finanziario e certificazione dei conti	<p>Savoie          Rhône          Haute-Savoie          Hautes-Alpes          Alpes-Maritimes          Bouches-du-Rhône          Imperia          Genova          Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste          Torino          Cuneo</p>

2.1 Animazione di un gruppotecnico sulla comunicazione	<p>Savoie Rhône Haute-Savoie Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Imperia Genova Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Torino Cuneo</p> <p>Il responsabile dell' azione è PACA ARPE a sostegno della Regione PACA. Le riunioni si terranno in videoconferenza con i partner per limitare i viaggi.</p>
2.2 Comunicazione digitale	<p>Savoie Rhône Haute-Savoie Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Imperia Genova Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Torino Cuneo Hautes-Alpes</p> <p>Questa azione mira a promuovere e trasmettere informazioni ed eventi su entrambi i lati del confine relativi al progetto.</p>
2.3 Eventi e consegne	<p>Savoie Haute-Savoie Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Imperia Genova Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Torino Cuneo</p> <p>La conferenza transfrontaliera si terrà nella regione PACA. Le altre azioni si svolgeranno nei territori francese e italiano del programma.</p>
3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat	<p>Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Imperia Cuneo Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Haute-Savoie Savoie Torino</p>

3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat	Savoie Haute-Savoie Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Imperia Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Torino Cuneo
3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo	Savoie Haute-Savoie Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Imperia Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Torino Cuneo
3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino	Haute-Savoie Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Cuneo Realizzazione di inventari con specialisti su: - 1 sito per il Parco Nazionale (PN) di Les Ecrins, il PN Vanoise, il Parco Naturale Regionale del Queyras, ASTERS e il Parco Naturale Alpi Marittime; - 2 siti due per il PN Mercantour.
3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)	Hautes-Alpes Imperia Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Torino Cuneo Savoie Applicazione dei protocolli ISPRA su un numero limitato di habitat e specie su 24 siti NATURA 2000 nelle regioni italiane e nei parchi di Vanoise e Gran Paradiso.
4.1 Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro interoperabilità	Savoie Haute-Savoie Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Imperia Genova Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Torino Cuneo

4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete	Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Savoie Haute-Savoie Rhône Imperia Genova Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Torino Cuneo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Lista delle attività al di fuori della zona coperta dal programma ma appartenente al territorio dell'UE

Attività	Localizzazione fuori dalla zona coperta dal programma ma appartenente al territorio dell'UE
0.1 Preparazione del progetto 2	
1.1 Governance del progetto 2	
1.2 Reporting del progetto 2	
1.3 Controllo finanziario e certificazione dei conti	
2.1 Animazione di un gruppotechico sulla comunicazione	
2.2 Comunicazione digitale	
2.3 Eventi e consegne	
3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat	
3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat	
3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo	
3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino	
3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)	
4.1 Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro interoperabilità	
4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete	

Importo fuori zona coperta dal programma ma appartenente al territorio dell'UE :: 0,00 €

20% programmato FESR: 320.193,30 €

### 9.2 Localizzazione dei partner

	Area del partner	Importo totale del budget del partner
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	Area del Programma Alcotra	236587
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	Area del Programma Alcotra	124203

REGIONE PIEMONTE	Area del Programma Alcotra	288122
Asters-CEN74	Area del Programma Alcotra	140561
Région Auvergne - Rhône-Alpes	Area del Programma Alcotra	166138
Regione Autonoma Valle d	Area del Programma Alcotra	200000
Agenzia regionale per l	Area del Programma Alcotra	274507
REGIONE LIGURIA	Area del Programma Alcotra	78714
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE	Area del Programma Alcotra	264658
Parco Nazionale Gran Paradiso	Area del Programma Alcotra	110000

## 10. Calendario previsionale

Gruppo di attività	Azione	2017				2018				2019				2020				2021				2022			
				P	P	P																			
0 Preparazione del progetto 2				P	P	P																			
	0.1 Preparazione del progetto 2			A	A	A																			
1 Governance e gestione amministrativa del progetto										P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
	1.1 Governance del progetto 2									A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	1.2 Reporting del progetto 2									A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	1.3 Controllo finanziario e certificazione dei conti									A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
2 Comunicazione del progetto										P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
	2.1 Animazione di un gruppotecnico sulla comunicazione										A	A	A												
	2.2 Comunicazione digitale										A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	2.3 Eventi e consegne									A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			



3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità										P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
3.1 Inventario delle conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat										A	A	A	A	A										
3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat											A	A	A	A	A									
3.3 Stato di avanzamento del monitoraggio della fauna selvatica e relativo metodo													A	A	A	A								
3.4 Acquisizione di conoscenze su diversi siti individuati nel territorio transalpino										A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
3.5 Condivisione del protocollo e acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (NATURA 2000)										A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile																								

	4.1 Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro interoperabilità										A	A	A	A	A											
	4.2 Definizione di una strategia di interoperabilità per le banche dati sulla biodiversità e sugli habitat e azioni concrete											A	A	A	A	A	A	A	A							

**- IV - Budget del progetto****1. Piano finanziario del progetto (fondo) - Ripartizione per partner**

FESR

Partner	Importo dei fondi	Percentuale sul totale ammissibile	Percentuale sul totale FESR del progetto	Contropartite pubbliche	Contropartite private	Autofinanziamento che deriva dalle entrate	Totale contropartite	Totale budget ammissibile
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	201.098,95 €	85.00 %	12.56 %	35.488,05 €	0,00 €	0,00 €	35.488,05 €	236.587,00 €
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	105.572,55 €	85.00 %	6.59 %	18.630,45 €	0,00 €	0,00 €	18.630,45 €	124.203,00 €
REGIONE PIEMONTE	244.903,70 €	85.00 %	15.30 %	43.218,30 €	0,00 €	0,00 €	43.218,30 €	288.122,00 €
Asters-CEN74	119.476,85 €	85.00 %	7.46 %	21.084,15 €	0,00 €	0,00 €	21.084,15 €	140.561,00 €
Région Auvergne - Rhône-Alpes	141.217,30 €	85.00 %	8.82 %	24.920,70 €	0,00 €	0,00 €	24.920,70 €	166.138,00 €
Regione Autonoma Valle d	170.000,00 €	85.00 %	10.62 %	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	200.000,00 €
Agenzia regionale per l	233.330,95 €	85.00 %	14.57 %	41.176,05 €	0,00 €	0,00 €	41.176,05 €	274.507,00 €
REGIONE LIGURIA	66.906,90 €	85.00 %	4.18 %	11.807,10 €	0,00 €	0,00 €	11.807,10 €	78.714,00 €
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE	224.959,30 €	85.00 %	14.05 %	39.698,70 €	0,00 €	0,00 €	39.698,70 €	264.658,00 €
Parco Nazionale Gran Paradiso	93.500,00 €	85.00 %	5.84 %	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	110.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.600.966,50 €</b>	<b>850.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>282.523,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>282.523,50 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>

**2. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per categoria di spesa**

	Spese di personale	Spese d'ufficio e amministrative	Spese di viaggio e soggiorno	Costi per consulenze e servizi esterni	Spese per attrezzature	Spese di infrastruttura e di edilizia	Budget totale	Entrate	Totale budget ammissibile
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	75.147,40 €	5.363,60 €	8.330,00 €	147.246,00 €	500,00 €	0,00 €	236.587,00 €	0,00 €	236.587,00 €
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	49.231,55 €	7.384,45 €	9.087,00 €	54.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	124.203,00 €	0,00 €	124.203,00 €
REGIONE PIEMONTE	27.300,00 €	2.100,00 €	10.600,00 €	248.122,00 €	0,00 €	0,00 €	288.122,00 €	0,00 €	288.122,00 €
Asters-CEN74	59.310,00 €	8.896,00 €	12.555,00 €	59.800,00 €	0,00 €	0,00 €	140.561,00 €	0,00 €	140.561,00 €
Région Auvergne - Rhône-Alpes	77.399,00 €	11.224,64 €	17.685,36 €	49.429,00 €	10.400,00 €	0,00 €	166.138,00 €	0,00 €	166.138,00 €
Regione Autonoma Valle d	0,00 €	0,00 €	8.350,00 €	188.650,00 €	3.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Agenzia regionale per l	106.017,10 €	15.902,60 €	10.300,30 €	139.287,00 €	3.000,00 €	0,00 €	274.507,00 €	0,00 €	274.507,00 €
REGIONE LIGURIA	26.448,00 €	3.966,00 €	3.250,00 €	45.050,00 €	0,00 €	0,00 €	78.714,00 €	0,00 €	78.714,00 €
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE	122.965,10 €	18.444,26 €	6.075,00 €	117.173,64 €	0,00 €	0,00 €	264.658,00 €	0,00 €	264.658,00 €
Parco Nazionale Gran Paradiso	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	92.000,00 €	13.500,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>543.818,15 €</b>	<b>73.281,55 €</b>	<b>90.732,66 €</b>	<b>1.140.757,64 €</b>	<b>34.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>
<b>% del budget totale</b>	<b>28.87 %</b>	<b>3.89 %</b>	<b>4.82 %</b>	<b>60.57 %</b>	<b>1.85 %</b>	<b>0.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00 %</b>	<b>100.00 %</b>

### 3. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per anno

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Budget totale	Entrate	Totale budget ammissibile
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	2.930,00 €	600,00 €	78.986,60 €	77.329,70 €	76.740,70 €	0,00 €	236.587,00 €	0,00 €	236.587,00 €
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	1.192,37 €	0,00 €	60.507,45 €	45.030,33 €	17.472,85 €	0,00 €	124.203,00 €	0,00 €	124.203,00 €
REGIONE PIEMONTE	0,00 €	0,00 €	150.347,70 €	114.619,60 €	23.154,70 €	0,00 €	288.122,00 €	0,00 €	288.122,00 €
Asters-CEN74	1.256,75 €	0,00 €	50.277,75 €	74.744,20 €	14.282,30 €	0,00 €	140.561,00 €	0,00 €	140.561,00 €
Région Auvergne - Rhône-Alpes	4.588,00 €	0,00 €	88.345,36 €	49.702,64 €	23.502,00 €	0,00 €	166.138,00 €	0,00 €	166.138,00 €
Regione Autonoma Valle d	0,00 €	0,00 €	87.433,40 €	86.483,30 €	26.083,30 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Agenzia regionale per l	3.530,00 €	0,00 €	111.982,85 €	116.921,30 €	38.838,35 €	3.234,50 €	274.507,00 €	0,00 €	274.507,00 €
REGIONE LIGURIA	0,00 €	0,00 €	18.400,80 €	11.776,90 €	48.536,30 €	0,00 €	78.714,00 €	0,00 €	78.714,00 €
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE	3.750,00 €	0,00 €	121.524,80 €	100.604,00 €	38.779,20 €	0,00 €	264.658,00 €	0,00 €	264.658,00 €
Parco Nazionale Gran Paradiso	0,00 €	0,00 €	47.300,00 €	49.200,00 €	13.500,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>17.247,12 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>815.106,71 €</b>	<b>726.411,97 €</b>	<b>320.889,70 €</b>	<b>3.234,50 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>
<b>% del budget totale</b>	<b>0.92 %</b>	<b>0.03 %</b>	<b>43.28 %</b>	<b>38.57 %</b>	<b>17.04 %</b>	<b>0.17 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00 %</b>	<b>100.00 %</b>

#### 4. Budget del progetto - Riepilogo per partner e per attività

	0 Preparazione del progetto 2	1 Governance e gestione amministrativa del progetto	2 Comunicazione del progetto	3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile	Budget totale	Entrate	Totale budget ammissibile
REGION PROVENCE ALPES COTE D AZUR	3.530,00 €	51.165,90 €	21.675,00 €	150.653,60 €	9.562,50 €	236.587,00 €	0,00 €	236.587,00 €
PARCO NAZIONALE DEGLI ECRINS	1.192,37 €	12.626,03 €	11.393,00 €	76.719,70 €	22.271,90 €	124.203,00 €	0,00 €	124.203,00 €
REGIONE PIEMONTE	0,00 €	12.600,00 €	13.500,00 €	173.922,00 €	88.100,00 €	288.122,00 €	0,00 €	288.122,00 €
Asters-CEN74	1.256,75 €	14.894,55 €	4.322,20 €	114.927,50 €	5.160,00 €	140.561,00 €	0,00 €	140.561,00 €
Région Auvergne - Rhône-Alpes	4.588,00 €	21.928,00 €	10.990,00 €	124.806,00 €	3.826,00 €	166.138,00 €	0,00 €	166.138,00 €
Regione Autonoma Valle d	0,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €	193.250,00 €	2.250,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Agenzia regionale per l	3.530,00 €	37.836,00 €	35.696,50 €	51.100,00 €	146.344,50 €	274.507,00 €	0,00 €	274.507,00 €
REGIONE LIGURIA	0,00 €	18.652,10 €	50.249,90 €	9.812,00 €	0,00 €	78.714,00 €	0,00 €	78.714,00 €
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE LIGURE	3.750,00 €	18.650,90 €	500,00 €	165.257,10 €	76.500,00 €	264.658,00 €	0,00 €	264.658,00 €
Parco Nazionale Gran Paradiso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>17.847,12 €</b>	<b>189.353,48 €</b>	<b>151.826,60 €</b>	<b>1.160.447,90 €</b>	<b>364.014,90 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>
<b>% del budget totale</b>	<b>0.95 %</b>	<b>10.05 %</b>	<b>8.06 %</b>	<b>61.61 %</b>	<b>19.33 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00 %</b>	<b>100.00 %</b>

## 5. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per anno

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Budget totale	Entrate	Totale budget ammissibile
0 Preparazione del progetto 2	17.247,12 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.847,12 €	0,00 €	17.847,12 €
1 Governance e gestione amministrativa del progetto	0,00 €	0,00 €	65.652,65 €	62.094,43 €	61.606,40 €	0,00 €	189.353,48 €	0,00 €	189.353,48 €
2 Comunicazione del progetto	0,00 €	0,00 €	38.239,30 €	20.199,70 €	90.153,10 €	3.234,50 €	151.826,60 €	0,00 €	151.826,60 €
3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	0,00 €	0,00 €	565.691,66 €	448.480,44 €	146.275,80 €	0,00 €	1.160.447,90 €	0,00 €	1.160.447,90 €
4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile	0,00 €	0,00 €	145.523,10 €	195.637,40 €	22.854,40 €	0,00 €	364.014,90 €	0,00 €	364.014,90 €
<b>Totale</b>	<b>17.247,12 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>815.106,71 €</b>	<b>726.411,97 €</b>	<b>320.889,70 €</b>	<b>3.234,50 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>
<b>% del budget totale</b>	<b>0.92 %</b>	<b>0.03 %</b>	<b>43.28 %</b>	<b>38.57 %</b>	<b>17.04 %</b>	<b>0.17 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00 %</b>	<b>100.00 %</b>

## 6. Budget del progetto - Riepilogo per attività e per categoria di spesa

	0 Preparazione del progetto 2	1 Governance e gestione amministrativa del progetto	2 Comunicazione del progetto	3 Riesaminare, condividere e migliorare le conoscenze sulla biodiversità	4 Organizzare e strutturare le conoscenze in modo interoperabile	Budget totale
Spese di personale	12.852,89 €	126.211,33 €	57.658,20 €	282.869,30 €	64.226,43 €	543.818,15 €

Spese d'ufficio e amministrative	1.668,73 €	14.435,35 €	7.488,40 €	40.755,24 €	8.933,83 €	73.281,55 €
Spese di viaggio e soggiorno	3.325,50 €	17.291,80 €	7.180,00 €	56.041,36 €	6.894,00 €	90.732,66 €
Costi per consulenze e servizi esterni	0,00 €	29.415,00 €	79.500,00 €	750.882,00 €	280.960,64 €	1.140.757,64 €
Spese per attrezzature	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	29.900,00 €	3.000,00 €	34.900,00 €
Spese di infrastruttura e di edilizia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totale</b>	<b>17.847,12 €</b>	<b>189.353,48 €</b>	<b>151.826,60 €</b>	<b>1.160.447,90 €</b>	<b>364.014,90 €</b>	<b>1.883.490,00 €</b>
<b>% del budget totale</b>	<b>0.95 %</b>	<b>10.05 %</b>	<b>8.06 %</b>	<b>61.61 %</b>	<b>19.33 %</b>	<b>100.00 %</b>



## - V - Allegati del progetto

### 1. Caricamento degli allegati

Sono stati caricati su Synergie CTE i seguenti allegati:

Domanda	SI	NO	Commento
1. Convenzione di cooperazione		X	Tale accordo avrà luogo entro 4 mesi dalla deliberazione successiva al deposito del PITEM BIODIVALP.
2. Descrizione tecnica di dettaglio	X		
3. Atti di impegno dei partner		X	Gli atti di approvazione relativi all' accordo di cooperazione saranno trasmessi entro quattro mesi dal deposito del PITEM BIODIVALP.
4. Lettere di intenti dei cofinanziatori	X		Queste informazioni per alcuni partner sono incluse nella lettera di impegno/lettera d' intenti.

#### 1.1 LISTE DES ANNEXES

Domanda	SI	NO	Commento
1. Convenzione di cooperazione firmata da tutti		X	Tale accordo avrà luogo entro 4 mesi dalla deliberazione successiva al deposito del PITEM BIODIVALP.
2. Descrizione tecnica di dettaglio	X		In relazione alla presente descrizione tecnica dettagliata, sono forniti due allegati (titolo: descrizione dettagliata delle azioni) destinati ai partner e ai delegati che partecipano al progetto e che descrivono i costi dettagliati per WP e per azione.
3. Atti di approvazione del progetto per ciascun partner (con eventualmente l'indicazione del o dei soggetti attuatori di diritto pubblico – cfr. Art. 8.2.4 della Guida di Attuazione)		X	Gli atti di approvazione relativi all' accordo di cooperazione saranno trasmessi entro quattro mesi dal deposito del PITEM BIODIVALP.
4. Le lettere di intenti delle CPN oppure, se presenti, gli atti di concessione dei cofinanziamenti (solo per i francesi)	X		Queste informazioni per alcuni partner sono incluse nella lettera di impegno/lettera d' intenti.

#### 1.2 Les pièces administratives obligatoires à fournir en annexe sont les suivantes :

Domanda	SI	NO	Commento
1. Dichiarazione o attestazione dello statuto di organismi di diritto pubblico (cfr. art 8.2.2 della Guida di Attuazione)	X		
2. Per i partner privati : dichiarazione relativa all'applicazione degli aiuti di stato	X		
3. Ogni atto utile a comprovare la sussistenza della personalità giuridica del partner privato (a seconda dei casi: atto costitutivo, statuto, certificat sirène, dichiarazione della prefettura, visura camerale, iscrizione nel registro di riferimento)	X		
4. I bilanci degli ultimi tre esercizi, per i partner privati	X		

#### 1.3 Pour chaque partenaire qui implique des sujets délégués dans la réalisation de ses activités :

Domanda	Si	NO	Commento
1. Allegato contenente l'elenco completo degli organismi pubblici delegati (soggetti attuatori) e l'elenco delle attività che saranno realizzate dal soggetto attuatore e relativa lista dei costi ripartita per singola categoria, nonché i presupposti di diritto che consentono il ricorso alla delega	X		Il presente documento fa riferimento ad un allegato intitolato "Descrizione dettagliata delle azioni" per partner e delegati.
2. Eventuale convenzione apposita che regola i rapporti tra il partner beneficiario e i soggetti attuatori		X	Gli accordi di delega saranno inviati dopo la presentazione del progetto.

## 2. Dichiarazione e firma del capofila

Il capofila unico, a nome di tutti i partner, in virtù della convenzione di cooperazione:

- richiede all'Autorità di Gestione Alcotra il contributo comunitario e i corrispondenti fondi pubblici nazionali italiani previsti dal piano finanziario del progetto;
- dichiara che i partner francesi dispongono almeno delle lettere di intenti relative alle contropartite pubbliche previste dal piano finanziario ;
- dichiara che tutti i partner si impegnano a partecipare al finanziamento del progetto per una quota di autofinanziamento conforme alle disposizioni del programma;
- dichiara che i partner agiranno conformemente alle disposizioni dei regolamenti dell'UE, nazionali e a quelle specificate nel programma in particolare per ;
- dichiara che nessun partner ha ottenuto, per alcun intervento compreso nel presente progetto, altri aiuti o agevolazioni da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altri Enti pubblici;
- si impegna a rispettare gli obblighi previsti per il beneficiario capofila;
- dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo progettuale sono veritieri.

Luogo e Data :

Firma :

[Nome e Cognome del rappresentante legale]

Timbro dell'ente o dell'organismo :

### 3. Allegato 1 - Classificazione dei tipi di partner

N°	Categoria	Numero di partner
1	Ente pubblico locale	1
2	Ente pubblico regionale	8
3	Ente pubblico nazionale	2
4	Agenzia settoriale	1
5	Infrastruttura e fornitore di servizi (pubblici)	0
6	Gruppi di interesse, comprese le ONG	0
7	Istituto di istruzione superiore e di ricerca	0
8	Centro di formazione / di istruzione e scuola	0
9	Impresa, eccetto le PMI	0
10	PMI (micro, piccola, media)	0
11	Organismo di sostegno alle imprese	0
12	GECT	0
13	Organismo internazionale, GEIE	0

### 4. Allegato 2