

1° COPIL ALPIMED MOBIL

4 Dicembre 2019/4 Décembre 2019

Vernante

21/12/2018

Sottomissione progetto
Soumission projet

20/06/2019


Approvazione CdS
Approbation CdS

26/09/2019

Notifica approvazione
Notification approbation

Rendicontazioni: scadenze

Rapport financiers: délais de paiement



Rendicontazioni: suggerimenti

Rapport de paiement: conseils




- Non aspettare le scadenze per caricare le spese, Synergie CTE è sempre aperto!
- Riportare i riferimenti al progetto su tutti i documenti
- Riportare il CUP su tutti i giustificativi e annullare tutti i documenti
- In ogni riga di Synergie deve essere riportata una sola spesa

Piano di lavoro

Plan de travail

Durata del progetto:
Durée du projet
Inizio/Début 26/09/2019
Fine/Fin 25/09/2022

In seguito alla riprogrammazione la durata delle WP è la seguente:



In seguito alla riprogrammazione la durata delle WP è la seguente:

WP 3.2.
Promozione della
linea ferroviaria
Nizza/XXMiglia/C
uneo
Promotion de la
ligne de chemin
de fer Nice /
XXMiglia / Cuneo
1/7/20 - 25/9/22



WP 4.1.
Favorire
l'utilizzo di
trasporti
sostenibili e
innovativi
Favoriser
l'utilisation de
transports doux
et innovants
**26/9/19 -
25/9/22**



WP 4.2.
Favorire servizi a
sostegno
dell'intermodalità
Assurer des
services en faveur
de l'intermodalité
**26/3/20 -
25/9/22**



WP 4.3.
Comunicare a
favore della
mobilità
sostenibile
Communiquer en
faveur de la
mobilité durable
1/3/20 - 25/9/22

WP1- Coordinamento e gestione del progetto
Gouvernance et gestion du projet
€ 279.943,00

Attività WP 1: Coordinamento e gestione progetto

Gouvernance et gestion du projet

1.1 Gestione tecnica, amministrativa e finanziaria	Partner principale Partenaire principal	Altri partner Autres Partenaires	Prodotti Outils	Periodo Période	Budget
Gestion technique, administrative et financière	RL	<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Cuneo EGPFGS • MNCA • CARF • GECT • Provincia Cuneo 	- Report tecnico delle attività / Rapport d'activité technique -Report amministrativo/ Rapport administratif - Certificazioni di rendicontazione delle spese/ certifications de des dépenses	26/9/19 25/9/22	279.943,00 €

Wp2-Comunicazione sulle azioni di progetto
Communication sur les actions du projet
€ 143.425,00

Attività WP2

Comunicazione sulle azioni di progetto Communication sur les actions du projet

2.1

Realizzazione del
 piano e degli
 strumenti di
 comunicazione

Réalisation du
 plan et des
 instruments de
 communication

Partner principale Partenaire principal	Prodotti Outils	Periodo Période	Budget
RL	-Raccolta semestrale documentazione prodotta/ Collection semestrielle de la documentation produite	1/1/20 31/12/21	36.425,00 €

Attività 2.1 Realizzazione del piano e degli strumenti di comunicazione



Réalisation du plan et des instruments de communication

2.1.1. Realizzazione dei materiali di comunicazione/Réalisation de matériel de communication

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
RL	Raccolta semestrale documentazione e prodotta/ Collection semestrielle de la documentation produite	Proposta video in time-laps/ Proposition d'une vidéo time-laps	1/1/20 31/12/2 1

NOTE

Attività WP2:

Comunicazione sulle azioni di progetto Communication sur les actions du projet

	PP	AP	Prodotti Outils	Periodo Période	Budget
<p>2.2 Realizzazione delle azioni di comunicazione Réalisation des actions de communication</p>	RL	<ul style="list-style-type: none"> • MNCA • GECT • Provinci a di Cuneo 	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta documentazione prodotta/Collection documentation produite - Report finale tavolo partecipativo/Rapport final table participative - Raccolta comunicazione stampa / Collections communiqués de presse - Uscite guidate (materiale)/Visites guidées (materiels) - Eventi promozionali/Événements promotionnels <ul style="list-style-type: none"> - Gioco / Jeu 	26/9/19 25/9/22	107.000,00 €

2.2. Realizzazione delle azioni di comunicazione

Réalisation des actions de communication

2.2.1. Comunicazione verso gli stakeholders del territorio – tavolo partecipativo

Communication avec les stakeholders du territoire – Table participative

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
RL	Tavolo partecipativo sulla mobilità/ Table participative sur la mobilité durable	-Raccolta documentazione prodotta/Collection documentation produite -Report finale tavolo partecipativo/Rapport final table participative	Marzo 2020 Marzo 2021
RL		Evento lancio progetto	6/10/2019

2.2. Realizzazione delle azioni di comunicazione

Réalisation des actions de communication

2.2.2. Comunicazione verso la stampa locale / Communication vers la presse locale

CHI QUI	COSA QUOI	OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
RL	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicati stampa/Communiqués de presse -Produzione supporti fotografici/Production de supports photographiques -Inseriti pubblicitari/ Encartages publicitaires 	Raccolta comunicazione stampa / Collections communiqués de presse	Marzo 2020 e Ottobre 2020 Marzo 2021 e Ottobre 2021
MNCA	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicati stampa/Communiqués de presse -Produzione supporti fotografici/Production de supports photographiques -Inseriti pubblicitari/ Encartages publicitaires 		1/1/20 25/9/22

NOTE

2.2. Realizzazione delle azioni di comunicazione Réalisation des actions de communication

2.2.2. Comunicazione verso la stampa locale / Communication vers la presse locale

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
Provincia di Cuneo	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicati stampa/Communiqués de presse -Produzione supporti fotografici/Production de supports photographiques -Inseriti pubblicitari/Encartages publicitaires 	<p>Raccolta comunicazione stampa / Collections communiqués de presse</p>	<p>1/1/20 25/9/22</p>

NOTE

2.2. Realizzazione delle azioni di comunicazione Réalisation des actions de communication

2.2.3. Organizzazione eventi sul territorio transfrontaliero/Organisation des événements sur le territoire transfrontalier

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DATA DATE
GECT	<ul style="list-style-type: none"> - Eventi sul territorio/ événements dans le territoire -visite/ visites 	<ul style="list-style-type: none"> - Uscite guidate (materiale)/Visites guidées (materiels) - Raccolta documentazione prodotta/Collection documentation produite 	
RL	<p>Evento finale promozionale linea /voyage final promotionnel ligne chemin de fer</p>	<p>Raccolta documentazione prodotta/Collection documentation produite</p>	

2.2. Realizzazione delle azioni di comunicazione

Réalisation des actions de communication

2.2.3. Organizzazione eventi sul territorio transfrontaliero/Organisation des événements sur le territoire transfrontalier

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DATA DATE
Provinci a di Cuneo	Eventi di presentazione centro intermodale/évén ements présentation autour mini- centre intermodal	Evento Limone Piemonte ed evento Roccavione/Evènements Limone Piemonte et Roccavione	
NOTE			

2.2. Realizzazione delle azioni di comunicazione

Réalisation des actions de communication

2.2.4. Gioco/Jeu

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
MNCA	Gioco da tavolo bilingue/Jeu de société bilingue		?

**Wp3- Studio dei flussi e della linea ferroviaria
Nizza/xxmiglia/Cuneo. Azioni per una mobilità sostenibile sul
territorio transfrontaliero**

**Étude des flux et de la ligne de chemin de fer Nice / xxmiglia /
Cuneo. Actions de mobilité durable sur le territoire
transfrontalier**

382.075,00 €

Attività WP 3: Studio dei flussi e della linea ferroviaria Nizza/XXMiglia/Cuneo-azioni per una mobilità sostenibile sul territorio transfrontaliero Étude des flux et de la ligne du chemin de fer Nice / xxmiglia / Cuneo – actions pour une mobilité durable sur le territoire transfrontalier

<p>3.1</p> <p>Studio flussi</p> <p>ciclo/pedonali,</p> <p>motorizzati e</p> <p>trasporto</p> <p>pubblico</p> <p>Etude des flux</p> <p>cyclo/piétons,</p> <p>motorisés et</p> <p>sur transport</p> <p>publique</p>	PP	AP	<p>Prodotti</p> <p>Outils</p>	<p>Periodo</p> <p>Période</p>	Budget
	GE CT	RL	<ul style="list-style-type: none"> - Report capitalizzazione progetti precedenti/Rapport capitalisation des résultats de précédentes études -Analisi dati/Analyse des données -Manutenzione contatori/Maintenance des compteurs -Acquisto contatori/Achat compteurs -Studi e analisi big data/étude et analyse big data - Studi dati operatori servizi/étude données operateur services -Analisi dei servizi esistenti e dei pacchetti turistici proposti/Analyse des services existants - Analisi dei flussi di traffico lungo la linea ferroviaria/Analyse des flux de trafic dans la voie ferrée 	26/9/19 25/9/22	133.575,00 €

Attività 3.1 Studio dei flussi ciclo/pedonali, motorizzati e su trasporto pubblico

Etude des flux cyclo/piétons, motorisés et sur transport publique



3.1.1 – Capitalizzazione dei risultati di studi precedenti/Capitalisation des résultats de précédentes études

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
IIC (RL)	Report capitalizzazione progetti precedenti/Rapport capitalisation des projets précédents(CALIPSO, LIRICA, INNOVATION, INFORAIL MED e TRENO)		26/9/19 30/9/20

NOTE

Attività 3.1 Studio dei flussi ciclo/pedonali, motorizzati e su trasporto pubblico Etude des flux cyclo/piétons, motorisés et sur transport publique

3.1.2 – Installazione di contatori, acquisizione automatica dei dati e analisi strategica dei flussi/Installation des capteurs, acquisition automatique des données et évaluation stratégique des flux

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
GECT	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi dati/Analyse des données - Manutenzione e acquisto contatori/Maintenance et achat des compteurs 		26/9/19 25/9/22

NOTE

Attività 3.1 Studio dei flussi ciclo/pedonali, motorizzati e su trasporto pubblico/ Etude des flux cyclo/piétons, motorisés et sur transport publique

3.1.3 – Acquisizione dei dati attraverso nuove tecnologie (big data)/Acquisition des données à travers les nouvelles technologies (big data)

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DURÉE
GECT	<p>Acquisizione di dati attraverso nuove tecnologie/acquisition de données à travers les nouvelles technologies</p> <p>Acquisizione di dati da parte degli operatori economici/acquisition de données par les opérateurs économiques</p>		<p>1/3/20</p> <p>31/8/22</p>
NOTE			

Attività 3.1 Studio dei flussi ciclo/pedonali, motorizzati e su trasporto pubblico/ Etude des flux cyclo/piétons, motorisés et sur transport publique

3.1.4 – Acquisizione dei dati da operatori economici e di servizi localizzati sul territorio/Acquisition des données par les opérateurs économique et des services localisé sur le territoire

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
IIC (RL)	<p>-Analisi dei servizi esistenti e dei pacchetti turistici proposti/Analyse des services existants</p> <p>- Analisi dei flussi di traffico lungo la linea ferroviaria/Analyse des flux de trafic dans la voie ferrée</p>		<p>1/3/20</p> <p>28/2/21</p>

NOTE

Attività WP 3: Studio dei flussi e della linea ferroviaria Nizza/XXMiglia/Cuneo. Azioni per una mobilità sostenibile sul territorio transfrontaliero.

Etude des flux et de la ligne du chemin de fer Nice / XXmiglia / Cuneo – actions pour une mobilité durable sur le territoire transfrontalier

<p>3.2</p> <p>Promozione</p> <p>linea ferroviaria</p> <p>Nizza/XX</p> <p>Miglia/Cuneo</p> <p>Promotion de la</p> <p>ligne de chemin</p> <p>de fer Nice /</p> <p>XXMiglia / Cuneo</p>	PP	AP	Prodotti Outils	Periodo Période	Budget
	<p>Comune di Cuneo EGPFGS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CAR F • RL 	<ul style="list-style-type: none"> -Report tecnico della linea /Rapport technique de la ligne -Modello accessibilità dei territori/Modèle d'accessibilité des territoires -Report valorizzazione servizi offerti/Rapport sur l'amélioration des services offerts -Installazione pannelli informativi e supporti comunicazione/Installation de panneaux d'information et autres moyens de communication -Infrastrutture ciclabili e cicloescursionistiche/infrastructures cyclables -Report ricadute turistico-ambientali /Rapport sur l'impact du tourisme environnemental 	<p>26/9/20 25/9/22</p>	<p>248.500,00 €</p>

3.2 – Promozione della linea ferroviaria Nizza/XXMiglia/Cuneo Promotion de la ligne de chemin de fer Nice / XXMiglia / Cuneo

3.2.1 – Studio delle caratteristiche tecniche della linea, struttura attuale degli orari e delle connessioni intermodali con altri servizi/Etude des caractéristiques technique de la ligne, structure actuelle de l'horaire et des connexions intermodales avec des autres services

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
IIC (RL)	Studio caratteristiche tecniche della linea, struttura orari e connessioni intermodali con altri servizi/ Étude caractéristiques technique de la ligne, structure de l'horaire et des connexions intermodales avec des autres services		26/9/20 31/8/21

NOTE

3.2 – Promozione della linea ferroviaria Nizza/XXMiglia/Cuneo
Promotion de la ligne de chemin de fer Nice / XXMiglia / Cuneo



3.2.2 – Analisi della domanda turistica trasferibile su ferrovia e modello di accessibilità dei territori. Proposte per la valorizzazione dei servizi offerti e dell'intermodalità/Analyse de la demande touristique transférable sur chemin de fer et modèle d'accessibilité des territoires - Propositions pour la valorisation des services offerts et de l'intermodalité

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
IIC (RL)	Modello accessibilità dei territori/Modèle d'accessibilité des territoires -Report valorizzazione servizi offerti/Rapport sur l'amélioration des services offerts		1/3/21 28/2/22

3.2 – Promozione della linea ferroviaria Nizza/XXMiglia/Cui

Promotion de la ligne de chemin de fer Nice / XXMiglia / Cuneo

3.2.3 – Valorizzazione turistica del patrimonio storico-culturale lungo la linea ferroviaria, creazione di percorsi turistici intermodali/

Mise en valeur touristique du patrimoine historique et culturel le long de la ligne de chemin de fer, création d'itinéraires touristiques intermodaux

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
Comune di Cuneo	Infrastrutture ciclabili e cicloescursionistiche/ Infrastructures cyclables		1/8/20 25/9/22
CARF	Installazione pannelli informativi e supporti comunicazione/Installation de panneaux d'information et autres moyens de communication		1/8/20 25/9/22

3.2 – Promozione della linea ferroviaria Nizza/XXMiglia/Cuneo Promotion de la ligne de chemin de fer Nice / XXMiglia / Cuneo

3.2.4 – Valutazione delle ricadute turistico-ambientali e analisi costi-benefici Evaluation de l'impact touristique et environnemental et analyse coûts-bénéfices

CHI QUI	COSA QUOI	PRODOTTI E DETTAGLI OUTILS ET DETAILS	DURATA DUREÉ
IIC (RL)	Report ricadute turistico-ambientali e analisi costi benefici/Rapport sur l'impact du tourisme environnemental et analyse coûts-bénéfices	Territorio Ligure	1/3/21 25/9/22

**WP4- Stimolare il cambiamento delle
abitudini e dei comportamenti
Stimuler le changement d'habitudes et de
comportements
€ 987.871,00**

Attività WP 4: Stimolare il cambiamento delle abitudini e dei comportamenti 987.871,00 €

4.1

Favorire
l'utilizzo di
trasporti
sostenibili e
innovativi

PP	AP	Prodotti Outils	Periodo Période	Budget
CARF	<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Cuneo • EGPFGS • MNCA • GECT • RL 	<ul style="list-style-type: none"> - Bici elettriche noleggio e punti di ricarica/Vélos électriques : location, points de recharge - Punti ricariche auto elettriche/Bornes de recharge pour voitures électriques - Navette elettrica/Navettes électriques - Intervento potenziamento hub mobilità attiva/Interventions de potentialisation du "hub de la mobilité active" 	26/9/19 25/9/22	621.291,00 €

4.1.Favorire l'uso di trasporti sostenibili e innovativi

4.1.1 – Bici elettriche : noleggio, punti di ricarica/Vélos électriques : location, points de recharge

CHI QUI	COSA QUOI	DOVE OÙ	QUANTI COMBIEN	DURATA DUREÉ
Comune di Cuneo	Installazione di stazioni ricarica per bici/Installation stations de recharge	Cuneo	?	1/3/20 25/9/22
GECT	Colonnina di ricarica/borne de recharge	?	1	
CARF	Installazione di stazioni ricarica per bici/Installation stations de recharge			
NOTE				

4.1. Favorire l'uso di trasporti sostenibili e innovativi

4.1.2. – Punti di ricarica per auto elettriche/Bornes de recharge pour voitures électriques

CHI QUI	COSA QUOI	DOVE OÙ	QUANTI COMBIEN	DURATA DUREÉ
CARF	Installazione di stazioni di ricarica per auto/Bornes de recharge pour voitures électriques	Tende, La Brigue, Fontan-Saorge, Breil-sur-Roya e Sospel	?	26/9/19 28/2/21
MNCA		?	?	
NOTE				

4.1. Favorire l'utilizzo di trasporti sostenibili e innovativi

4.1.3 – Navette elettriche per collegare le stazioni ferroviarie con il territorio circostante/Navettes électriques pour relier les gares avec le territoire environnant

CHI QUI	COSA QUOI	DOVE OÙ	QUANTI COMBIEN	DURATA DUREÉ
PAL (RL)	Gestione servizio navette elettriche/Gestion service navettes électriques	?	?	1/3/20 25/9/22
GECT		Comune di Roccavione	?	1/3/20 25/9/22

4.1. Favorire l'utilizzo di trasporti sostenibili e innovativi



4.1.4 – Intervento di potenziamento “hub della mobilità attiva”/Interventions de potentialisation du "hub de la mobilité active

CHI QUI	COSA QUOI	DOVE OÙ	QUANTI COMBIEN	DURATA DUREÉ
Comune di Cuneo	Potenziamento e ampliamento hub mobilità attiva/potentialisation du "hub de la mobilité active	Centro polifunzionale e sportivo - Cuneo	?	26/9/19 25/9/22
MNCA	Attivazione hub per mobilità attiva/Activation de 3 hubs de mobilité active	?	3	26/9/19 25/9/22
NOTE				

Attività WP 4: Stimolare il cambiamento delle abitudini e dei comportamenti

Stimuler le changement des habitudes et des comportements

4.2
Favorire
servizi a
sostegno
dell' inter
modalità
Assurer des
services en
faveur de
l'intermoda
lité

PP	AP	Prodotti Outils	Periodo Période	Budget
Provincia di Cuneo	<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Cuneo EGPFGS <ul style="list-style-type: none"> • CARF 	<ul style="list-style-type: none"> - Struttura interscambio videosorvegliata di custodia/ Création de la structure d'échange à accès contrôlé - Installazione sistemi di stazionamento per biciclette/Installation dispositifs de stationnement pour vélos - Installazione di casse portabiciclette su autobus/Installation de 2 porte-vélos sur les bus - Rifunzionalizzazione dell'area della stazione ferroviaria/Re-fonctionnalisation de la gare de Roccavione 	26/3/20 25/9/22	245.000,00 €



4.2 Favorire servizi a sostegno dell'intermodalità/ Assurer des services en faveur de l'intermodalité

4.2.1 – Creazione di mini-centri intermodali presso stazioni della linea ferroviaria/Creation de mini-centres intermodaux près des gares du chemin de fer

CHI QUI	COSA QUOI	DOVE OÙ	QUANTI COMBIEN	DURATA DUREÉ
Comune di Cuneo	Struttura interscambio videosorvegliata di custodia per deposito bici/Création de la structure d'échange à accès contrôlé à Cuneo	Stazione ferroviaria Cuneo		26/3/20
CARF	-Installazione sistemi di stazionamento per biciclette/Installation de 5 dispositifs de stationnement pour 4 vélos ==== - Installazione di 2 casse portabiciclette su autobus/Installation de 2 porte-vélos sur les bus	Tende, La Brigue, Fontan-Saorge, Breil-sur-Roya e Sospel ==== Tenda-Mentone e Tenda-Casterino	? ===== 2	25/9/22

4.2 Favorire servizi a sostegno dell'intermodalità/Assurer des services en faveur de l'intermodalité

4.2.1 – Creazione di mini-centri intermodali presso stazioni della linea ferroviaria

CHI QUI	COSA QUOI	DOVE OÙ	QUANTI COMBIEN	DURATA DURÉE
Provincia di Cuneo	Rifunzionalizzazione dell'area della stazione ferroviaria/ Re-fonctionnalisation de la gare de Roccavione	Stazione ferroviaria di Roccavione/gare de Roccavione		26/3/20 25/9/22

NOTE

Attività WP 4: Stimolare il cambiamento delle abitudini e dei comportamenti Stimuler le changement des habitudes et des comportements

4.3
Comunicare a favore della mobilità sostenibile
Communiquer en faveur de la mobilité durable

PP	AP	Prodotti Outils	Periodo Période	Budget
MNCA	<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Cuneo EGPFGS • RL 	<ul style="list-style-type: none"> -Azioni di formazione/Actions de formation - Attività didattiche e laboratori di educazione ambientale/Ateliers d'éducation environnementale - Scambi transfrontalieri/Échanges transfrontaliers entre classes 	<p>26/3/20 25/9/22</p>	121.580,00 €

4.3 – Comunicare a favore della mobilità sostenibile

4.3.1 – Azioni di formazione per residenti, lavoratori, turisti/Actions de formation pour résidents, banlieusards, touristes

CHI QUI	COSA QUOI	DOVE OÙ	QUANTI COMBIEN	DURATA DUREÉ
Comune di Cuneo	Realizzazione eventi/corsi e materiale informativo e promozionale Mise en place d'événements / cours Matériel d'information et de promotion	?	?	26/3/20 28/2/22
MNCA	Piano di azione e sensibilizzazione alla mobilità/ plan d'action de sensibilisation à la mobilité	?	1	

4.3 – Comunicare a favore della mobilità sostenibile

4.3.2 – Azioni per promuovere l'utilizzo della linea ferroviaria/Actions pour promouvoir l'utilisation de la ligne ferroviaire

CHI QUI	COSA QUOI	DOVE OÙ	QUANTI COMBIEN	DURATA DUREÉ
RL+IIC	Azioni per promozione e sensibilizzazione/ Actions pour promotion et sensibilisation	?	1	2021

NOTE RL ha già organizzato evento lancio progetto (2.2.3)

4.3 – Comunicare a favore della mobilità sostenibile

4.3.3 – Azioni di educazione per stimolare il cambiamento delle abitudini e dei comportamenti della popolazione residente, dei pendolari e dei turisti/Action d'éducation pour inciter au changement des habitudes et comportements de la population résidente, des pendulaires et des touristes

CHI QUI	COSA QUOI	DOVE OÙ	QUANTI COMBIEN	DURATA DURÉE
Comune di Cuneo	-Attività formative/materiale Activités éducatives/matériels -Scambi transfrontalieri tra ragazzi/Échanges transfrontaliers entre classes	?	?	26/3/20 25/9/22
PAL+RL	Eventi di educazione ambientale sui temi della mobilità sostenibile/Ateliers d'éducation environnementale	?	?	

NOTE

Riassunto eventi del progetto

CHI/QUI	EVENTO/EVENEMENT	DOVE/OU	QUANDO/QUAND
RL	Viaggio promozionale linea ferroviaria	Ventimiglia-Cuneo	6/10/19
RL	Evento finale promozionale linea ferroviaria/voyage final promotionnel ligne chemin de fer		
PAL (RL)	Evento di educazione ambientale sui temi della mobilità sostenibile		
GECT	Eventi sul territorio con escursioni/visite		
Provinci a di Cuneo	Eventi di presentazione centro intermodale	Limone Piemonte e Roccavione	

INDICATORI

Indicatore di output del programma	Valore target dell'indicatore di output del programma	Quantificazioni e delle realizzazioni del progetto	Numero delle realizzazioni principali del progetto (legame con il gruppo di attività)	Realizzazione principale del progetto
Numero di iniziative e di servizi innovativi di mobilità sostenibile sviluppati	1	1	Gruppo di attività 4-1	Strategia locale di mobilità sostenibile

BUDGET

	Budget	FESR/FEDER	CPN
Regione Liguria	592.066,00 €	503.256,10 €	88.809,90 €
MNCA	242.157,00 €	205.833,45 €	36.323,55 €
CARF	181.091,00 €	153.927,35 €	27.163,65 €
GECT	220.000,00 €	187.000,00 €	33.000,00 €
Provincia di Cuneo	170.000,00 €	144.500,00 €	25.500,00 €
Comune di Cuneo	388.000,00 €	329.800,00 €	58.200,00 €
Totale	1.793.314,00 €	1.524.316,90 €	268.997,10 €

PIANO FINANZIARIO APPROVATO

PLAN DE FINANCEMENT / PIANO FINANZIARIO

N° SYN.	Acronyme projet				Statut	Approuvé	
5201	ALPIMED MOBIL				OS	3.3	
					Appel à pr.	Appel à projets PITER - Phase 3	
	Pays	NUTS3	Total	FEDER	Contrep. Pub.	Contrep. Priv.	
--- Total Projet ---		100%	1 793 314,00	1 524 316,90	268 997,10	0,00	
-- Total France --		35,9%	643 248,00	546 760,80	96 487,20	0,00	
-- Total Italie --		64,1%	1 150 066,00	977 556,10	172 509,90	0,00	
Regione Liguria	IT	GE	33,0%	592 066,00	503 256,10	88 809,90	0,00
Métropole Nice Côte d'Azur	FR	06	13,5%	242 157,00	205 833,45	36 323,55	0,00
GECT Parc Européen Alpi Marittime Mercantour	FR	06	12,3%	220 000,00	187 000,00	33 000,00	0,00
Provincia di Cuneo	IT	CN	9,5%	170 000,00	144 500,00	25 500,00	0,00
Parco Fluviale Gesso&Stura - Ente gestore Comune di Cuneo	IT	CN	21,6%	388 000,00	329 800,00	58 200,00	0,00
Communauté d'Agglomération de la Riviera Française	FR	06	10,1%	181 091,00	153 927,35	27 163,65	0,00

RICHIESTA ANTICIPO FESR/ DEMANDE AVANCE FEDER

Richiesta anticipo FESR (pari al 10% della quota FESR)
da richiedere entro **26/12/2019**:

- **MNCA 20.583,35€**
- **GECT 18.700,00€**
- **PROVINCIA DI CUNEO 14.450,00€**
- **COMUNE DI CUNEO 32.980,00€**
- **CARF 15.392,73€**

PREVISIONALE SPESA/PREVISIONNEL DEPENSES

PREVISIONALE DI SPESA AL 15/3/2020:

PREVISIONNEL DES DEPENSES AU 15/3/2020:

- REGIONE LIGURIA
- MNCA
- GECT
- PROVINCIA DI CUNEO
- COMUNE DI CUNEO
- CARF

PRESCRIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA (20/6/2019)

Il Comitato di sorveglianza ha richiesto:

1. che siano coinvolte le Autorità organizzatrici del trasporto sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nice e

Le Comité de suivi a demandé:

1. que les Autorités d'organisation des transports sur la ligne ferroviaire Cuneo-Ventimiglia-Nice puissent être impliquées

PRESCRIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA- (20/6/2019)

**2. che siano creati dei legami con il progetto E-trasporti del
PITEM CLIP che realizzerà uno studio su tale linea.**

**2. qu'une passerelle soit créée avec le projet E-Trasporti
du PITEM CLIP qui fera une étude sur la même ligne.**

PROSSIME RIUNIONI/ PROCHAINES REUNIONS

- **II COPIL MOBIL (+ CLIMA O PATRIM) APRILE 2020,
Ventimiglia? Insieme a Tavolo partecipativo**
- **EVENTO GIOVANI (IM/CN/06) 9/5/2020?**
- **Riunioni di confronto con altri PITER/PITEM:
CLIP E-trasporti/ ALPIMED MOBIL
CLIP CIRCUITO/ALPIMED INNOV
Festival della Scienza novembre 2020 (Genova)**

PROSSIME RIUNIONI/PROCHAINES REUNIONS(2020)

Mois	Date	Planning des COPIL et des évènements	Aggiornamento Dicembre 2019	Luogo	Budget COORD COM	Budget MOBIL
M13	10/2019	Evènement politique PITER ALPIMED Evènement annuel PITER ALPIMED GECT COPIL INNOV et PATRIM N°3 COPIL CLIMA et MOBIL N°2	1. Lancio MOBIL 6/10/2019 (evento politico?)	Ventimiglia/Breil/ Cuneo	LIG : 3.200€ (catering) + 1.000€ missioni	LIG : 25.000€ (dei 51.000€) tavolo partecipativo
M14	11/2019					
M15	12/2019		4-5/12/2019: COPIL COORD COM, Vernante COPIL N°1 MOBIL, COPIL PATRIM + riunione avanzamento PITER			
M16	01/2020	COPIL N°3 COORD COM				
M17	02/2020					
M18	03/2020					
M19	04/2020	COPIL INNOV et PATRIM N°4 COPIL CLIMA et MOBIL N°3	COPIL N°2 MOBIL+ Tavolo partecipativo MOBIL ? COPIL CLIMA, PATRIM?	Ventimiglia?		Incarico LR + 26.000€ tavolo partecipativo
M20	05/2020	Evènement à Bruxelles	Evènement Jeunes IM-06 ? 9/5/2020		12.000€ (LR ?)	+ educ. Mobilita attiva PARCO ALPI LIGURI (25.423€)

PROSSIME RIUNIONI/PROCHAINES REUNIONS(2020`

Mois	Date	Planning des COPIL et des évènements	Aggiornamento Dicembre 2019	Luogo	Budget COORD COM	Budget MOBIL
M21	06/2020	Evènement Jeunes (06)				
M22	07/2020	COPIL N°4 COORD COM Evènement Jeunes (IM)				
M23	08/2020	Evènement Jeunes (CU)				
M24	09/2020	Evènement annuel PITER CCIAA – COPIL COPIL INNOV et PATRIM N°5 COPIL CLIMA et MOBIL N°4				
M25	10/2020		COPIL N°3 MOBIL + COPIL INNOV (réunions d'échange avec les autres PITEM et PITER pertinents : CLIP) Festival della Scienza	Genova		
M26	11/2020					
M27	12/2020					

PROSSIME RIUNIONI/PROCHAINES REUNIONS(2021)

M28	01/2021	COFIL N°5 COORD COM				
M29	02/2021	COFIL INNOV et PATRIM N°6 COFIL CLIMA et MOBIL N°5	COFIL N°4 MOBIL+ COFIL INNOV e PATRIM	CN ?		
M30	03/2021	Dead line remontées de dépenses				
M31	04/2021					
M32	05/2021					
M33	06/2021					
M34	07/2021	COFIL N°6 COORD COM				
M35	08/2021					
M36	09/2021	Evènement annuel PITER RL – COFIL COFIL CLIMA et MOBIL N°6	Cooperation Day LIGURIA? 21/9/2021 ? COFIL N°5 MOBIL + CLIMA	IM?	12.000€ (LR ?)	2.2.3 eventi sul territorio: 11.000€
M37	10/2021	FIN PROJETS INNOV ET PATRIM	évènement à Bruxelles		12.241€ (LR ?) + 1.000€ missioni	
M38	11/2021					
M39	12/2021					

PROSSIME RIUNIONI/PROCHAINES REUNIONS(2022)

M40	01/2022	COFIL N°7 COORD COM				
M41	02/2022	COFIL CLIMA et MOBIL N°7	COFIL N°6 MOBIL+ CLIMA	06 ?		
M42	03/2022	Dead line remontées de dépenses				
M43	04/2022					
M44	05/2022	FIN PROJETS CLIMA ET MOBIL				
M45	06/2022					
M46	07/2022	COFIL N°8 COORD COM				
M47	08/2022					
M48	09/2022	Evènement annuel PITER GECT	26/9/2022 FIN PROJET MOBIL			
M49	10/2022		2/10/2022 FINE PITER			
M50	11/2022					
M51	12/2022					